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24-25 1.  RESUME 
Les  autorites  ont mis en  ceuvre  des  efforts  importants  avec le  soutien  de  Ia  communaute 
intemationale pour poursuivre  le  processus  de  reconciliation nationale  initie en  2001.  En 
2005,  les  institutions  mises  en  place  en  2004,  et  notamment  l'Assemblee  de  !'Union,  ont 
continue de fonctionner et le processus de democratisation s'est poursuivi avec !'adoption par 
l'Assemb!ee de  !'Union de  differentes lois  organiques et de  leur application.  Les  elections 
presidentielles, auront lieu selon le principe de Ia  Presidence tournante les 16 avril et 14 mai 
prochains. L'election primaire qui constitue le premier tour du scrutin  se deroulera a Anjouan 
uniquement et le second tour dans les trois lies, comme prevu dans Ia nouvelle Constitution. 
Au niveau macroeconomique, l'annee 2005  a ete marquee par le Programme de Surveillance 
du FMI, initie en janvier 2005. Ce programme est important pour le pays car il peut ouvrir Ia 
voie a une Facilite de Reduction de  Ia Pauvrete et de Croissance (FRPC) qui permettrait de 
mettre en ceuvre le  Document de Strategie de Reduction de  Ia Pauvrete (DSRP); il pourrait 
aussi  ouvrir  Ia  voie  a l'eligibilite  a !'initiative  des  Pays  Pauvres  Tres  Endettes  (PPTE)  et 
Initiative d'Allegement de Ia Dette Multilaterale (IADM), importantes dans le contexte actuel 
de  dette elevee.  La croissance a repris  en  2005  grace aux  services lies au commerce et au 
tourisme. Toutefois,  Ia  crise dans  le  secteur vanille a affecte le  solde commercial, qui  s'est 
fortement degrade au cours de l'annee 2005. Au niveau du budget, principal element du suivi 
du programme du FMI, malgre des efforts pour limiter les depenses et en particulier Ia masse 
salariale qui absorbe pres des 2/3  des  depenses courantes, l'objectif annonce dans Ia Loi des 
Finances 2005 pour un  so !de primaire de +I ,8% du PIB n'a pas ete respecte. Cependant, les 
mesures correctives appliquees par le gouvemement au cours du second semestre ont permis 
d'atteindre un surplus primaire de 1,1% du PIB. 
Avec un PIB de 520  € par habitant, le pays est toujours parmi les plus pauvres de Ia planete. 
Des efforts au niveau des Objectifs du Millenaire pour le Developpement (OMD), ont deja ete 
entrepris mais de nombreux progres restent encore a faire en particulier dans les secteurs de Ia 
sante et de !'education. Dans ce contexte, les autorites ont finalise leur strategie de !utte contre 
Ia pauvrete (DSRP) dans le cadre de Ia Conference des partenaires au developpement qui a eu 
lieu en decembre 2005.  Les axes strategiques de  ce document incluent Ia meilleure gestion 
des finances publiques, Ia creation d'un environnement plus propice aux affaires, notamment 
avec  !'amelioration  des  infrastructures,  le  developpement  de  secteurs  productifs  porteurs 
(tourisme,  peche,  agriculture),  Ia  promotion  de  Ia  bonne  gouvemance,  !'amelioration  du 
secteur de Ia sante ainsi que le developpement du capital humain. Par ailleurs, le pays poursuit 
Ia  negociation  d'un  APE  avec  I'VE  au  sein  de  Ia  region  AfOA  afin  de  poursuivre  son 
integration dans Ia region. 
Au niveau de Ia cooperation de Ia Commission Europeenne en  Union des  Comores, l'annee 
2005  a ete  une  annee  tres  fructueuse  pour Ia  mise  en  ceuvre  du  9eme  FED  puisque  trois 
conventions de financement ont ete signees: le Programme d'Appui au Secteur Education aux 
Comores  (PASEC),  secteur de  concentration,  le Programme de  Cooperation Decentralisee 
(PCD), secteur hors concentration et  le projet de Rehabilitation des infrastructures finance 
sous l'enveloppe B tandis que Ia mise en ceuvre des autres projets du geme FED s'est poursuivie 
et  a montre  de  bonnes  performances.  Ces  resultats  ont  ete  atteints  notamment  grace  a  Ia 
presence de Ia Cellule d'Appui a l'Ordonnateur National, qui a permis d'ameliorer !'execution 
des projets et divers programmes de Ia CE aux Comores. 
En fonction des degagements qui  seront effectues sur les projets a cl6turer, Ia Delegation et 
!'ON ont examine les possibilites d'utilisation des reliquats en fonction des besoins du pays et 
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en  accord avec Ia politique de  developpement de  l'UE.  Ainsi, il a ete propose d'utiliser les 
reliquats  comme suit,  etant  entendu qu'apres le 31  decembre 2007, les fonds  non  engages 
seront retournes aux Etats Membres: 
Reglement contentieux COLAS : 
Nouvelle CA-ON 
(comprenant  un  element  comparable  au  Technical 
Cooperation Facility) 
Elections presidentielles: 
Extension de Ia CA-ON: 
Augmentation du P  ASEC: 
1,65 mio€ 
2,6mio€ 
0,55 mio€ 
468 316€ 
0,465 mio€ 
Pour ce qui est du  lOeme  FED,  les  discussions pour determiner les secteurs de concentration 
ont deja commence avec les autorites pour definir leurs priorites pour les annees a venir. Bien 
que le montant de l'enveloppe allouee ne soit pas encore connu,  Ia principale preoccupation 
evoquee  par  les  autorites  est  celle  de  !'amelioration  des  infrastructures  (routieres, 
aeroportuaires, portuaires, telecommunications,  energie)  comme base de  developpement du 
tourisme  en  particulier  et  du  developpement  economique  en  general.  L'amelioration  des 
capacites des  ressources  humaines  en  general,  des  institutions nationales  et decentralisees, 
ainsi que Ia bonne gouvemance sont aussi des preoccupations a considerer pour le 1  o<me FED. 
Ces pistes de reflexion seront amenees a etre developpees lors de Ia visite de l'Ordonnateur 
National a Bruxelles. Les consultations avec les autorites et la societe civile seront par ailleurs 
lancees prochainement. Il est entendu qu'apres le  31  decembre 2007, les fonds non engages 
seront retournes aux Etats Membres. 
4 } 
2.  BILAN  DE  LA  SITUATION  POLITIQUE,  ECONOMIQUE  ET 
SOCIALE 
2.1.  Bilan de Ia situation politique 
Les autorites ont deploye d'importants efforts,  avec l'appui de Ia communaute intemationale, 
pour poursuivre le processus de reconciliation nationale initie en 200 I et pour etablir un cadre 
politique et institutionnel  viable et repondant aux aspirations  de  Ia population,  notamment 
avec Ia mise en place de nouvelles institutions.  Les institutions mises en place en 2004 ont 
continue  de  fonctionner  en  2005  et  le  processus  de  democratisation  s'est  poursuivi  avec 
!'adoption par l'  Assemblee de 1  'Union de differentes lois organiques et de leur application: 
Promulgation de Ia loi organique relative aux competences de !'Union et des iles en 
fevrier 2005 ; 
Mise  en  application  effective  de  Ia  definition  des  quotes-parts  pour  le  budget 
consolide (recettes a partager) par rapport aux competences devolues aux iles et a 
!'Union des Comores en mars 2005; 
Promulgation en septembre 2005, de Ia loi sur le principe de Ia tournante entre les 
iles, pour confier a Anjouan Ia magistrature superieure de !'Union des Comores ; 
Adoption de  Ia loi organique relative aux attributions de Ia Cour Constitutionnelle 
notamment Ia competence electorale en octobre 2005 ; 
Promulgation de Ia loi electorale pour Ia Presidentielle tournante en novembre 2005. 
Aujourd'hui,  l'essentiel des  institutions  est mise en place et  les  domaines  de  competences 
entre les iles et !'Union sont effectifs ; toutefois, ces nouvelles institutions fonctionnent avec 
beaucoup  de  contraintes  liees  notamment  aux  ressources  financieres  limitees  qui  ne 
permettent pas de couvrir les depenses induites par Ia nouvelle architecture institutionnelle de 
!'Union des Comores. 
Comme prevue par Ia nouvelle Constitution, Ia Pn§sidence de !'Union des Comores revient a 
Anjouan  apres  les  4  ans  de  mandat  du  President  de  !'Union  actuel  Azali  Assoumani, 
originaire de Grande Comore. Dans ce contexte, les elections presidentielles seront organisees 
le 16 avril et le 14 mai 2006 avec !'election primaire qui constitue le premier tour du scrutin a 
Anjouan uniquement et le  second tour dans  les  trois iles,  comme  prevu dans  Ia  nouvelle 
Constitution  pour elire le nouveau President de  !'Union.  La tenue de  ces  elections  signifie 
l'achevement du long processus de normalisation politique des  Comores que Ia Commission 
Europeenne  et  Ia  communaute  intemationale  ont  accompagne  puisqu'elles  seront  les 
premieres elections organisees sur le principe de Ia presidence toumante entre les iles. 
Par ailleurs, Ia tenue effective et dans des conditions de transparence de ces elections sera un 
gage  de  stabilite  des  institutions  mises  en  place  pendant  Ia  periode  transitoire  et  de 
consolidation du processus de democratisation. 
2.2.  Bilan de Ia situation economique 
L'annee 2005  a ete marquee par un Programme de  Surveillance du  FMI initialement prevu 
pour une duree de  12  mois, et prolonge ulterieurement jusqu'a juin 2006.  Ce programme a 
pour principal  objectif une  meilleure  gestion  des  finances  publiques  basee  sur une  stricte 
application du mecanisme des recettes a partager entre !'Union et !es fles  autonomes selon Ia 
loi sur les quotes-parts adoptee en 2005, point crucial pour eviter les conflits entre !'Union et 
!es  lles autonomes.  Le  resultat  de  !'evaluation de  ce programme est tres  important pour le 
deve!oppement economique du pays car il devrait ouvrir Ia voie a une Facilite de Reduction 
5 de  Ia  Pauvrete et de Croissance (FRPC) et a  l'eligibilite a  !'initiative des  Pays Pauvres Tres 
Endettes  (PPTE)  et  a !'initiative  d'AIIegement  de  Ia  Dette  Multilaterale  (IADM),  tres 
importantes en raison de Ia dette elevee. Le FMI a declare que Ia possibilite d'une FRPC serait 
decidee  sur Ia  base des  resultats  de !'evaluation qui sera faite a !'issue du  prograrmne  de 
surveillance qui a ete pro Ionge jusqu'enjuin 20061ors de Ia revue de  novembre 2005. 
Au niveau des indicateurs macroeconomiques, selon les deruieres estimations, Ia croissance a 
repris  et  s'est  etabli a 4,2% grace  aux  services  lies  au  commerce  et au  tourisme.  Durant 
l'annee 2005, l'indice des  prix a Ia  consommation a marque un recul  de 0,9% contre une 
hausse de 0, 7% en 2004. De meme, le credit du secteur bancaire et Ia masse monetaire au sens 
large, ont continue de chuter, ce qui permet de prevoir un taux d'inflation inferieur a  celui de 
l'annee deruiere soit 3,2%. 
Au niveau des finances publiques, en plus de !'adoption du budget consolide, l'annee 2005 
est marquee par Ia mise en application effective, a  partir de mars 2005, de  Ia definition des 
quotes-parts (recettes a  partager) par rapport aux competences devalues a  I  'Union et a  chaque 
lie. Les recettes interieures recouvrees, au cours de l'annee 2005, ont atteint 23,972 milliards 
de FC, en hausse de plus de 6% des recouvrements de 2004 (22,445 milliards de FC). Cette 
tendance  est liee  en partie  aux transferts  des recettes  devalues  aux lies  et a leur prise en 
compte  dans  !'execution du budget  consolide.  Les  depenses  courantes  se  sont  elevees  a 
23,396 milliards de FC en 2005 (soit une execution de 45% par rapport aux previsions) contre 
22,546 milliards de FC en 2004. A elle seule, Ia masse salariale represente 12,872 milliards de 
FC (55% des  depenses) contre 12,631  milliards (56%) de l'exercice budgetaire de l'annee 
precedente. Par consequent, le solde interieur etait en deficit de 884 millions FC.  Quant a  Ia 
dette,  malgre  Ia  crise  economique severe que  connait le  pays,  le service  de  Ia  dette  a ete 
honore a hauteur  de  720  millions  de  FC  contre  462  millions  de  FC  en  2004 a Ia  meme 
periode.  Le Prograrmne d'Investissement Public de 2005  s'eleve a 14,338  milliards de FC 
contre  13,715  milliards  de  FC  en  2004;  et !'execution financiere  en  2005  est  de  6,700 
milliards de FC, soit 46% du montant global programme. C'est le secteur Infrastructures qui a 
connu une hausse sensible des fonds d'investissement (5,599 milliards de FC) en accord avec 
les priorites du pays, sui vi du secteur Productif  (  4,995 milliards de FC) et du secteur Social 
(2,319 milliards) et du secteur Administratif(1,423 milliards). 
Des  efforts  importants  ont  ete  realises  par les  autorites  comoriennes  pour respecter  les 
objectifs  du  programme  de  surveillance
1 
:  un  niveau  de  recettes  fisca1es  superieur  aux 
previsionl a permis de respecter le repere afferant au solde primaire a  finjuin 2005. Bien que 
l'objectif d'un sol de primaire en surplus de  1,8% (  objectif de Ia Loi des Finances 2005) n'ait 
pu etre atteint, et que tous les objectifs du Programme de Surveillance n'ait pu etre respectes 
pour  toute  l'annee  2005,  les  mesures  correctives  prises  par  le  gouvemement  au  second 
semestre, incluant !'augmentation de taxes, ont permis d'ameliorer Ia performance budgetaire 
et d'amener le so !de primaire a  un surplus de 1,1 %. 
Au niveau commercial, Ia tendance generale est a  !'aggravation du deficit commercial qui a 
atteint  35  milliards  de  FC  en 2005  contre 26,6 milliards  de  FC  en 2004.  Cette  evolution 
s'explique par une baisse de Ia valeur des exportations, de plus de 45% en 2005 par rapport a 
2004  et  par une  augmentation de Ia valeur des importations,  de  plus de  12%  sur Ia meme 
periode. La balance des paiements s'est deterioree et le  deficit est passe de  5,2% du PIB en 
2004 a  6,4% en 2005. Les exportations restent concentrees sur trois produits de rente a  savoir: 
I  Selon le  FMI,  5 des  8 reperes  indicatifs  ont  ete respectes a fin juin 2005,  dans  le  cadre  du  programme de 
reference (confer tableau !-Aide Memo ire du 16/09/05 de Ia « Revue du programme de Reference). 
2 Voir reperes/prelevement ~ 10,155/10,371 millions FC ajuin 2005 du Tableau 1 
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Ia  vanille (qui represente 51  %  de  Ia  valeur des  exportations\ l'ylang-ylang (30  %),  et le 
girofle (14 %). En 2005, les principaux clients des Comores son! les Etats-Unis (43%) et l'UE 
(29%), suivi de Singapour (17%); Ia France est le principal client au sein de l'UE avec 2/3 des 
exportations vers l'UE. 
Du cote des importations, le principal produit importe est le petrole (20,  7 % de Ia valeur des 
importations2), ce qui explique !'importance des repercussions de Ia hausse du prix du petrole 
en termes d'aggravation des termes de l'echange.  Cette hausse a en effet entraine une forte 
augmentation des importations en valeur(+  11.9% entre 2003 et 2004). Les autres principaux 
produits importes sont des produits alimentaires de premiere necessite (riz, farine, viande et 
poisson, produits laitiers), des vehicules, et des materiaux de construction (ciment, fer, acier). 
Les milieux professionnels considerent que les efforts devraient etre intensifies au sein de Ia 
filiere  alimentaire  locale  (ex:  elevage  pour  Ia  viande  et  le  lait)  afin  de  diminuer  les 
importations  et  encourager !es  activites  de  substitution  aux  importations  pour assurer  Ia 
securite  alimentaire  du pays.  Cependant,  cette  politique  n'est pas  encore  d'actualite.  En 
termes d'importations, !'Union europeenne demeure de loin le principal partenaire commercial 
de l'UdC, avec 41  % des importations totales; Ia France represente le principal foumisseur au 
sein de l'UE avec 56,3% des importations provenant de l'UE. 
L'Union  des  Comores  entretient  traditionnellement  des  relations  commerciales  avec  ses 
voisins parmi lesquels on pent citer Madagascar, Maurice, Ia Tanzanie, et I'  Afrique du Sud 
meme si les echanges commerciaux entre l'UdC et ces pays sont encore faibles.  La part des 
pays partenaires du CO  MESA dans les echanges de !'Union des Comores reste tres modeste a 
!'importation (II % des importations totales proviennent du COMESA et en particulier du 
Kenya- importations d'hydrocarbures) et encore davantage a !'exportation; ceci laisse prevoir 
un effet limite d'effet de creation de commerce dans les premieres annees de fonctionnement 
de Ia nouvelle Union Douaniere du CO  MESA prevue pour le I ier janvier 2008. 
En termes de competitivite, le Franc comorien (KMF) est fixe par rapport a l'Euro a un taux 
fixe.  En raison  du mouvement  d'appreciation  de  l'Euro  vis-a-vis  du  dollar  ces  demieres 
annees, le KMF s'est apprecie d'environ 18  % en termes reels depuis 2000, ce qui a eu des 
consequences adverses sur Ia competitivite du pays. Cependant, selon les analyses du FMI, le 
manque  de  competitivite  des  produits  comoriens  est plus  dil.  a  des  problemes  de  bonne 
gouvemance  financiere  notamment  et a  un  manque  de  concurrence  entre  les  entreprises 
locales que de taux de change. 
Avec  un PIB  de  520 €  par habitant,  les  Comores  sont classes  au niveau  de  l'Indice du 
Developpement Humain,  au  132cme  rang  sur  177 pays ;  le taux de  pauvrete est de  44,8% 
contre  45,6% en 2004 et le taux de  ch6mage  est en augmentation:  14,3%  en 2005 contre 
13,5% l'annee precedente. Ainsi, malgre !'important effort qui est entrepris pour accomplir 
les  reformes  institutionnelles  et  politiques,  les  reformes  structurelles  dans  le  domaine 
economique ont peu progresse, en particulier pour Ia mise en ceuvre des actions de lutte contre 
Ia pauvrete et le pays reste parmi les plus pauvres de Ia planete.  Aujourd'hui, !'Union des 
Comores se trouve a Ia croisee des chemins: elle doit, d'une part, poursuivre Ia mise en place 
et I'  operationnalisation des nouvelles institutions, et d'  autre part, faire face aux innombrables 
defis de developpement, en particulier pour Ia relance de Ia croissance et Ia reduction de Ia 
pauvrete.  Elle  a  done plus  que jamais besoin  de  l'accompagnement de ses partenaires au 
developpement, pour consolider les divers acquis de Ia reconciliation nationale et ameliorer 
rapidement les conditions de vie de Ia population, afin de ne pas retomber dans Ia situation de 
marasme qui avait conduit le pays au bord de !'explosion. 
3 Moyenne sur Ia periode 2003-2005. 
7 Dans cette optique, les autorites ont finalise leur strategie en matiere de developpement socio-
economique du pays, avec le DSRP-I revise. L'objectif est de permettre une hausse graduelle 
de Ia croissance economique a  environ 5% !'an a  !'horizon 2008.  Ce document a par ailleurs 
servi de base dans le cadre de Ia Conference des partenaires au developpement qui a eu lieu le 
8 decembre demier a  l'lle Maurice. Cette conference a permis a) d'engager des concertations 
avec  ses  partenaires autour du  prograrmne de  developpement
4  du pays  afin  de  relancer  Ia 
cooperation et negocier un programme appuye par Ia Facilite de Reduction de Ia Pauvrete et Ia 
Croissance dont !'objectif est de beneficier de Ia Facilite Elargie en faveur des Pays Pauvres 
Tres  Endettes  (PPTE)  et  b)  de  mobiliser  les  ressources  necessaires  au  financement  du 
programme d' investissement prioritaire. 
Plusieurs  bailleurs  de  fonds  ont ann  once  leurs  contributions  pour  soutenir  ce  DSRP.  La 
Banque Mondiale a ann  once une contribution de  I 0 millions US$  qui seront alloues pour les 
services sociaux et Ia bonne gouvemance avec le renforcement des capacites dans le domaine 
de Ia gestion du secteur public, en particulier Ia gestion des Finances Publiques. Par ailleurs, 
Ia  Banque  Mondiale inclut !'allegement de  Ia  dette  comme premier objectif a atteindre  et 
travaillera en etroite collaboration avec le gouvemement a  cette fin.  La France a fait le don le 
plus important, soit 88.6 millions € sur 2006-2010 notamment a travers l'AFD.  Ce montant 
augmente considerablement Ia  cooperation de  Ia  France en Union des  Comores.  Ces  fonds 
seront destines en priorite au developpement rural et a Ia sante (en particulier sur Anjouan-
probleme  de  !'immigration  illegale  vers  Mayotte)  ainsi  qu'au  secteur  productif.  La  CE 
continue,  quant a elle,  sa cooperation dans  plusieurs  des  domaines  cles  de  Ia  strategie  de 
developpement du pays. 
D'autres  bailleurs  ont  annonce  des  contributions  pour  permettre  de  mettre  en  ceuvre 
l'ambitieux  DSRP  dont  les  axes  strategiques  sont  les  suivants:  Creer  les  conditions  d 'un 
developpement economique durable, Relancer le secteur prive en mettant I'  em  phase sur les 
secteurs porteurs (!'agriculture -notarnment Ia filiere agroalimentaire, le tourisme et Ia peche  ), 
Renforcer Ia gouvemance et Ia justice, Ameliorer I' etat sanitaire de Ia population, Promouvoir 
!'education et Ia formation professionnelle en vue d'ame!iorer le capital humain, Promouvoir 
un environnement sain et garantir Ia durabilite du developpement et Renforcer Ia securite et Ia 
lutte contre le terrorisme. 
Par ailleurs, dans ce meme souci de strategie de reduction de Ia pauvrete, les Comores menent 
une  politique  d'integration  regionale  depuis  le  debut  des  annees  1980  (adhesion  a Ia 
Commission de  !'Ocean Indien, a Ia  Zone d'Echanges  Preferentielles devenue par Ia  suite 
CO MESA). Le pays a aussi souscrit a  I  'Initiative Transfrontaliere (ITF
5
)  en  1994, et a adopte 
une Politique d'Integration Regionale en 1996. Ainsi en 1999, les Comores ont commence a 
appliquer Ia preference tarifaire de 80  % sur les marchandises venant des pays de Ia COl, du 
CO MESA et des participants a  l'ITF. A partir de janvier 2006, !'adhesion a  Ia Zone de Libre 
Echange (ZLE) du CO MESA sera effective; dans ce contexte, l'UdC ne va plus appliquer de 
droits de douane sur les produits originaires de Ia region. Par ailleurs, les Comores envisagent 
de rejoindre !'Union Douaniere du CO MESA des le  1  er janvier 2008 et appliquerait ainsi un 
TarifExterieur Commun aux autres partenaires commerciaux. 
Le pays avait abrite en octobre 2002 un atelier d'information/sensibilisation organise par Ia 
COMESA, portant sur le theme «  zone de libre echange adhesion a I'OMC »;  cependant, le 
pays n'est pas encore membre de !'OM  C. 
Depuis fevrier 2004, les autorites comoriennes ont entame des negociations pour un Accord 
de Partenariat Economique (APE) avec l'UE au sein de Ia region Afrique Australe et Orientale 
4 Le document de reference en matiere de developpement pour les Comores est !e DSCRP-1 
5 Cross Border Initiative (CBI). 
8 avec  15  autres pays. Dans ce contexte, les autorites ont mis sur place en septembre 2004, le 
Forum  National  pour  le  Developpement  des  Politiques  Commerciales  (FNDPC)  qui  se 
concerte  regulierement  au  Forum  Regional  de  Negociations  (FRN),  avec  les  autres  pays 
AfOA.  L'etude d'impact des APE pour les Comores a ete lancee au premier semestre 2005. 
Les autorites n'etant pas satisfaites des resultats de  cette etude, elles souhaitent que d'autres 
etudes soient entreprises pour les aider a mieux defendre leurs interets. 
Dans l'optique de Ia liberalisation progressive des echanges (CO MESA et APE), les autorites 
ont deja commence a reviser Ia structure des taxes sur les recommandations du FMI afin de 
diminuer Ia dependance des recettes publiques sur les tarifs douaniers et augmenter Ia taxation 
des revenus interieurs. 
Le  DSRP-I 
6  des  Comores  integre  Ia  dimension  politique  commerciale  et  !'integration 
regionale  comme  composante  de  Ia  strategie  de  developpement  nationale.  En  outre,  un 
document cadre strategique sectoriel finance par les agences du Cadre Integre (OMC, FMI, 
BM, CNUCED, PNUD, CCI) et de l'  AIF a ete etabli. Ce document preliminaire de strategie 
du  commerce  exterieur  devra  etre  valide  a  !'occasion d'un atelier  national  qui  verra  Ia 
participation  des  agences  partenaires.  Par  ailleurs,  dans  le  cadre  du  processus  du  Cadre 
Integre,  un prograrmne  d'activites  a  ete elabore notarument  Ia  planification d'une  mission 
diagnostic du secteur avec un mandat confie a Ia Banque Mondiale. La raison sous-jacente de 
ce  mouvement  d'integration  regionale  est  que  les  autorites  estiment  que  les  interets 
nationaux, les specificites (insularite, PMA) et les contraintes de l'UdC sont prises en compte 
et defendues  au  sein des  organisations regionales, en I'  occurrence le CO MESA et Ia  COL 
Toutefois,  Jes  capacites  (humaines,  materielles,  techniques)  des  autorites  pour  Jes 
negociations commerciales doivent etre renforcees. 
2.3.  Bilan de Ia situation sociale 
En  matiere  de  sante,  des  progres  ont ete  realises,  au  cours  de  ces  dix  dernieres  annees. 
Cependant,  plusieurs  dimensions  de  I'  acces  a  Ia  sante des  individus revelent une  certaine 
precarite. L'offre de sante ne semble pas, en effet, en mesure de  satisfaire Ia  demande.  Les 
infrastructures sanitaires notamment,  demeurent quantitativement et surtout, qualitativement 
insuffisantes. Les moyens alloues (932,50 millions FC soit 6,50% du budget d'investissement 
public)  sont  trop  limites  et  ne  perrnettent  pas  d'entretenir  les  infrastructures  sanitaires 
publiques, de former et d'embaucher un personnel adequat, d'autant plus que Ia couverture de 
Ia securite sociale formelle,  hormis  Jes  mutuelles villageoises, auxquelles la CE participe a 
travers une Ligne Budgetaire, est presque inexistante. 
S'agissant de !a prevalence du VIH/SIDA aux  Comores, elle est encore tres faible; mais Je 
defi  a relever consiste a contenir le  taux de  prevalence au niveau actuel,  en renfon;ant les 
mesures  de  prevention  et  de  surveillance,  y  compris  Ia  promotion  de  Ia  securite 
transfusionnelle, et celles de prises en charge effective des malades : selon le coordinateur du 
PNLS  (Programme  National  de  Lutte  contre  Je  Sida),  il  est  urgent  d'elaborer  des  outils 
indispensables  et  appropries  a  Ia  lutte  contre  Je  VIH  et  de  reactualiser  Jes  donnees 
epidemiologiques  nationales.  Entre  1988  et  2005,  Ia  surveillance  epidemiologique  a 
enregistre 80 cas cumules porteurs du VIH (contre 75 cas cumules en 2004 et 71  cas en 2003) 
dont 69  cas  de porteurs sont des heterosexuels, 2 sont homosexuels,  6 cas par transmission 
mere/enfant et Jes  3 autres par transfusion sanguine ; et I'  on denombre 32 deces cumules en 
l'annee 2005 (contre 30 personnes decedees en 2004et 29 deces en 2003). Ainsi, malgre une 
faible  et  stable  prevalence  qui  avoisine  a peine  0,12% durant  ces  5 dernieres  annees,  les 
facteurs favorables a I' expansion de I'  infection peuvent provoquer un debordement du fleau. 
6 Document de Strategic de Reduction de !a Pauvrete presente a  !a Conference des bailleurs de fonds. 
9 La  pauvrete,  la permeabilite  des  frontieres  et  les  pratiques  culturelles  sont  en  faits  des 
facteurs  de  propagation  du  virus  qui  exposent  le  pays  et  vulnerabilisent  Ia  population 
comorienne et par consequent risquent  d'etre fatale  pour le  pays, a court terme.  D'autres 
facteurs  risquent  d'exposer  le  pays a une  expansion  de  Ia  maladie :  le  faible  niveau  de 
connaissance  sur  les  ISTISIDA,  la faible  utilisation  des preservatift,  les  rapports sexuels 
pratiques precocemenl et le peu d 'enthousiasme des autorites politiques dans la lutte contre 
les  ISTISIDA,  sont d'autant devastateurs que  les facteurs  endogl:nes  connus.  Autre facteur 
inquietant reste la population Ia plus vulnerable : le minimum d 'dge des personnes infectees se 
situe a 20 ans.  Par consequent, !'exposition de !a jeunesse a  !'infection est tres  inquietante, 
tenant compte que cette population avoisine pres de 65% de !a population 
Depuis Ia validation (fevrier 2005) du document de !a politique nationale de sante, le pays est 
entre dans une nouvelle phase de reorganisation du « programme et de relance des activites de 
lutte contre les IST/VIH/SIDA8 ».  La nouvelle structure mise en place s'est engagee d'abord a 
renforcer  le  "dispositif institutionnel  "  et  a impliquer  l 'Etat  au  plus  haut  niveau  afin 
d'amorcer une  reponse  nationale  pour  Ia  lutte  contre  les  ISTIVIH/SIDA.  Aujourd'hui,  le 
programme  de  lutte  contre  le  sida beneficie  de  toute  l'  attention  des  autorites au  plus  haut 
niveau; !a prise en charge des PVVIH (porteurs du virus) est possible actuellement grace a Ia 
presence du guide et de !'existence d'un noyau de 4 medecins charges de coordonner cette prise 
en charge anx  niveaux  national  et insulaire.  Tout est en place pour permettre une prise en 
charge des malades : les antiretroviranx sont disponibles ainsi que les equipements permettant 
de  mesurer  le  taux  des  lymphocytes  dans  le  sang  pour  savoir  quand  devrait  debuter  le 
traitement et suivre !'evolution de  Ia maladie. En matiere de  strategie, le programme compte 
coupler  Ia  surveillance  avec  Mayotte  qui  dispose  des  equipements  capables  de  mesurer  Ia 
charge virale. Mais dans tous les cas, le renforcement du systeme de surveillance sentinelle et 
!a surveillance biologique et socio-comportementale restent les reperes d'une bonne gestion du 
programme de lutte contre le VIH/SIDA. 
A noter que par le passe, dans le domaine de !'aide humanitaire, ECHO est intervenu avec des 
activites de lutte  contre  le cholera et d'appui au  secteur sante.  Les  actions  ECHO ont  ete 
executees en proche coordination et complementarite entre les differentes ONG et l'epidemie 
de cholera a ete endiguee dans les trois !les.  Les plus recentes actions de  ECHO ont eu lieu 
dans  le  cadre  du  9eme  FED  sous  enveloppe  B  suite  aux  deux  eruptions  du  Karthala pour 
e!iminer les risques sanitaires lies a  !a presence de cendres dans les citernes d'eau potable. La 
France et !a Banque Mondiale s'etant engage depuis plus d'une decennie dans le secteur de Ia 
sante,  !'intervention  de  Ia  Commission  europeenne  devra  etre  accentuee  dans  les  autres 
secteurs  clefs  pour lequel  le  pays  est en recherche  de  financements.  Actuellement,  !a CE 
contribue  au  secteur  a travers  Ia  ligne  budgetaire  pour  le  financement  de  mutuelles 
villageoises ayant pour but d'ameliorer !a demande de  soins; le  Fonds Mondial pour !a lutte 
contre le VIH/Sida, Ia tuberculose et le paludisme qui  a permis de financer des programmes 
pour Ia lutte contre le SIDA et le paludisme avec l'appui des ONGs locales, Ia Facilite Eau et 
le  Programme  d'Appui  au  Secteur  Education  aux  Comores  qui  inclut  une  composante 
d'education a !'hygiene  et a Ia  sante mis  en  reuvre  en collaboration  avec  Ia  Croix Rouge 
Fran9aise~ Dans le  cadre  de  !'intervention de  Ia France en  Union des  Comores pour 2006-
2010,  le secteur de  Ia sante est un secteur prioritaire de  leur  cooperation; !'aide  au secteur 
s'eleve a  15-17 M€ et prevoit un appui institutionnel a  Ia reforme sectorielle, une amelioration 
de l'acces aux services et de leur qualite, en particulier pour !a mere et !'enfant, !a formation 
7 Les enquetes realisees en  1997 demontrent que les  filles sont sexuellement actives des !'age de  15 ans  et que 
c'est le sexe feminin qui reste le plus touche par Ia maladie, avec une pointe particuliere chez Jes 20-24 ans. 
8 Les IST constituent la 5'm' cause de morbidite apres le paludisme, les IRA, les maladies diarrheiques et 
l'anemie, selon le rapport du Ministere de la Sante 2005. 
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du personnel it tous les niveaux et un appui it Ia lutte contre le paludisme, le Sida et les IST, en 
coordination avec les projets du GAVI et du Fonds Mondial, auquel d'autres etats membres et 
Ia CE contribuent. 
Au niveau de !'Education et de  Ia formation,  les taux de scolarisation restent panni les plus 
faibles  de  Ia  region.  On  observe egalement un  retard des  filles par rapport aux  garyons  en 
matiere de scolarisation (admission au primaire et secondaire)
9
, et ce, malgre le lancement en 
avril 2005 du mouvement pour Ia scolarisation des filles et Ia validation technique et politique 
du  Plan National  d'  Action pour Ia scolarisation des  filles  Quin  2005);  cet ecart s'explique 
notamment par le contexte familial, le processus de selection des  enfants it scolariser, le bas 
niveau d'education de  Ia  mere, et  !'incidence des  structures traditionnelles ne  sont pas des 
facteurs favorables pour Ia scolarisation des filles. 
Fondamentalement, des  deficiences quantitatives et qualitatives du  systeme educatif alterent 
Ia formation de capital hurnain it tous les niveaux du systeme educatif. Au niveau du primaire, 
Ia scolarite est assuree par 2.660 enseignants dont uniquement 46% ont reyu une formation et 
sont qualifies ; les etudes revelent une insuffisance et une exiguYte des locaux existants (  40% 
des  salles  de  classes  du  primaire  ont  une  superficie  inferieur  it  40m
2
)  qui  se  trouvent  en 
mauvaises  conditions  (Ia  plupart  construits  avant  1980).  Elles  necessitent  ainsi  d'etre 
rehabilitees  et  dotees notamment de points d'eau.  Le  primaire est  aussi  caracterise par un 
manque  de  materiel  pedagogique.  Au  niveau  secondaire,  les  faibles  taux de  scolarisation 
s'expliquent-en partie- par l'insuffisante capacite d'accueil, notamment dans le secteur public. 
En effet, l'effectif des eleves dans le secondaire deuxieme cycle a augmente d'annee en annee 
(il passe de 6.250  en 1996 it 12.500 en 2003), ceci a provoque une  saturation des capacites 
d'accueil dans les lycees, depassant dans certains cas les places dispouibles. L'Enseignement 
Technique  et  Professionnel  (ETP)  est  pratiquement  inexistant.  Pour  Ia  formation 
professionnelle,  le  pays  dispose uniquement de 2 centres de  formation  pour des jeunes du 
niveau BEPC ou terminale en activite: !'Ecole Nationale Technique Polyvalente (ENTP) qui 
assure Ia formation en electronique, bil.timent et mecanique pour un effectif de 21  eleves et le 
Centre National Horticole (CNH)  ou 60  etudiants suivent les  formations  en developpement 
mara!cher. De nombreux etablissements d'ETP ont ete fermes ou sont devenus inactifs suite it 
des  gestions  defaillantes  ou  en  raison  de  1' arret  de  1' appui  financier  exterieur. 
L'  enseignement superieur est limite it des formations  de  deux annees uniquement. La filiere 
du superieur est regroupee it l'Universite des Comores -creee en 2003  sur Ia base des instituts 
de formation superieur existants mais pour Ia plupart inactifs ou en sous regime. La situation 
semble critique dans ce secteur dans lamesure ou pour l'annee 2002/2003, il y a eu pres de 
1.200 demandes d'inscriptions dans les  eco]es d'enseignement superieur pour quelques 650 
places disponibles. 
Enfin, Ia gestion et ]'administration des services de I'  Education sont deficientes. La gestion se 
caracterise par un manque de  ressources  (a  Ia  fois  hurnaines,  techniques et financieres),  de 
directives  peu  suivies  d'une  annee  sur  l'autre,  de  procedures  mal  definies  et  d'une 
planification  imprecise,  de  structures  administratives  et  d'encadrement  insuffisantes  pour 
assurer  leur  mission  de  pilotage,  de  contr6le  et  d'evaluation  du  systeme  en  raison  d'un 
manque  de  formation du personnel.  La gestion des  carrieres  du personnel (administratif et 
corps  enseignant),  Ia  programmation  et  ]'execution  budgetaire  ne  semblent pas  etre  bien 
maitrisees. 
Des progres ont ete realises mais comme pour les  5 annees precedentes, les resultats restent 
encore tres insuffisants;  en effet, il y a eu pour l'annee 2005,  35,12% de  reussite it !'entree 
9 Selon le rapport national2005 sur Jes OMD, on compte 96 fil!es pour 100 garyons au primaire et 89 filles pour 
100 garyons dans le secondaire. 
11 en sixieme, 14,5% au BEPC et 31,29%  au bacca1aureat. De plus, Ies  greves des professeurs 
qui  ont eu  lieu  en  2005  (bien  que  sporadiques)  ont  beaucoup  perturbe  le  derou!ement de 
I' annee scolaire. 
Certes,  Ie  Gouvernement  est  convaincu  de  Ia  necessite  d'  ameliorer Ie  capital  humain ; il 
s'efforce d'augmenter Ia  part du  budget aiiouee  au  secteur  de  !'education (18,35%  contre 
13,61% en 2004 et 8,87% en 2003) eta fermement decide de reduire Ies depenses de salaires 
et de  securite au profit des secteurs prioritaires, notamment !'education, en vue d'assurer un 
developpement de ce secteur, en adequation avec Ies besoins socialement exprimes. Mais, Ies 
besoins  sociaux vont en augmentant,  avec uiie  population· a scolariser dont Ie  taux  moyen 
d'accroissement annuel  est de  3,7%. Ainsi,  et dans  tous les cas,  Ie  defi  dans  le secteur de 
!'education reste d'une grande ampleur et il ne pourra pas etre releve sans !'intervention des 
bailleurs  de  fonds.  A  cette  fin,  I  'Union  des  Co mores vient de  signer  une  Convention  de 
Financement  avec  !'Union  Europeenne,  du  projet  « PASEC-secteur  Education»  du  9eme 
FED,  Ie  26  aoilt  2005,  pour  pouvoir  permettre  nne  amelioration  du  systeme  educatif 
comorien, pourtant en forte expansion. 
2.4  Bilan de Ia situation environnementale 
Promouvoir un environnement sain et garantir Ia durabi!ite du developpement fait partie des 
axes strategiques identifies par les auto rites pour Iutter contre Ia pauvrete dans le DSRP. La 
biodiversite  des  Comores  constitue  un potentiel  pour le  developpement  du  tourisme.  Par 
consequent, il appara1t necessaire de mieux preserver l'environnement du pays. Les problemes 
environnementaux  sont  multiples  et  complexes :  ils  touchent  aussi  bien  I' exploitation 
anarchique des ressources natureiies (forets, ressources marines et cotieres) que Ies problemes 
lies a Ia  surpopulation dans  !es  villes  et agglomerations  (insalubrite,  dechets  managers  et 
risques de poiiution multiples). 
Le plan d'action environnemental et Ia loi cadre relative a  l'environnement ont ete approuves 
en 1994. Ceux ci visent a preserver 1a diversite et l'integrite de l'environnement des Comores 
et a  garantir, a tons les citoyens, un cadre de vie ecologiquement sain et equilibre (respect de 
l'ecosysteme).  Dans  cette perspective,  le  premier pare national  du pays (le pare marin de 
Moheli) qui est nne aire marine protegee est mis en place au Sud de I  'ile de Moheli. 
En outre, !'Union Europeenne a finance des etudes, pour Ia recherche de solutions alternatives 
a  !'extraction du sable de mer, eta Ia mise en place des systemes de gestion des dechets, dans 
les  principaux  centres  urbains  du  pays.  Le  programme  d 'Urgence pour  le  ramassage  des 
dechets (ordures menageres) dans Ia ville de Moroni et ses voisines, qui a demarre en octobre 
2002,  sur  financement  FED,  a fonctionne  jusqu'en juin 2003,  date  de  fin  du  projet.  Les 
Comores  beneficient  actueiiement  aussi  de  Ia  mise  en  ceuvre  des  programmes 
environnementaux regionaux tels  que  Ie  Programme Regional  de  Protection des V  egetaux, 
important pour le developpement du secteur agricole ou le programme de  Sui vi,  Controle et 
Surveiiiance (SCS) dans Ie cadre du 9eme FED qui permet un controle des activites de peche. 
Dans  le  cadre  du  DSRP,  six  programmes  sont  envisagees  pour  Ia  preservation  des  sites 
environnementaux  ayant pour objectif de  servir de  base  au developpement du tourisme  et 
d'ameliorer les conditions sanitaires dans Iesqueiies vivent actuellement Ies habitants: 
Programme 1:  Preservation des ressources natureiies et le developpement d'activites 
economiques reliees a  Ia valorisation de Ia richesse de Ia faune et de Ia flore 
Programme 2 :  Maintien de Ia fertilite des sols, Ia restauration des sols degrades et Ia gestion 
durable des ressources forestieres 
12 Programme 3 :  Mise en place d'un mecanisme de financement durable pour 
I'  environnement 
Programme 4 :  Mise en place d'une politique de gestion integree des zones cotieres 
Programme 5 :  Assainissement des zones urbaines 
Programme 6:  Accroissement de l'acces a  l'eau potable et gestion durable de Ia ressource 
Dans  ce  contexte,  Ia  CE  sera amenee a intervenir a differents  niveaux  de  cet axe avec Ia 
Facilite Eau, pour laquelle trois projets pour les Comores sont en phase d'etre mis en place, Ia 
poursuite  du  programme  regional  Surveillance,  Controle  et  Suivi  des  grands  pelagiques 
migrateurs et le nouveau programme regional de Ressources Marines et Cotieres qui sera mis 
en place. 
3. EXAMEN DE LA COOPERATION PASSEE ET ACTUELLE 
3.1  Secteurs de concentration 
L'enveloppe financiere allouee aux Comores pour le  FED s'elevait a  26,5 millions € dont 
23,5 millions sous forme de subventions et 3 millions sous forme de capitaux a  risques geres 
par Ia BEL A cela s'ajoutent 10,79 millions € destines au Programmed'  Ajustement Structure! 
(PAS) 93/94 et 4,29 millions d'aide non programmable dans le cadre du STABEX. 
A part le pro  jet 7 COM 11, to us les pro  jets finances sur les ressources du 7eme FED sont a  ce 
jour clotures; le dernier en date etant le projet DECV  AS cloture en 2004. Au cours de l'annee 
2005,  Ia  requete  du gouvernement  comorien  concernant  ]'affectation  des  ressources  non-
utilisees du projet 7 COM 11 a  Ia Banque de Developpement des Comores (BDC) a re9u une 
consideration positive de Ia part de Ia Commission Europeenne. En effet, cette decision a ete 
prise afin de permettre a  Ia BDC de reprendre ces activites d'octroi de  credits aux PMEs et 
ainsi aider a  Ia relance de l'activite economique du pays. 
Les deux secteurs de concentration retenus so us le 
Amelioration  des infrastructures de transport et de communication (  48 a  52 % du PIN) 
Protection de l'environnement (28 a  32% du PIN) 
En  raison  de  Ia  double crise  institutionnelle  et politique qu'a connu le pays durant quatre 
annees, Ia  cooperation de !'Union Europeenne avec les Comores a ete  suspendue de fevrier 
2000 a  juillet 2002.  Ceci a occasionne un retard dans Ia mise en ceuvre des activites prevues 
au titre du PIN 8eme FED. En avril2000, sur Ia base des resultats a  fin 1999, il a ete decide de 
ne pas allouer Ia deuxieme tranche du 8eme FED, ce qui a entralne une perte de Ia  tranche 
de 30 % de l'enveloppe allom\e au pays. 
Par consequent, les objectifs du PIN ant ete modifies dans les faits et une partie des projets 
programmes  n'ont  pas  ete  finances,  tandis  que  d'autres  activites  non  programmees 
initialement ont ete prises en charge dans le cadre de ce PIN. C'est le cas des projets d'  Appui 
au Processus Electoral (APEC) d'un montant de  1 990 000 euros, de  Ia  Cellule d'Appui a 
l'Ordonnateur National du FED (CA-ON) d'un montant de  1 684 449 euros et de l'appui au 
Recensement General de Ia Population et de !'Habitat (RGPH) d'un montant de  80 000 euros. 
Le seul projet encore actif dans le cadre du secteur de concentration est Ia Cellule d'Appui a 
l'Ordonnateur National qui a pour but de faciliter Ia mise en ceuvre des projets aux Comores. 
a) Resultats enregistres en 2005 
Les resultats attendus du projet selon Ia Convention de Financement sont: 
13 ). 
'! 
I.  un organe operationnel de  suivi-gestion technique et financier de l'UE aux Comores 
est institutionnalise 
2.  un  suivi  technique  et  administratif  regulier  et  generalise,  des  projets  en  cours 
d'execution est assure par Ia Cellule d'  Appui 
3.  le renforcement des capacites des cadres nationaux a Ia preparation, Ia mise en ceuvre 
et au sui  vi des proj ets  finances par I  'UE, permet le  fonctionnement autonome de  Ia 
Cellule 
4.  les projets finances sur les ressources des 7eme et 8eme FED sont executes a 80% 
5.  les projets identifies  au titre du PIN  9eme FED ont demarre et sont en bonne voie 
d'  execution 
Une evaluation a mi-parcours de Ia CA-ON a eu lieu en septembre 2005. Cette evaluation a 
montre que des resultats positifs ont ete atteints en 2005 notamment: 
Le Resultat 1 est deja atteint puisque Ia Cellule d'Appui a l'Ordonnateur National est 
en place depuis juillet 2003. Le Resultat 2 a aussi pu etre realise avec Ia collaboration 
de l'equipe de Ia cellule, de l'A TI et de Ia DCE. 
Resultat  3:  en  2005,  plusieurs  formations  ont  ete  dispensees  par  le  bureau 
d'Assistance Technique aux membres du personnel de Ia cellule ainsi  qu'aux cadres 
nationaux. Toutefois, les capacites des cadres nationaux et du personnel de  Ia cellule 
ne permettent pas encore un fonctionnement autonome de Ia  cellule;  une assistance 
technique est ainsi encore necessaire pour conseiller et appuyer l'equipe. 
Resultat 4:  les programmes PPMR (8  ACP  COM 009)  et STABEX ont connu des 
developpements  positifs  grace  a  Ia  participation  de  Ia  DCE  et  de  !'Assistance 
Technique.  Par ailleurs, grace a  Ia collaboration des services de !'ON et de Ia DCE, le 
contentieux COLAS a pu etre resolu et une solution a pu etre trouvee dans le cadre du 
pro  jet de Ia Ligne de credit (7 ACP COM II). 
Resultat 5:  trois  propositions  de  fmancement  ont ete  approuvees  par le  Siege:  a) 
P  ASEC, b) Rehabilitation des Infrastructures et c) Cooperation Decentralisee. 
Toutefois, Ia DCE et les services de !'ON ont tenu des discussions, suite a  cette evaluation, sur 
une restructuration de  Ia  cellule dans  le  cadre de  son extension pour une annee.  II est par 
ailleurs prevu que le fonctionnement de Ia cellule soit ameliore par le biais d'un manuel de 
procedures et Ia republication des postes cle avant Ia demande d'extension de  Ia Convention 
de Financement 
b) Progres  realises en 2005 
A  ce jour, le  taux  d'execution  du DP  I  (01  juillet 2004-15 juillet 2005)  d'un montant de 
260.000 € s'est eleve a 81%. En termes d'efficacite, le rapport d'evaluation conclut a une mise 
en ceuvre efficace, resultat d'nne collaboration entre Ia Cellule, l'ATI et Ia DCE.  Cette mise en 
ceuvre  peut cependant  etre  amelioree  a  travers  une  gestion  plus  rigoureuse  de  Ia  Cellule 
(notamment a !'aide d'un Manuel des procedures). 
Le DP 2 a pris effet le 16 juillet 2005 (il se termine le 31 juillet 2006). 
c) Integration des questions transversales 
Les questions transversales (telles  que  le genre et l'environnement) ne sont pas integrees  a 
proprement parler dans ce projet d'appui institutionnel. 
14 3.1. 3  Secteur de concentration: Education 
L'objectif global du Programmed'  Appui au Secteur Education aux Comores (PASEC) est de 
contribuer  au  developpement  du  capital humain  ii  travers  l 'education  ajin  de  reduire  Ia 
pauvrete. Son objectif specifique est d 'ameliorer l 'acces et Ia qualite des services Mucatifs -
ajin qu 'ils soient adaptes aux besoins socio-economiques du pays-a  travers l 'appui sectoriel 
du gouvernement. 
Le montant global du Programme est de  16 millions d'euros destines aux activites suivantes 
(i)  augri:Jenter  les  capacites  d'accueil  des  etablissements,  (ii)  a1lleliorer  Ia. qualite  des 
apprentissages a  travers Ia formation des enseignants, (iii) Iutter contre les disparites de genre, 
(iv)  developper  des  filieres  techniques  et  professionnelles  et  (v)  ameliorer  Ia  gestion  du 
secteur  par  le  biais  du  renforcement  des  capacites  institutionnelles  des  ministeres  de 
!'education. La mise en reuvre de ce programme est etalee sur quatre annees environ. 
Les  benejiciaires directs  du Programme sont les enseignants a tous les  niveaux du secteur 
educatif, le personnel d'encadrement du Ministere de !'Education Nationale (MEN) ainsi que 
les eleves et les etudiants. 
L'approche proposee et les objectifs du PASEC s'inscrivent dans les mesures et orientations 
definies par le gouvemement dans le Plan National d' Action de !'Education Pour Tous (2003-
20 15)  qui  definit les  actions a entreprendre  en vue du  redressement du  secteur et dans  le 
nouveau Plan Directeur de !'Education (2004-2009), ainsi que dans le Document de Strategie 
de Reduction de la Pauvrete (DSRP). En effet, I'  axe strategique no 5 du DSRP « Ameliorer le 
capital  humain ))  definit  comme  action  prioritaire  no  1  Ia  promotion  de  l'acces  des 
populations pauvres ii une  education primaire  et secondaire  de  qualite et  comme  action 
prioritaire n °  2 Ia redynamisation de  Ia formation professionnelle. 
Le principe d'intervention choisi est !'Approche Projet qui tient compte du contexte politique 
local et des capacites de gestion a  I  'heure actuelle. En effet, la situation presente aux Comores 
se caracterise par des  faiblesses  dans Ia  gestion macroeconomique et budgetaire et par une 
capacite limitee de  gestion sectorielle (Education,  Sante,  autres secteurs) ne  permettant pas 
d'envisager  -a  ce  stade- !'adoption  d'un  principe  d'intervention  fonde  sur  I' Approche 
Sectorielle. Toutefois, il est important de souligner que l'un des objectifs operationnel majeur 
du P  ASEC est de mettre en reuvre les mesures appropriees permettant au pays d'adopter une 
Approche Sectorielle pour le secteur de !'education a  !'horizon 2008/2009, a  travers un appui 
a Ia mise en reuvre de Ia politique sectorielle nationale et le renforcementde Ia coordination 
inter-bailleurs. L'element cle qui permettra d'avancer vers un contexte favorable a  !'Approche 
sectorielle  est  !'amelioration  de  Ia  gestion  du  systeme  avec  des  activites  telles  que :  le 
renforcement des  capacites institutionnelles et des ressources humaines du MEN,  Ia mise en 
place  de  procedures  de  gestion  et  de  systemes  de  col!ecte  de  donnees  et  d'informations 
performants,  et de systemes de supervision et d'evaluation fiables, ainsi que Ia creation d'un 
mecanisme de concertation et de coordination permanent entre les ministeres de !'Education. 
Cette intervention permettra de renforcer le dialogue politique avec les autorites comoriennes 
en particulier pour ameliorer l'acces des filles a  !'ecole et Ia qualite de !'education a  travers un 
accroissement des ressources budgetaires vers ce secteur. 
Les Resultats Attend  us du P  ASEC sont les suivants : 
Les taux de scolarisation augmentent (en particulier pour les filles), les infrastructures 
et  ]es  equipements  de  ]'ensemble  des  filieres  sont  ameliores  et  les  dotations  de 
materiel pedagogique et de foumitures sont operationnelles. 
La  qualite  et  le  rendement  interne  du  systeme  sont  ame!iores,  les  fi!ieres 
d'enseignements sont adaptees aux besoins economiques du pays. 
15 Les capacites operationnelles et de gestion du Ministere de ]'Education national et des 
MEN  des  iles  se  renforcent,  les  mecanismes  de  coordination  entre  les  acteurs  de 
]'Education sont operationnels. 
Un quatrieme resultat a ete ajoute dans le cadre d'un Appui Budgetaire Sectoriel pour 
contribuer  au  paiement  des  arrieres  de  salaires  dans  le  secteur  qui  mena<;:aient  la 
realisation des  objectifs  du Programme:  " La majeure partie des  arrieres de  salaires 
accumules durant les neuf  premiers mois de l'annee 2006 dans le secteur Education, et 
non converts par l'Etat ou d'autres sources de financement, sont payes. " 
En termes de suivi des performances du Programme, il est a noter que !es indicateurs du Plan 
Directeur de !'Education, du Plan Education Pour Tous qui encadrent Ia politique du secteur a 
!'horizon 2015 et du P  ASEC se completent. Les indicateurs du P  ASEC sont des indicateurs du 
niveau output, les indicateurs des deux plans nationaux sont formules  au niveau impact.  Le 
PASEC contribue aux deux plans. L'evaluation des indicateurs de performance sera realisee a 
mi-parcours du P  ASEC. 
a) Resultats en 2005 
La Convention de Financement du Programme d'Appui au Secteur Education aux Comores (9 
ACP COM 004) a ete signee par l'Ordonnateur National le  25  aofrt 2005.  Le demarrage du 
Programme a cependant connu certains  delais  avec  Ia finalisation du Devis Programme de 
Demarrage et Ia procedure d'appel d'offres pour !'Assistance Technique Intemationale.  Les 
resultats du Progrannne ne sont pas encore mesurables. 
b) Progres realises en 2005 
Une Convention de contribution d'un montant de  1,2 million € a ete signee par !'UNICEF en 
decembre 2005  et par l'Ordonnateur National  en janvier 2006.  La convention sera mise en 
amvre  sur  une  duree  de  4  ans  et  concemera  1es  volets  suivants:  Approche  par  1es 
Competences,  scolarisation  des  filles  et  provision  de  materiel  aux  Circonscriptions 
pedagogiques des trois iles.  Le bureau de  ]'UNICEF, qui  est en charge  de  !'execution de  Ia 
convention, a deja tenu des consultations avec les autorites de !'Union et des iles autonomes 
pour demarrer les activites dans les meilleurs delais. 
Le Devis Progrannne de Demarrage a commence le  15 decembre 2005. Le Directeur National 
et le Responsable Administratif et Financier, qui seront respectivement designes Regisseur et 
Comptable FED, ont recemment ete recrutes. L'evaluation des dossiers d'Appel d'Offres pour 
!'assistance  technique  intemationale  a  eu  lieu  au  debut  de  janvier  2006  et  s'est  revelee 
concluante. Ce contrat correspond a un engagement de  I  ,5  millions €.  La mobilisation de  Ia 
firme selectionnee aura lieu en mars 2006. 
c) Integration des questions transversales 
Le Progrannne inclut une importante composante 'genre' avec Ia promotion de la scolarisation 
des filles afin d'obtenir un ratio filles/garyons de  l/1. Cette composante sera mise en ceuvre 
par !'UNICEF. 
3.2  Pro jets et programmes hors secteurs de concentration 
Les actions qui etaient programmees pour le secteur « hors  concentration » representaient  20 
% de  l'enveloppe  globale dont  15% pour la  cooperation decentralisee par le  biais  d'un 
programme de  micro realisations.  Mais pour !es raisons evoquees plus haul, qui ont entraine 
une modification  des  objectifs du PIN,  seulle programme microrealisations (PPMR)  a ete 
m1s en ceuvre. 
16 Le PPMR, Programme Pluriannuel de Microrealisations, est un projet de 4 500 000 euros qui 
a demarre a Ia fin  2001.  II vise a ameliorer les conditions de vie de Ia plupart des Comoriens 
en permettant aux localites isolees d'avoir acces a l'eau potable eta !'education par le biais de 
Ia construction de  systemes d'approvisionnement et d'adduction d'eau ainsi que  des  ecoles. 
Dans sa phase finale, le programme a aussi pris en compte !es microprojets de developpement 
de l'ecotourisme a Moheli. 
L'intervention de I'UE, basee sur l'une des actions prioritaires definies par le Gouvemement 
dans le cadre de sa strategie agrico!e, vise essentiellement des actions de consolidation et de 
perennisation des projets realises en vue de renforcer leur appropriation par les communautes 
partenaires.  II  s'  agit  surtout  de  renforcer  les  capacites  en  gestion  et  en  maintenance  des 
ouvrages. La majorite des microprojets realises (adduction d'eau et construction de salle de 
classes et centres culturels) sont en coherence avec le secteur de concentration du 9eme FED et 
permettent une complementarite et une continuite des actions de Ia CE aux Comores. La fin 
du  programme  etait  initialement  prevue  pour novembre  2004.  Cependant,  Ia  DAG a  ete 
prolongee pour une duree de 18  mois afin de permettre de terminer les projets en cours.  Un 
nouveau DP, le DP4, a ainsi commence en fevrier 2005. II court jusqu'au 31  mai 2006, date de 
fin de Ia Convention de Financement. 
En 2005, Ia DAG a  fait  !'objet d'un second avenant (avec une  reallocation budgetaire  );  le 
contrat  d'Assistance  Technique  Internationale  a  par ailleurs  ete  prolonge  de  2  mois.  La 
structure du Programme a egalement ete modifiee avec le recrutement d'un directeur national 
(en janvier) et d'un Responsable administratif et financier (en juin) pour remplacer l'ingenieur 
et le comptable. Cette nouvelle structure, doublee d'un changement de !'Assistant Technique 
(intervenue en septembre 2004  suite a !'evaluation a mi-parcours),  a fortement ameliore Ia 
gestion et le fonctionnement du Programme. 
Le  DP 4  a  ainsi  permis  de  financer  23  nouvelles  microrealisations,  portant  le  total  des 
microrealisations  a  52  (24  microrealisations  ont  ete  receptionnees  en  2004).  Seules  3 
microrealisations sont encore en cours. Taus les fonds alloues aux activites ont ete engages, 
ce  qui  permettra  une  cli'iture  facile  et  positive  du  projet.  Au  niveau  de  ses  principales 
realisation, le programme a permis d'etablir une base de donnees SIG, qui sera utilise comme 
un outil de  planification pour definir les priorites  d'intervention dans  une  localite ou une 
region  donnee.  A  terme,  cet  outil  de planification sera mis  au service  de  !'ensemble des 
projets de  developpement et des partenaires operant en Union des  Comores. Par ailleurs, le 
Programme a atteint son but en terme d'appropriation nationale, puisque dans !'ensemble, les 
communautes  honorent  leurs  engagements  et  s'approprient  des  projets  realises.  La 
contribution  moyenne  de  ces  communautes  dans  les  projets  de  developpement  local  est 
estimee a  24,8 %. 
Programme de Cooperation Decentralisee (PCD) 
Le secteur hors concentration retenu dans le PIN 9eme FED est  Ia Cooperation Decentralisee. 
20%  de  l'enveloppe A  du PIN,  soit 4  millions €,  sont ainsi destines a  un  Programme de 
Cooperation Decentralisee (PCD). A cela s'ajoutent 6,25 millions € issus de reliquats des FED 
anterieurs.  Ce  progranune  vise  a  accompagner  et  a  promouvoir  le  processus  de 
decentralisation  politique  ainsi  que  !'emergence  d'acteurs  locaux  responsables  et  actifs 
(autorites locales, mais egalement acteurs non etatiques). 
Base sur Ia demande, ce programme aura pour resultats : 
17 Le  renforcement  des  organisations  de  Ia  societe  civile,  qm  deviennent  des  acteurs 
importants de Ia vie civique et du developpement 
Le renforcement du developpement local 
Un fonctionnement optimal des  autorites locales (parlements et communes) ref!etant le 
bon deroulement de Ia decentralisation politique 
Un mecanisme durable et optimal de traitement des dechets solides, par les communes et 
autres acteurs locaux 
La bonne gouvernance. 
La proposition de financement du PCD a ete: approuvee par le comite FED en novembre 2005. 
Reglement du contentieux COLAS 
Par ailleurs,  il  est aussi  prevu  de  financer  sur  le  9eme  FED  le  reglement  du contentieux 
COLAS dans le cadre du projet de rehabilitation de route sur l'ile d'  Anjouan finance sur le 
?erne  FED (7ACPCOM 027/028) dont les travaux  ont ete confies  ill'entreprise COLAS  en 
1996 pour un delai de 18 mois. Suite aux troubles survenus aux Comores entre 1997 et 1998, 
]es  travaux ont dil etre interrompus a plusieurs reprises, pour s'  achever finalement en mai 
1999.  Ces  interruptions  ont conduit l'entreprise  a  presenter,  en 2001,  une  reclamation de 
l'ordre de 2.8 millions €, avec processus de reglement ill'  amiable. 
En septembre 2003, apres plusieurs expertises, un accord avait ete trouve entre COLAS et les 
autorites Comoriennes avec l'appui de Ia  Delegation, pour un reglement de  1,8 millions € 
(dont 0.6 millions € de frais financiers). En fevrier 2004, !'accord a ete remis en cause et Ia CE 
a revu ce montant ala baisse, so it ill  ,7 millions €. En juillet 2004, Ia CE a ensuite demande a 
ce  que cet accord soit a  nouveau revu par les  autorites  comoriennes et COLAS afin qu'il 
puisse etre finance integralement SOliS le FED. 
En aoilt  2004,  il  a  ete  demande  aux  autorites  comoriennes  de  relancer  le  processus  de 
negociations sur Ia base des analyses transmises par Ia CE sur Ia reclamation introduite par 
COLAS.  Les negociations ont ete  conclues en juin 2005 pour un montant de 1.623.037 €. 
Suite a !'accord intervenu entre !'ON et COLAS sur ce  montant, Ia fiche d'identification du 
projet (FIP) et Ia proposition de financement ont ete soumises pour approbation au Siege en 
decembre 2005. La FIP a ete approuvee le 12 decembre 2005 et  L'approbation de Ia PF est en 
phase de discussions entre les unites concernees au Siege de Ia CE. 
3.3  Utilisation des ressources destinees aux acteurs non etatiques (ANE) 
Elle s'est faite principalement dans le cadre du Programme Pluriannuel de Microrealisations 
finance sous le 8eme FED et qui a donne de bons resultats. 
3.4  Utilisation de l'enveloppe B 
Dans le cadre du PIN 9eme FED, un montant de 7,3  millions € a ete allouee aux Comores au 
titre de I' enveloppe B. 
Les engagements suivants ont deja ete realises sur cette enveloppe : 
1,8 millions € pour I'Appui ala mise en ceuvre de !'accord sur les dispositions transitoires 
aux Comores (communement appele le 'Fonds Fiduciaire') 
3, I millions € pour Ia rehabilitation des infrastructures 
0,4 millions €  pour Ia contribution Facilite Paix 
500 000€ pour une aide d'urgence sous l'enveloppe dediee a ECHO suite a !'eruption du 
volcan, le Karthala (9 ACP COM 005), en avril 2005. 
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600 000 € pour une aide d'urgence sous l'enveloppe dediee a  ECHO suite a  une deuxieme 
eruption du Karthala (novembre 2005) 
3.4.1  Appui Ia  mise en muvre de !'accord sur les dispositions transitoires aux Comores 
80% des I 740 375 Euros de !a convention de contribution, soil I 392 300 euros ont ete payes 
pour les depenses liees aux activites du Fonds. La validite du fonds a expire le 30 septembre 
2005.  A cette date, pres de 100% de la contribution de l'UE a ete utilisee.  Les activites qui 
ont ete financees par !a CE  concement !a mise en place  des  institutions democratiques, !a 
finalisation du Document de Strategie de Reduction de !a Pauvrete, !a preparation d'un budget 
consolide pour 2005  ainsi  qu'un programme de  formation  professionnelle.  La DCE  est en 
attente du Rapport Final pour effectuer le dernier paiement. 
3.4.2  Rehabilitation des infrastructures 
Suite aux degiits causes sur les iles d'  Anjouan, Moheli et Grande Comore par les intemperies 
survenues en avril 2003, puis en janvier et mars 2004, avec le passage des cyclones Elita et 
Gafilo,  le  gouvemement  des  Comores  a  formellement  demande,  le  11  mai  2004,  Ia 
mobilisation de  l'enveloppe  'B' au titre  de !'aide urgence  et de  !'aide humanitaire pour Ia 
mise  en  ceuvre  d'un programme  de  rehabilitation  d'infrastructures  endommagees,  et  de 
prevention des risques et reduction de Ia vulnerabilite. 
A Ia suite d'une mission effectuee  en decembre 2004 par Ia  Delegation pour quantifier et 
detailler  les  besoins,  le  projet  a  ete  estime  a 3,1  millions  d'euros.  La  proposition  de 
Financement a  ete  envoyee  au  Siege  en avril  2005 et a  ete presentee  au  comite  FED  en 
novembre 2005. La convention a ete signee par Ia CE en janvier 2005. Les prochaines etapes 
du projet son!  entre  autres  a)  le  lancement du  dossier d'appel  d'offre pour une  assistance 
technique au Maitre d'Ouvrage  pour Ia  validation du DAO  (prealablement prepare par les 
auto rites Comoriennes, b) !'assistance a  !'evaluation du DAO etc) Ia supervision des travaux. 
Suite a une deuxieme eruption du Karthala en novembre 2005, 600  000 € ont ete mobilises 
sous l'enveloppe B. 
Les autorites comoriennes ont demande Ia mobilisation du FLEX pour l'annee 2004 en raison 
de Ia crise de Ia vanille. L'analyse des statistiques de l'annee 2004 foumies par !'ON a conclu a 
une compensation de 380 000€.  II  reste ainsi un reliquat de 520 000€  sur l'enveloppe B;  le 
gouvemement aurait souhaite que les montants du FLEX 2004 et 2005 soient utilises pour un 
appui  au  secteur  vanille;  cependant,  avec  !'affectation  des  reliquats  de  l'enveloppe  B 
(520.000€) a  !a reserve de developpement a  long terme suite aux Conclusions de Ia Revue de 
Fin de Parcours, le montant de 380.000€ seraient insuffisants pour un appui a  Ia vanille. 
3.5  Autres instruments : 
3.5.1  STABEX 
En 2005, les  seules activites menees par Ia  Commission Europeenne aux  Comores dans le 
secteur rural  et agricole  etaient financees  sur les  reliquats  des  fonds  STABEX  8eme  FED; 
rappelons que 80% de Ia population vit de !'agriculture et Ia quasi-totalite des exportations du 
pays  sont constituees  de  ces  produits  de  rente : vanille,  huile  essentielle  d'ylang ylang  et 
girofle. Le COM STABEX 96/97 a ete signe en octobre 2000 pour un montant de 4 890 000 € 
auxquels  s'ajoutent a ce  jour  environ  742  833  €  d'interets  (total  de  5  632  833  €  au 
3!/12/2005, dont environ  2 millions  d'euros  encore  disponibles a cette date)  avec  comme 
objectifs principaux de : 
o  Ameliorer les conditions de production et Ia qualite des produits de rente (vanille, 
ylang ylang, diversification) ; 
19 o  Restaurer Ia performance et Ia competitivite dans un cadre liberal et privatise ; 
o  Renforcer les organisations professionnelles, dans le sens de Ia responsabilisation 
o  Appuyer  ou  aider  au  desenclavement  des  zones  de  production  (vole! 
desenclavement acheve fin 2003). 
Les  Comites  de  pilotage  du  programme  se  deroulent  regulierement  en  presence  de 
representants  des  associations professionnel!es  et on peut noter une  forte  appropriation du 
__ programme par les  responsables nationaux (nouveaux Directeur de Ia Maison des  Epices et 
A  TI  recrutes en 2  004).  · 
L'execution  du  programme  a  atteint  sa  vitesse  de  croisiere  avec  de  tres  nombreuses 
realisations sur le  terrain (par exemple, rehabilitation d'une trentaine de  magasins pour les 
preparateurs  de  vanille,  plus  de  cent  alambics  ameliores  pour  l'Ylang,  rehabilitation  des 
ylangs, mise en place de laboratoire de contr6le qualite. 
Deux audits financiers, tous deux tres positifs, ont ete finalises dans le cadre du COM 96/97. 
Ces audits portaient sur !'utilisation des fonds en 2002, 2003 et 2004. 
Un nouveau COM 99 a ete signe; il  inclut I  'utilisation des reliquats des Stabex 91,  92  et 93 
pour completer les activites menees a bien sur le COM 96/97 actuel ; ces fonds limites (287 
605 €, auxquels s'ajouteront !es interets produits) seront utilises en complement des ressources 
du COM 96/97; !'ensemble des fonds  existants permettront de prolonger Ia mise en ceuvre 
des actions Stabexjusqu'a fm 2008. 
3.5.2  Accord de piche CE/Comores 
Un nouveau protocole de peche pour Ia peri ode  all ant du  1  er janvier 2005  au 31  decembre 
2010 a ete signe en 2005. Ce Protocole fixe les possibilites de peche ainsi que Ia contrepartie 
financiere  prevues  dans !'accord entre Ia  Communaute europeenne et !'Union des  Comores 
concernant Ia peche au large des Comores. Le nouveau protocole est un engagement clair des 
deux parties en faveur d'une cooperation pour une peche responsable et durable. Ce Protocole 
marque aussi le point de depart d'une nouvelle ere de cooperation et de partenariat en matiere 
de peche entre l'UE et les Comores. 
La contribution fmanciere de  Ia Communaute s'eleve au total a 390 000€ par an,  dont 60 % 
sera  affecte  au  financement  de  Ia  politique  de  Ia  peche  definie  par le  gouvemement  des 
Comores.  Les  Comores  et !'Union europeenne  ont mis  en  place  une  Commission  Mixte, 
chargee d'etablir un programme sectoriel multi annuel, y compris les objectifs a atteindre afin 
de pouvoir arriver, a terme, a l'instauration d'une peche durable et responsable, compte tenu 
des priorites exprimees par les Comores dans le cadre de Ia politique nationale des peches. Par 
ailleurs, !es Comores devraient beneficier chaque annee de recettes publiques supp!ementaires 
d'environ 170 105 € foumies par les redevances versees par !es arrnateurs de l'UE. Concernant 
les possibilites de peche, le tonnage de reference a ete fixe a 6 000 tonnes. Si Ia quantite totale 
des  captures effectuees par les navires communautaires dans les eaux comoriennes depassent 
les 6 000 tonnes par an, le montant total de Ia contrepartie financiere annuelle sera augmente 
de 65€ pour chaque tonne supplementaire capturee. 
L'accord prevoit !'octroi de licences pour 57 thoniers (  contrairement au protocole precedent). 
Le nombre de thoniers senneurs est maintenu a 40 navires, alors que le nombre de palangriers 
de surface a ete diminue a 17 navires. Les droits de licence payables par les arrnateurs ont ete 
majores  de  pres  de  50%  et  s'elevent  a 3  375  €  pour  les  senneurs  et  a 2 065  € pour les 
palangriers.  Les  possibilites  de  capture  et  les  mesures  techniques  ont  ete  arretees 
conformement aux  decisions prises dans  le cadre  de  Ia  Commission des  Thons  de  !'Ocean 
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Indien (CTOI)  visant it garantir Ia  gestion durable de  cette population, et ce,  selon les plus 
recents avis scientifiques. L'accord de partenariat prevoit egalement que les parties examinent 
chaque annee,  de  fac;on  conjointe,  les  moyens  d'ameliorer Ia  mise en  ceuvre  d'eventuelles 
nouvelles recommandations et resolutions de Ia CTOI. 
En juillet 2004, Ia Commission a realise une etude d'impact de cet accord de peche thonier, 
qui  fait  partie  d'un ensemble  d'accords  permettant  aux  navires  europeens  d'acceder aux 
ressources  thonieres  dans  le  sud  ouest de  I' Ocean Indien.  Le  resultat  de  cette etude  a ete 
positiftant pour !'Union des Comores que pour l'UE. 
Par contre, pendant l'annee 2005 le niveau d'utilisation de !'accord (en licences et en volume 
de  captures) a diminue si  on le  compare avec le niveau d'utilisation de  2004 qui  etait tres 
e!eve.  En effet,  !'utilisation des licences de peche a ete d'environ de  35% pour les  thoniers 
senneurs  (contre  83% de  2004) et  aucune licence n'a ete  demandee par !es palangriers de 
surface (contre 70% de 2004). En 2004, les captures de thon dans les eaux comoriennes ant 
ete d'environ 1 300 tonnes, tres loin du tonnage de reference. L'information des captures de 
2005  n'est  pas  encore  disponible.  S'agissant  de  stocks  migratoires,  le  deplacement  des 
thonides vers les cotes tanzaniennes en 2003 et 2004 peut etre une des causes de cette faible 
utilisation  des  licences.  Neanmoins,  on  peut  deja  estimer  que  le  niveau  d'utilisation  de 
]'accord (en termes des  licences), et ce jusqu'avril 2006 est de  97% pour les  senneurs et de 
47%  pour  les  palangriers  de  surface.  D'une maniere  generale,  !'execution  du  protocole 
pendant  2005  a  ete jugee satisfaisante  et n'a pas pose  des  problemes.  Dans  le  cadre  du 
nouveau Protocole, le total des recettes pour l'Etat comorien sera de l'ordre de 560 000 € par 
an en moyenne. Ce montant est equivalent it 1% des recettes budgetaires de l'Etat. 
II  est egalement important de  signaler que les  Comores  devraient egalement beneficier de 
!'important  programme  regional  de  marquage  de  thons  (14  millions  €  du  9eme  FED). 
Soulignons  egalement  le  travail  fait  en  2005  par le  programme  regional  de  controle  et 
surveillance des peches (3.5 millions € du 9eme FED) pour la mise en place aux Comores, d'un 
systeme de suivi satellite des navires (VMS). En effet, le controle et Ia surveillance de Ia ZEE 
constituent l'une des priorites des autorites comoriennes dans le domaine de Ia peche. 
3.5.3.  Faciliti EAU 
Trois projets ant recemment ete approuves par Ia Commission Europeenne pour les Comores, 
dans  le cadre  de  Ia  "Facilite pour l'Eau"  lancee  en 2004.  Ces  projets  finances  par l'UE it 
hauteur de  75%,  dont demarre dans le  courant de  l'annee 2006.  Les trois projets approuves 
pour les Comores etaient proposes par !'UNICEF et les Organisations Non Gouvemementales 
de Ia Croix Rouge Franc;aise et Hydraulique sans Frontieres. La Croix Rouge Franc;aise avait 
deja obtenu en 2005 un autre cofinancement de Ia Commission, pour des activites similaires 
dans d'autres ecoles primaires des Comores. 
Les subventions accordees par Ia Commission Europeenne pour les projets Comores sont les 
suivantes: 
~-Croix Rouge- !  r-;;-~rasu-;_;cn;reshydro~sa;;-itair~s  -et_ se~sibili_sation it I  itygiene  ;--408 O~~-;-f 
l Fransmse __  ;..~.! a Ia  s!lnte_~p~~-~  ecol~~pnr!_l_mres_p~blrg~~~---··---·1---~-----i 
j UNICEF  J  ~pprovi~io~ement  en e~u  potable e~.assainis~e:nent dar:s 51  745_ 000 € l 
!  l eco]es pnmmres, promotiOn de !'hygiene en milieu scolmre.  !  '  I  Hydraulicjlie--"------------------------------------------------------·-····-··-----.  -------------· 
! sans  ! Reseau d'adduction d'eau potable a  Oichili  I 1.020.000 € i 
[Xront!~res  ____  !  --·-·--------------------------------------------------··- ____________ _L_____________  __j 
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Dans le cadre de don pro  jet, !'intervention de Ia Croix Rouge dans les ecoles primaires se fera 
en etroite cooperation avec le PASEC. 
3.5.5  Lignes budgetaires 
En 2005, apres un bilan de Ia situation de 2004 (31 mutuelles inactives depuis Ia fin de Ia 1ere 
phase de projet), 1'0NG CIDR a relance le dialogue avec les organisations mutualistes pour y 
mettre  en place de  nouvelles mesures (anti-selection) et former leur personnel.  Le CIDR a 
egalement prepare avec les etablissements sanitaires un systeme de forfaits (de consultation), 
et propose aux mutuelles un systeme de garantie operationnelle. 
Dans Ia meme periode, une premiere 'vague' de 5 SSV (securites sociales villageoises, sur le 
modele  de  Dzahaui 2)  a ete lancee sur Ia  Grande  Comore.  Deux etudes  de  faisabilite  pour 
repliquer ce modele sur Anjouan et Moheli ont aussi ete conduites. 
La Croix Rouge met aussi en ceuvre un projet de 394.000€ pour !'amelioration de !'hygiene et 
l'acces a  l'eau potable dans les ecoles primaires publiques des 3 iles de !'Union des Comores. 
3.5.6  BEl 
La BEI a deux axes d'intervention aux Comores, Ia Banque de Developpement des Comores 
(BDC) d'une part et le Secteur d'Energie d'autre part.  En 2004, ces deux secteurs n'ont pas 
subi de changements majeurs; toutefois, des nouvelles activites (programmables) de Ia BEI se 
heurtent aux arrieres cumules d' annee en annee, de Ia part de I  'Etat et qui sont importants. 
Le  valet principal  des  interventions de  Ia  BEI  conceme I 'appui a Ia realisation de  projets 
prives de petite ou moyenne dimension dans les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du 
tourisme, des transports et des services connexes, et ceci via Ia Banque de Developpement 
des Comores (BDC).  Depuis 1981, Ia BEI est- au meme titre que I'AFD- actionnaire de Ia 
BDC. En plus, Ia BEI a octroye en 1987 et en 1991 a  Ia BDC, deux !ignes de credit qui ont ete 
affectees, deboursees et entierement remboursees ; ces !ignes de credit sont ainsi cl6turees. 
En 2004, Ia BDC a- apres 7 ans de gel d'activite de credits et sous contr6le rapproche de ses 
actionnaires - recommence une activite de credit d'une envergure deliberement tres limitee. 
Le  2eme valet des interventions de Ia BEI aux Comores est un projet prive d'energie qui 
connait des pro blemes particulierement graves.  Suite a un contrat d' affermage concede le 4 
avril 1997 par l'Etat a  Ia societe prive Comorienne de I'Eau et de l'Eiectricite, CEE (filiale de 
Generale  des  EauxNivendi), Ia  BEI  avait, par  Contrat de financement  en  date  du  11  juin 
1997, accorde a  Ia Republique Federale Islamique des  Comores un pret de  1 M EUR pour le 
cofinancement  (avec  AFD)  du  projet  «Rehabilitation  du secteur  Energie » de  Ia  centrale 
thermique de Voidjou.  Le  contra! de  fourniture pour ce pro  jet (  comprenant essentiellement 
!'extension du biitiment, moteur, altemateur et pieces de rechange) fut signe le  1  er juillet 2000 
entre Ia Republique Federale Islamique des Comores et Ia Societe Hemi Fraise, Madagascar  . 
Conformement aux dispositions contractuelles, Ia BEI a verse a  Ia date du 24 octobre 2000, Ia 
somme de 448 498 € a  Ia Republique Federale Islamique des Comores pour le reglement des 
deux  premieres  factures  dues  au  titre  du contrat de  foumiture et d'installation du  Groupe 
electrogene denomme G6.  Le 6 decembre 2001, le Gouvemement a rompu unilateralement le 
contrat de  concession avec Ia CEE I Vivendi, ce qui a enleve toutes bases contractuelles du 
projet eta eu pour consequence, une suspension des deboursements par le Bailleur de Fonds 
notamment BEL  Faute de financement pour finaliser le  projet, le foumisseur (Hemi Fraise) 
n'a par Ia suite pas livre le reliquat de materiel (qui avait entre-temps souffert d'une avarie sur 
le demier trajet maritime) alors que les autres composantes du con  !rat de foumiture (biitiment, 
genie  civil  etc.)  etaient  substantiellement  pretes  pour  accueillir  le  groupe  electrogene 
manquant. Le projet est reste a  ce point mort depuis, et a  Ia fin decembre 2004 des echeances 
d'un montant de 232 160,53€ (capital et interet) restaient impayees par I  'Etat Comorien vis a 
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vis  de Ia  BEI au titre du projet Secteur d'Energie, auquel  s'ajoutent 68 940,41€ au  titre du 
projet  Cooperation  Meteorologique  Tropicale  pour  lequel  Ia  Banque  a un  mandat  de 
recouvrement  de  Ia  part  de  Ia  Commission  Europeenne.  La  clarification  de  questions 
concernant le  projet « Secteur d'Energie » et  le  reglement  des  arrieres  reste  une condition 
importante a  toute relance d'activite de Ia BEI aux Comores. 
4.  PERSPECTIVES  DE  PROGRAMMATION  POUR  LES  ANNEES 
2006-2007 
4.1  Reserves et capacite d'absorption 
Les  conclusions  du  RAC  2003  et  les  conclusions  de  Ia  revue  a mi-parcours  2004,  ont 
confirme Ia  concentration de !'aide dans  le secteur EDUCATION.  II  n'y a done pas eu de 
changements au niveau de Ia strategie de cooperation au cours des annees 2004-2005. 
Par ailleurs, dans l'optique du delai de 2007 pour !'utilisation des fonds  du 9eme FED ('sunset 
clause')  les  Comores  et !'Union  europeenne  se  sont mis  d'accord  sur  une  progranunation 
comprenant l'emploi des fonds de l'enveloppe A du 9eme FED ainsi que les reliquats des FED 
precedents dont certains mobilisables apres cloture de  certains projets non actifs et ce sur Ia 
base des principaux besoins. 
Le  principal  risque  aux  Comores  pour Ia  mise  en ceuvre  de  Ia  cooperation  est  de  nature 
politique. Si des tensions ne sont pas a  ecarter, les autorites ont fait beaucoup d'efforts en vue 
de Ia stabilite politique et le message de Ia communaute des bailleurs sur !'importance d'une 
telle  stabilite  comme prealable a leur assistance  a ete  tres  clair lors  de  Ia  Conference  des 
bailleurs.  Par  consequent,  Ia  CE  est prete a engager  des  fonds  pour Ia  tenue  d'elections 
presidentielles libres et transparentes, suite a  Ia requete des autorites comoriennes. 
Le  deuxieme probleme  est  Ia  necessite  de  renforcer les  capacites  de  !'administration pour 
gerer  des  projets  de  Ia  CE.  II  a done  ete  decide  de  poursuivre  le  projet actuel  d'Appui a 
I'Ordonnateur National. 
La programmation discutee avec I'Ordonnateur National est Ia suivante : 
Reglement contentieux COLAS : 
Nouvelle CA-ON 
(  comprenant  un  element  comparable  au  Technical 
Cooperation Facility) 
Elections presidentielles: 
Extension de Ia CA  -ON: 
Augmentation du PASEC: 
1,65 mio€ 
2,6mio€ 
0,55 mio€ 
468316€ 
0,465 mio€ 
Au niveau du Reglement du contentieux COLAS, Ia PIF est dans le circuit d'approbation au 
Siege; au sujet des elections presidentielles, Ia date de fin de mise en ceuvre operationnelle est 
fixee au 31  decembre 2006. 
L'extension  de  Ia  CA-ON  pour  une  duree  d'une  annee  a  fait  !'objet  d'un  avenant  a Ia 
Convention de Financement. Les mesures son! prises au niveau de Ia Delegation pour que  Ia 
prochaine Convention de Financement prenne effet a  Ia fin  de !'extension, soit en  septembre 
2007,  ce qui  permettra d'engager les fonds  necessaires pour Ia nouvelle  CA-ON incluant Ia 
TCF. 
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!'ensemble de  ces  fonds  seront engages  avant le  31  decembre 2007.  D'apres les previsions 
actuelles, il devrait rester un reliquat minimal sur !'ensemble des fonds disponibles au titre du 
neuvieme FED  et de ses  reliquats.  L'ensemble des fonds  qui  au-dela du  31  decembre 2007 
n'aura pas ete engage retournera aux Etats Membres. 
4.2  Proposition de revision de Ia strategie 
Conformement aux  conclusions de  Ia Revue a Mi  Parcours et des  besoins du  pays  dans  le 
secteur Education, il n'est pas prevu de modifier le secteur de concentration. 
4.3.  Preparation au prochain exercice de programmation 2008-2013 
Pour ce qui est de !a programmation pour le  roeme FED, des discussions ont commence avec 
les autorites pour determiner quels  sera (ont)  le(s)  secteur(s) de  concentration.  Bien que le 
montant de  l'enve!oppe ne  soit pas encore connu, Ia principale preoccupation des  autorites, 
evoquee lors de  ces discussions preliminaires, est !'amelioration des  infrastructures. Dans Ia 
strategie du gouvemement de lutte contre Ia pauvrete, detaillee dans le Document de Strategie 
de  Reduction  de  !a  Pauvrete  (DSRP)  de  septembre 2005,  les  infrastructures  occupent nne 
place essentielle de !a reduction de !a pauvrete et font partie de !'axe strategique no  I qui vise 
a  creer  un  environnement  propice  aux  affaires.  "Les  infrastructures  economiques,  de 
communication  et  energetiques  sont  des  facteurs  determinants  du  processus  du 
developpement economique.  Les infrastructures economiques font reference aux routes,  aux 
telecommunications,  aux  ports  et  aux  aeroports.  La  defaillance  des  infrastructures 
economiques et d'approvisionnement en  energie figure parmi les principaux obstacles a la 
relance  du  secteur prive  et a la  reduction  de  la pauvrete. " L'infrastructure  est  en  effet 
consideree  par  les  autorites  comme  un  facteur  determinant  pour  le  developpement  des 
secteurs porteurs de !'economie (agriculture, peche) et en particulier du  tourisme,  qui  est au 
centre de Ia strategie du gouvemement. 
Lors d'une seance de  discussions preliminaires avec l'Ordonnateur National, quelques pistes 
ont  par ail!eurs  ete  evoquees  pour  !'amelioration  des  infrastructures  routieres,  portuaires, 
aeroportuaires, de telecommunications et d'energie. 
Par ailleurs, d'autres pistes peuvent aussi etre explorees, toujours sur Ia base de !a strategie de 
reduction de  !a pauvrete des  autorites:  a savoir le  developpement  du  capital humain,  deja 
aborde dans le cadre du 9eme FED avec le secteur de concentration Education. Par ai!leurs, le 
secteur  de  Ia  bonne  gouvemance  peut  aussi  etre  considere  puisqu'il  fait  partie  des  axes 
strategiques du DSRP et constitue un secteur important de Ia politique de  developpement de 
l'UE.  Les  discussions  seront poursuivies  et approfondies  lors de  Ia  visite de  l'Ordonnateur 
National a Bruxelles a !a fin  du  mois  de  mars.  Dans tous  les  cas,  les  discussions  sur les 
secteurs  d'intervention de  !a  CE  seront menees  sur  Ia  base du  Document de  Strategie  de 
Reduction de  Ia  Pauvrete  de  septembre 2005, qui constitue a present le  cadre de reference 
d'intervention  des  bailleurs.  Par  ailleurs,  ces  discussions  doivent  aussi  tenir  compte  des 
resultats de  !a Conference des bailleurs de fonds.  Plus particulierement, il est necessaire de 
baser  ces  discussions  sur un  etat  des  besoins  actuels  de  chaque  secteur,  en  fonction  des 
contributions deja apportees par les bailleurs dans ces secteurs, et ce, afin d'eviter des doubles 
emplois et d'apporter Ia  contribution communautaire dans  les secteurs ayant des  besoins de 
financement prioritaires. 
La Cellule d'Appui a l'Ordonnateur National a entame des consultations avec Ia societe civile. 
Par ailleurs, dans le cadre de cette programmation, suite a ces seances de discussions avec !a 
societe civile, une seance de restitution du travail est prevue au Commissariat general au Plan 
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pour determiner les secteurs de concentration. L'ON souhaite faire appel a  un expert (sons le 
budget CAON) pour rediger le  CSP et le  PIN.  Cet expert pourrait aussi etre mobilise pour 
participer aux sessions de travail dans les lies etjouer le role de facilitateur. Par ailleurs, il est 
prevu que le Commissariat General au Plan examine queUes sont les  actions qui out besoin 
d'etre financees sur Ia base des promesses de dons re9ues lors de Ia conference des bailleurs. 
UR LA COMMISSION 
~ fAIL vt7 
audia WIEDEY 
Chef  de la Delegation de la 
Commission Europeenne 
En Republique de Maurice,  Union des Co mores 
et Republique des Seychelles 
Date:  ;;J.o. 08:. 2oo-t 
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L~UNION  EUROPEENNE 
ET 
L'UNION DES COMORES 
RAPPORT ANNUEL CONJOINT 
2005 
CONCLUSIONS 
Mai 2007 .  l 
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Le projet de Rapport Annuel Conjoint 2005 pour les Comores a ete discute lors de Ia Reunion 
de l'Equipe Pays qui  s'est tenue le 6 juin 2006. Suite a  cela,  les  Conclusions  de  Ia  Revue de 
Fin  de  Parcours  du  Document de  Strategie Pays  et  du  Programme  Indicatif National  pour 
!'Union des Comores pour 2002-2007 ont ete transmises a l'Ordonnateur National qui a fait 
des  comrnentaires en reponse a ces  conclusions.  La  Commission Europeenne a adopte, par 
voie d'une decision en date du 8 mars 2007, les conclusions de Ia Revue de Fin de Parcours du 
Document de  Strategie Pays et du Programme Indicatif National pour Ia periode 2002-2007. 
Cette  decision maintient Ia  strategie du  pays mais permet d'inclure  dans  l'enveloppe A,  les 
transferts des FED anterieurs jusqu'au 31.12.2005, ramenant ainsi l'enveloppe a €30.921.520. 
Par ailleurs,  elle permet d'ajouter a cette enveloppe le montant cumulatif des  degagements 
realises  a partir du  1  er  janvier 2006 jusqu'a un  plafond de  €1.087.025.  Pour ce  qui  est  de 
l'enveloppe B, le montant de €520.000 non engage sera deduit de cette enveloppe et transfere 
a  Ia  reserve  pour  le  developpement  a  long  terme.  Dans  ce  contexte,  un  addendum  au 
Document de  Strategie Pays et au Programme Indicatif National pour Ia peri ode 2002-2007 
doit etre signe par l'Ordonnateur National et le Chef de Delegation de  meme que le Rapport 
Annuel Conjoint. 
Dans Ia continuite des avancees positives de 2004, les auto rites ont mis en ceuvre des efforts 
importants avec le soutien de  Ia comrnunaute intemationale pour poursuivre le processus de 
reconciliation nationale initie en 2001. En 2005, les  institutions mises en place en 2004, et 
notamment  l'Assemb!ee  de  !'Union,  ont  continue  de  fonctionner  et  le  processus  de 
democratisation s'est poursuivi avec !'adoption par I'  Assemblee de !'Union de differentes lois 
organiques et de leur application. Les premieres elections presidentielles selon le principe de 
Ia  Presidence toumante ont eu lieu les  16 avril et 14 mai 2006 et ont debouche en mai 2006 
sur !'election d'un nouveau president de !'Union, qui a obtenu Ia majorite des  voix dans les 
trois  fles.  La  tenue  et  Ia  reussite  de  ces  elections,  qualifiees  de  globalement  libres, 
transparentes  et  fiables  par  les  observateurs  intemationaux,  constituent une  etape  decisive 
dans Ia normalisation politique de l'archipel. 
L'annee 2005 a ete marquee par le Programme de  Surveillance du FMI, initie en janvier. Ce 
programme est important pour le pays car il peut ouvrir Ia voie a une Facilite de Reduction de 
Ia  Pauvrete  et  de  Croissance  (FRPC)  qui permettrait  de  mettre  en  ceuvre  le  Document de 
Strategie de Reduction de Ia Pauvrete (DSRP); il pourrait aussi ouvrir Ia voie a l'eligibilite a 
!'initiative  des  Pays  Pauvres  Tres  Endettes  (PPTE)  et  Initiative  d'Allegement  de  Ia  Dette 
Multilaterale (IADM),  importantes dans  le contexte actuel  de  dette elevee.  La croissance  a 
repris grace aux services lies au commerce et au tourisme. Toutefois, Ia crise dans le secteur 
vanille a affecte le  solde commercial, qui s'est fortement degrade au  1  er  semestre 2005. Au 
niveau du budget, principal element du suivi du programme du FMI, malgre des efforts pour 
limiter les depenses et en particulier Ia masse salariale qui absorbe pres des 2/3 des depenses 
courantes, l'objectif annonce dans Ia Loi des Finances 2005 pour un  solde primaire de+  1,8% 
du  PIB  n'a  pas  ete  respecte.  Cependant,  les  mesures  correctives  appliquees  par  le 
gouvemement au cours du second semestre ont permis d'ameliorer Ia performance budgetaire 
et d'atteindre un surplus primaire de 1,1% du PIB. 
Avec  un  PIB  de  520 €  par  habitant,  les  Comores  sont  classes  au  niveau  de  l'Indice  du 
Developpement Humain,  au  132eme  rang  sur  177 pays ; le  taux  de  pauvrete  est de  44,8% 
contre  45,6% en 2004 et le  taux de  ch6mage est en  augmentation:  14,3% en 2005  contre 
13,5% l'annee precedente. Ainsi, malgre !'important effort qui  est entrepris pour accomplir 
les  reformes  institutionnelles  et  politiques,  les  reformes  structurelles  dans  le  domaine 
economique ont peu progresse, en particulier pour Ia mise en ceuvre des actions de lutte contre 
Ia pauvrete et le  pays  reste parmi les plus pauvres  de  Ia planete. Aujourd'hui, !'Union des 
Co mores se trouve a Ia croisee des chemins : elle do it, d 'une part, poursuivre Ia mise en place 
2 et l'operationnalisation des nouvelles institutions, et d'autre part, faire face aux innombrables 
detis de  developpement, en particulier pour Ia relance de Ia  croissance et Ia reduction de  Ia 
pauvrete.  Elle  a done  plus  que jamais besoin de  l'accompagnement de  ses  partenaires  au 
developpement, pour consolider les  divers acquis  de  Ia reconciliation nationale et ameliorer 
rapidement les conditions de vie de Ia population, afin de ne pas retomber dans Ia situation de 
marasme  qui  avail conduit le  pays  au  bord  de  !'explosion.  C'est  dans  ce  contexte  que  les 
autorites ont mis a  jour le Document de Strategie pour Ia Reduction de Ia Pauvrete et pour le 
Croissance (DSCRP) et un Plan d'Actions pour 2006-2009, presentes lors de Ia conference des 
bailleurs de  fonds  en decembre 2005,  qui  a permis de  recueillir des  promesses de  dons  de 
l'ordre de 200 mioUSD. 
Malgre  des progres effectues, le  dernier rapport national sur l'avancement des  Objectifs du 
Millenaire, indique que seuls deux sur huit des OMD seront probablement atteints par !'Union 
des Comores a  !'horizon 2015, a  condition d'entreprendre des mesures fortes pour maintenir Ia 
tendance actuelle. II s'agit de l'objectifvisant a  "assurer une education primaire pour taus",  et 
celui visant a "reduire la martalite des enfants de  mains de  5 ans".  Cependant, !'analyse de 
!'evolution des  OMD est difficile  dans  un contexte de  contraintes reelles sur Ia production 
reguliere de statistiques economiques et sociales. 
En matiere  de  sante,  des  progres  ont ete  realises,  au  cours  de  ces vingt dernieres  annees. 
Cependant,  plusieurs  dimensions  de  l'acces it Ia  sante  des  individus  revelent une  certaine 
precarite.  L'offre de sante ne  semble pas, en effet,  en mesure de  satisfaire Ia demande._Les 
moyens alloues (932,50 millions FC soit 6,50% du budget d'investissement public) sont trop 
limites et ne permettent pas d'  entretenir les infrastructures sanitaires publiques, de former et 
d'embaucher un  personnel  adequat,  d'autant plus  que  Ia  couverture  de  Ia  securite  sociale 
formelle,  hormis les mutuelles villageoises,  auxquelles Ia CE participe a travers une  Ligne 
Budgetaire, est presque inexistante. 
Au niveau de !'Education et de Ia formation,  les taux de  scolarisation restent parmi les plus 
faibles  de  Ia  region.  De  plus,  on  observe  egalement,  un  retard  des  filles  par  rapport  aux 
gars:ons  en matiere  de  scolarisation,  lie  au  contexte familial,  au  processus  de  selection des 
enfants a scolariser,  au  bas  niveau d'education de  Ia mere,  et a !'incidence des  structures 
traditionnelles. Toutefois, des  deficiences quantitatives et qualitatives du systeme educatif a 
tons  les  niveaux  (primaire,  secondaire,  enseignement  technique  et  professionnel, 
enseignement superieur et meme au niveau de  Ia gestion du systeme) continuent d'alterer Ia 
formation de capital humain. Ces deficiences concernent plus particulierement le manque de 
capacites d'  accueil notamment dans le secondaire, le manque de points d'  eau et de latrines qui 
limitent l'acces aux filles, le manque de materiel pedagogique et de formation des enseignants 
et des encadreurs pedagogiques, de meme que les faiblesses de gestion du systeme educatif. 
En ce qui  concerne I  'integration regionale  des  Comores,  les  statistiques montrent que  les 
liens  commerciaux  des  Comores  avec  les  pays  de  Ia  region  Ocean  Indien  sont  faibles. 
Toutefois, les Comores depuis le debut des annees  1980 menent une politique d'integration 
regionale  avec  !'adhesion  a Ia  Commission  de  !'Ocean  Indien,  a Ia  Zone  d'Echanges 
Preferentielles  devenue  par  Ia  suite  COMESA.  La  raison  sous-jacente  de  ce  mouvement 
d'integration  regionale  est  que  les  autorites  estiment  que  les  interets  nationaux,  les 
specificites (insularite, PMA) et les contraintes de  l'UdC sont prises en compte et defendues 
au sein des organisations regionales, en !'occurrence le COMESA et Ia COL  Toutefois, les 
capacites  (humaines,  materielles,  techniques)  des  autorites  pour  les  negociations 
commerciales  doivent  etre  renforcees.  Cependant,  les  Comores,  membre  de  I' Afrique 
Orientale et Australe (AfoA), ont commence les negociations avec l'UE pour !'APE. 
En matiere de cooperation de Ia CE, l'annee 2005 a ete une annee tres fructueuse pour Ia mise 
en  cruvre  du  9eme  FED  puisque  trois  conventions  de  financement  ont  ete  signees:  le 
3 Programme  d'Appui  au  Secteur  Education  aux  Comores,  secteur  de  concentration,  le 
Programme  de  Cooperation  Decentra/isee,  secteur  hors  concentration  et  le  projet  de 
Rehabilitation des infrastructures finance sous l'enveloppe B tandis que les autres projets du 
geme  FED ont continue et ont montre de bonnes performances.  Ces resultats ont ete  atteints 
notamment grace a  !a presence de !a Cellule d'Appui a  l'Ordonnateur National, qui a permis 
d'ameliorer !'execution des projets et divers programmes de !aCE aux Comores. 
Les conclusions de !a Revue de Fin de Parcours ont confirme le maintien de !a strategie. En 
fonction des degagements qui seront effectues sur les proj ets a  cloturer, !a Delegation et !'ON 
ont examine les possibilites d'utilisation des reliquats en fonction des besoins du pays et en 
accord  avec  !a politique  de  developpement  de  l'UE.  Ainsi,  il  a  ete  propose  d'utiliser  les 
reliquats comme suit,  etant entendu qu'apres le  31  decembre 2007,  les fonds  non engages 
seront  retournes  aux  Etats  Membres:  le  reglement  contentieux  COLAS (1 ,65  mio€),  !a 
nouvelle CA-ON (2,6mio€),  les  elections presidentielles  (0,55€),  !'extension de  !a  CA-ON 
(  468.316€) et !'augmentation du PASEC (0,465 mio€). 
Pour ce qui est du !Oeme  FED, les discussions pour determiner les secteurs de concentration 
ont ete menees en 2006 avec les autorites et !a societe civile. Le premier domaine prioritaire 
retenu est le developpement des  infrastructures  de transport (do  maine de  concentration  1) 
soutenu par la mise en place d'une veritable politique sectorielle. 
Le 2eme domaine de concentration choisi dans le cadre du 1  oeme FED est le secteur Education. 
L'intervention de la CE viendra completer et consolider !'action commencee dans le cadre du 
9eme  FED  avec  le  Programme  d'Appui  au  Secteur Education aux  Comores  (P ASEC),  en 
ameliorant davantage l'acces a  !'ecole pour tous (et en particulier des filles) et en renforyant en 
particulier le vo1et formation technique et professionnelle.  Cette intervention se fera sous ]a 
forme d'une Approche Projet mais consolidera les acquis du PASEC en termes de mise en 
ceuvre de !a politique sectorielle actuelle et de coordination inter-bailleurs pour permettre, a 
terme, de mettre en place un contexte favorable a  une Approche Sectorielle. 
Un troisieme  secteur  d'intervention,  hors  concentration  a  egalement  ete  retenu  pour  des 
actions visant au renforcement de la Gouvemance. Le risque principal lie a  !'intervention de !a 
CE en Union des Comores est en effet l'instabilite politique qui est susceptible de remettre en 
question  !'ensemble  de !a  cooperation  de  la  Commission Europeenne.  Ce  risque  met  en 
exergue !'importance de poursuivre le soutien au processus democratique, a  l'Etat de droit et a 
!a bonne gouvemance, comme cela a ete le cas dans le cadre des precedents FED. 
Le dialogue avec les autorites et les ANEs est un element privilegie de !a cooperation de !a 
CE en Union des Comores.  La Delegation a etabli depuis plusieurs annees un reel dialogue 
avec  l'Ordonnateur National  sur les  questions  de cooperation qui  est renforce  grace a !a 
Cellule d'  Appui a  l'Ordonnateur National du FED  dont la deuxieme phase doit se mettre en 
place a  partir de  2008. Les ANEs sont quant a  eux regulierement consultes dans le cycle des 
projets. 
Par  ailleurs,  et des a present,  !a mise  en  place  de  strategies  et  de  veritables  politiques 
sectorielles au niveau national (  exemple des appuis au secteur de !'education) do  it permettre 
une  meilleure harmonisation des interventions  des partenaires exterieurs et un engagement 
accru  du Gouvemement et des  administrations nationales  dans  le  cadre du DSCRP.  Cette 
harmonisation sera mise en ceuvre  et renforcee  dans  le  cadre de  !'agenda international sur 
l'Efficacite de !'aide. 
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j ANNEXE I-MATRICE DES BAILLEURS 
(Situation de Ia Dette exterieure au 31/12/  2005) 
CREANCIERS  AniCrCs du Principal  Arrieres des Interets  TOTAL DESARRIERES  ENCOURS'  STOCK' 
(En US$)  (En US$)  En US$  En EUROS (€)  En US$  En EUROS (€)  En US$  En EUROS  €)  En% 
MULTILATERAUX 
BAD  8 760 483,78  9112 930,54  17 873414,32  15171 389,80  0  0  17 873 414,32  15 171  389,80 
FAD  6 788 433,45  3 641  546,68  10 429 980,13  8 853 221,40  33 255 137,25  28 227 771 ,20  43 685 117,38  37 080 992,60 
BADEA  17 098 522,31  7280941,43  24 379 463,74  20 693 883,15  0  0  24 379 463,74  20 693 883,15 
BEl  37 503,61  26 493,44  63 997,05  54 322,26  746 066,47  633 279,41  810 063,53  687 601,67 
BID  2 514 079,07  399 754,61  2 913 833,68  2 473 333,06  5 538 714,60  4 701  395,98  8 452 548,29  7 174 729,04 
FIDA  114147,11  6 232,65  120 379,76  102 181,27  7 933 616,93  6 734 247,46  8 053 996,69  6 836428,73 
IDA  0  0  0  0  106 562 454,05  90 452 808,80  106 562 454,05  90 452 808,80 
OPEP  2 870 693,39  429 247,51  3 299 940,90  2 801  070,28  0  0  3 299 940,90  2 801  070,28 
TOTAL 1  38183 862,71  20 897146,88  59 081 009,59  50 149 401,23  154 035 989,31  130 749 502,85  213 116 998,90  18o 898 904,o8 I  8185 
Bll,,TERAUX 
A DHABI  807 872,32  385 374,25  1 193 246,57  1 012 856,78  0  0  1 193 246,57  1 012 856,78 
AFD  0  0  0  0  4 294 045,40  3 644 890,42  4 294 045,40  3 644 890,42 
CHINE  1 222 799,40  0  1 222 799,40  1 037 941,94  16 558,84  14 055,54  1 239 358,23  1 051  997,48 
F.KOWEITIEN  12 153149,78  3 408 811,00  15 561  960,78  13 209 371,68  10 261  826,75  8 710 488,71  25 823 787,53  21  919 860,39 
F.SAOUDIEN  9 219 247,02  4 560 786,76  13 780 033,78  11  696 828,61  0  0  13 780 033,78  11  696 828,61 
MAURICE  0  0  0  0  942 480,00  800 000,00  942 480,00  800 000,00 
TOTAL2  23 403 068,51  8 354 972,01  31 758 040,53  26 956 999,01  15 514 910,99  13 169 434,67  47 272 951,52  40 126 433,681  18,/5 
TOTAL(I+2)  61 586 931,22  29 252 118,89  90 839 050,12  77106 400,24  169 550 900  143 918 937,53  260 389 950 42  221 025 337,76\  100% 
Source: Direction Nationale de Ia Dette (DND)-Mznistere des Fznances et du Budget 
1 Encours de Ia dette: c'est Je montant non 8chu 
2 Stock de Ia dette: c'est le montant de l'encours ajoute des arrieres en principal et en interets. ANNEXE II: TABLEAU RECAPITULATIF DE LA COOPERATION DE LACE 
l  i 
i 
) 1 
- J  i 
.  1 
i 
' 
Liste des pro  jets par pays beneficia  ire 
13/08/200712:18:01 
65081971 
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Critere{s) de selection 
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PAYA Corinne 
DELEGMU Liste des pro  jets par pays benefi<;  re 
Co mores  FED/1986/007-997  STAB EX CLOUS DE GIROFLE  294748  2,058,262.00  2,058,262.00  2,058,262.00  0,00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  MARINELLI Ser!=Jio  EX  AIDCOC 
- Synth8se de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a  jour:) 
- Prob!emes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1987/007 -998  CAP RISQ  PRET GLOB COMORE_(BEI:70658)  294243  2,000,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00  0.00  0.00 
Cl6tun~ 
Aide plurisectorielle 
Responsable  MARINELLI Sergio  EX  AIDCOC 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl8mes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/1987/007 -999  STAB EX CLOOS DE GIROFLE  294748  2,977.156.00  2,977,156.00  2,977,156.00  0.00  0.00 
CUlture 
Ajustement structure! 
Responsable  MARINELLI Sergio  EX  AIDCOC 
- Synth8se de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour.) 
FED/1987/0 10-497  AT EVALUAT OFF RES PORT MORONI  010214  38,000.00  38,000.00  38,000.00  0.00  0.00 
ClOture 
Transport par voies d'eau 
Responsable  MARINELLI Sergio  EX  AIDCOC 
- Synth8se de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a  jour.) 
M  Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour;) 
FED/1988/007-425  PORT DE MORONI COM/6001  Multi  7,866,247.79  7,866,247.79  7,866,247.79  0.00  0.00 
ClOture 
Transport par voies d'eau 
Responsable  MARINELLI Sefl:liO  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
M  Problemes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour.) 
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FED/19881008-000  STAB EX CLOUS DE GIROFLE  294748  404,494.00  404,494.00  404,494.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsab!e  MARINELLI SerQio  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
-Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour.) 
FED/1988/008-001  STABEX VANLLE  294748  1,622,924.00  1,622,924.00  1,622,924.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  MARINELLI Sergio  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Problemes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/1988/010-237  PROG DEV RUR NORD ILE ANJOUAN  010214  52,798.16  52,798.16  52,798.16  0.00  0.00 
ClOture 
Transport routier 
Responsable  MARINELLI Sergio  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Prob!8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1988/01 0-409  ET DEV REGION NORD ILE D ANSOU  010214  76,337.47  76,337.47  76,337.47  0.00  0.00 
ClOture 
oeveloppement rural 
Responsable  MARINELLI Sergio  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl9mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour.) 
FED/1989/007  -426  DEV RUR INTEG REG ILE ANJOUAN  Mum  9,844,075.42  9,844,075.42  9,844,075.42  0.00  0.00 
ClOture 
Transport routier 
Responsable  BOLLY Jean-Louis  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Problemes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
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FED/1989/008-002  PROG PLUR MANIF INTERNAT  010220  10,954.41  10,954.41  10,954.41  0.00  0.00 
ClOture 
Accords commerciaux regionaux 
Responsabte  MARINELLI SerQio  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre {Date de mise a  jour:) 
FED/1990/008-003  STAB EX CLOUS DE GIROFLE  294748  1,037,953.00  1,037,953.00  1,037,953.00  0.00  0.00 
ctoture 
Ajustement structure! 
Responsable  BOLLY Jean-Louis  EX  AIDCOC 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a jour.) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1990/008-004  STAB EX VANLLE E CLOUS GIROFLE  294748  1,462,926.00  1,462,926.00  1,462,926.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probh~mes  survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1991/007 -238  DEV CULT MAIS ET ASSOCIEES  010203  237,704.36  237,704.36  237,704.36  0.00  0.00 
ClOture 
Production agricola 
Responsable  BOLLY Jean-.Louis  EX  AIDCOC 
-Synthase de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a jour:) 
- Probremes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/1991/007-475  DEV PECHE ARTISANALE PHASE2  Multi  2,035,903.53  2,035,903.53  2,035,903.53  0.00  0.00 
ClOture 
oeveloppement de Ia peche 
Responsable  BOLLY Jean-Louis  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a jour:) 
- Problemes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise 8jour:) 
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FED/1991/008-863  VANILLE  294748  1,392,804.00  1,392,804.00  1,392,804.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
~ Synthese de Ia mise en oeuvre du projet {Date de mise a  jour:) 
- Probl9mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1991/008-864  PIROFLE  294748  942,073.00  942,073.00  942,073.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
- Prob19mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1991/009-731  NOT INFO GENER SOUMISS AO COMO  010213  27,975.35  27,975.35  27,975.35  0.00  0.00 
ClOture 
Politique/planification economique et du developpement 
Responsable  BOLLY Jean-Louis  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a jour.) 
- Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1991/009-961  ASSISTNEGOClo\TACCORD PECHE  010213  8,783.33  8,783.33  8,783.33  0.00  0.00 
ClOture 
Politique de la pliche et gestion administrative 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:} 
- Problemes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1991/010-057  ATFOIRES C 0 I  010213  16,704.41  16,704.41  16,704.41  0.00  0.00 
ClOture 
Accords commerciaux regionaux 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet {Date de mise a  jour:) 
- Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
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FED/1991/010-089  PROGRAM DE FORMATION  010215  79,009.35  79,009.35  79,009.35  0.00  0.00 
ClOture 
Politique de \'education et gestion administrative 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
~ Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1991/010-775  RECENSEMENTPOPULHABITAT91  296062  265,102.98  265,102.98  265,102.98  0.00  0.00 
ClOture 
Politique/planification economique et du dEtveloppement 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du pro jet (Date de mise a  jour:) 
- Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1991/010-858  PROG SANTE MATERN] INFANnLE  010213  53,071.43  53,071.43  53,071.43  0.00  0.00 
Soins en matiere de fertitite 
ClOture  Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1992/008-865  BANQUE DEV COMORES -B DC 2 (70855)  294243  1,979,600.00  1,979,600.00  1,979,600.00  0.00  0.00 
ClOture 
Aide plurisectorlelle 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
-Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Problemes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1992/008-866  STABEX 1991 (HUILES ESSENTIELLES)  294748  190,226.00  190,226.00  190,226.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Problemes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
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FED/1992/009-583  ET MAIS ET PLANTES V~RIERES  010213  47,316.84  47,316.84  47,316.84  0.00  0.00 
ClOture 
Production agricole 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a  jour.) 
-Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/19921009-599  REMISE EN ETATROUTE NATIONALE  010203  339,567.30  339,567.30  339,567.30  0.00  0.00 
MUTSAMUDU-SIMA-POMONI 
ClOture  Transport routier 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
- Synthase de Ia mise en oeLM"e du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl!~mes survenus et mesures a  entre prendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1992/009-645  ROUTE STAB EX 1990 A MOHELI  010214  30,918.48  30,918.48  30,918.48  0.00  0.00 
ClOture 
Transport routier 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/19921010-928  FORMATION DANS LE CADRE PROG SIDA  010213  27,764.89  27,764.89  27,764.89  0.00  0.00 
Lutte contre les MST et VIH/Sida 
ClOture  Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en OeLMe du projet (Date de mise a  jour.) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1992/011-090  PROGRAMME PLURIANNUEL DE  010204  2,512,322,54  2,512,322.54  2,512,322.54  0.00  0.00 
MICROREALISATIONS 
ClOture  Aide plurisectorielle 
Responsable  BOURDEAUX Paul  EX  AIDCOC 
~ SYfltheSe de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
~Problemas  survenus et mesures a  enlreprendre (Date de mise a  jour:) 
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FED/1993/006-338  ACCES MARrriME A L'ILE DE MOHELI  Muffi  5,042,193.21  5,042,193.21  5,042,193.21  0.00  0.00 
ClOture 
Transport par voles d'eau 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
~ Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
~Problemas survenus et mesures a  entreprerdre (Date de mise a  jour:) 
FED/1993/006-362  APPUIAU PROGRAMME D'AJUSTEMENT  296701  6,497,941.24  6,497,941.24  6,497,941.24  0.00  0.00 
Cl6ture 
STRUCTUREL 1993-95 (FAS) 
Ajustement structure! 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
• Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a jour:) 
-Problemas survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/1993/007-000  PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DES PETITES  010219  305,397.35  305,397.35  234,301.35  0.00  71,096.00 
ENTREPRISES 
Encours  Polltique commerciale et gestion administrative 
Responsable  CHOLLET Monique  AIDCOC04 
- Synth8se de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probh~mes  survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/1993/007  -212  (EX 05 P055) MANIFESTATIONS COMMERCIALES  296063  8,458.87  8,458.87  8,458.87  0.00  0.00 
1992 
Cl6ture  Accords commerciaux regionaux 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oelMe du projet (Date de mise a  jour.) 
- Prob!Bmes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1993/011-417  APPUIAU PAS:ATIDENllF. SOUllEN BUDGETAIRE  010213  27,415.52  27,415.52  27,415.52  0.00  0.00 
ClOture 
SANTE, ED. NAT. 
Aide plurisectorielle 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
- Problemes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour.) 
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FED/1993/011-512  EXPERTISE PROJET DEVELOPPEMENT CUL TURES010213  50,746.07  50,746.07  50,746.07  0.00  0.00 
VIVRIERES 
ClOture  oeveloppement agricole 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a jour.) 
- Probl9mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1993/011-590  EV/SEL- PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELI 010213  84,310.25  84,310.25  84,310.25  0.00  0.00 
FONCTION PUBLIQUE 
ClOture  Formation professionnelle 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOF 
- Synth6se de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl9mes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1993/011-635  (EX 05 P057) ET MISE EN PLACE LIGNE DE  296063  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CREDITPME 
ClOture  lntenn9diaires financiers officiels 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
-Synthase de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a jour:) 
- Probl9mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1993/011-636  (EX 05 P058) ET EXAMEN POSSIBILITES PROJET  296063  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NA  TKJNAL ARTIS A 
ClOture  Politique commerciale et gestion administrative 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
-Synthase de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a  jour.) 
- Probl9mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1994/007  -248  DEVELOPPEMENT CULTURES VI\IRIERES ET APPU010216  4,995,933.31  4,995,933.31  4,995,933.31  0.00  0.00 
SEMENCIER. 
ClOture  oeveloppement agricole 
Responsable  BOLLY Jean-Louis  AIDC003 
- Synthese de Ia mise en oeLMe du pro jet (Date de mise a  jour:) 
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- Problemes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour.) 
FED/1994/007 -519  APPUIAUX FILIERES DE RENTE "VANILLE ET  010213  1,573,206.76  1,573,206.76  1,573,206.76  0.00  0.00 
YLANG-YLANG". 
ClOture  SeN  ices agricoles 
Responsable  BOLLY Jean-Louis  EX  AIDCOC 
-Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.} 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre {Date de mise a  jour:) 
FED/1994/008-867  TRANSFERT STAB EX 92 GIROFLE  294748  818,833.00  818,833.00  818,833.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  BOLLY Jean-Louis  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
- Probl9mes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1994/008-868  TRANSFERT STAB EX 92 HUILES ESSEN.  294748  61,859.00  61,859.00  61,859.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  BOLLY Jean-Louis  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl9mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1994/008-869  TRANSFERT STABEX 1993 (GIROFLE)  294748  330,326.00  330,326.00  330,326.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsabte  HISTO  EX  AIDCOF 
- Synthese de la mise en oeLMe du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probtemes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
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FED/1994/008-870  TRANSFERT STAB EX 1993 (HUILES  294748  513,878.00  513,878.00  513,878.00  0.00  0.00 
ClOture 
ESSENTIELLES) 
Ajustement structure! 
Responsable  HISTO  Del 
- Synthese de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl6mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1994/012-018  PARTICIPATION MANIFESTATIONS  296062  36,942.39  36,942.39  36,942.39  0.00  0.00 
COMMERCV\LES 1994 
ClOture  Accords commerciaux rEigionaux 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOF 
- Synthase de la mise en oeuwe du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl€mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise 8jour.) 
FED/1994/012-D76  EVALUATION EX-POST PORT DE MORONI  296062  40,900.76  40,900.76  40,900.76  0.00  0.00 
ClOture 
Transport par voies d'eau 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOF 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Prob!emes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour.) 
FED/1995/006-480  REHAB ROUTE MUTSAMUDU-SIMA-POMONI  Multi  5,544,385.53  5,544,385.53  5,544,385.53  0.00  0.00 
ClOture 
ANJOUAN (+7/27+7128+6/29). 
Transport routier 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
- Synthase de Ia mise en oetMe du projet (Date de mise a jour:) 
- Prob!emes sutvenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1995/006-789  APPUI MISE EN PLACE CENTRE NATIONAL  010203  278,607.38  278,607.38  278,607.38  0.00  0.00 
ARTISANAT COMORIEN. 
ClOture  Artisanat 
Responsabte  CHOLLET Monique  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl8mes sutvenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
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FED/1995/012-503  ETUDE D'IDENTIFICATION SUR LA PROMOTION DU  010213  51.466.97  51.466.97  51,466.97  0.00  0.00 
SECTEUR PR'IE 
cloture  oeveloppement industriel 
Responsable  CHOLLET Monique  EX  AIDCOC 
- Synthese de !a mise en oeLMe du projet {Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1995/012-607  ATPR L'EVALUATION DES OFF RES PROJET"  ..  010213  5,676.00  5,676.00  5,676.00  0.00  0.00 
ROUTE MUTSA.-SIMA-" 
ClOture  Transport routier 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
-Synthase de Ia mise en oeU"VTe du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl9mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1995/012-634  AT POUR L'ORGANISATION DES ELECTIONS  010214  64,294.29  64,294.29  64,294.29  0.00  0.00 
PRESIDENTIELLES 
ClOture  Elections 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour.) 
FED/19961012-775  PREETUDEEVACUATIONETTRAITEMENTDES  010213  6,928.49  6,928.49  6,928.49  0.00  0.00 
DECHETS AUX COMORES 
ClOture  Traitement des dechets 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
- Synth8se de Ia m·1se en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Prob!emes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/19961012-776  DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISANALE- 010213  36,202.99  36,202.99  36,202.99  0.00  0.00 
AUDrr FINANCIER 
ClOture  Politique de Ia peche et gestion administrative 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
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- Prob19mes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1996/012-818  REVERSEMENT EX CEDENT PREMIER PROTOCOLE294748  36,703.00  36,703.00  36,703.00  0.00  0.00 
FINANCIER LOME rv 
ClOture  Ajustement structure! 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a jour:) 
- Prob18mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1996/013-057  REF. SUR MODIFICA IDN DE LA CONSTrrUTION  010213  90,883.07  90,883.07  90,883.07  0.00  0.00 
ELECTK:>NS LEGISLAT. 
ClOture  Elections 
Responsable  HISTO  Del 
-Synthase de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a jour:) 
- Probl9mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1997/013-537  STABEX 1996VANILLE  294748  1,606.458.00  1,606,458.00  1,606,458.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  HISTO  Del 
-Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
- ProbiSmes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1997/013-538  STAB EX 1996 CLOUS DE GIROFLE  294748  203,380.00  203,380.00  203,380.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  HISTO  Del 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
- Problemes survenus et mesures a  enb'eprendre (Date de mise a  jour:) 
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FED/1997/013-539  STABEX 1996 HUILES ESSENTIELLES  294748  829,618.00  829,618.00  829,618.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  HISTO  Del 
- SynthBse de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
-Problemas survenus et mesures a  enlreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1997/013-575  Rehab. secteur energie (71 082) 7aff/ag2 lomeiv  294243  448,498.00  448,498.00  448,498.00  0.00  0.00 
10mecu 
ClOture  Production d'lmergie (sources renouvelables) 
Responsable  HISTO  Del 
- SynthBse de Ia mise en OeLMe du projet (Date de mise 8 jour:) 
- ProbiBmes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/1998/013-870  UNITE TECHNIQUE DE GESTKJN AUPRES DE L'O.N.  010213  1,188,998.71  1,188,998.71  1,188,998.71  0.00  0.00 
ClOture 
Politiquelplanification economique et du dEtveloppement 
Responsable  LAROSE Christophe  AIDCOE04 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Problemes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1998/013-876  ETUDE PROJET AMENAGEMENT PORT DE MORONI 010213  88,110.11  88,110.11  88,110.11  0.00  0.00 
ClOture 
Transport par voies d'eau 
Responsable  HAMANN Gabin  EX  AIDCOC 
- Synth6se de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl6mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1998/013-975  TRANSFERT STAB EX 1997: VANILLA  294748  1  '768,900.00  1,768,900.00  1,768,900.00  0.00  0.00 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  HISTO  Del 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a jour:) 
- Probh~mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
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FED/1998/013-976  TRANSFERT STAB EX 1997: HUILES  294748  480,188.00  480,188.00  480,188.00  0.00  0.00 
ESSENTIELLES 
ClOture  Ajustement structure! 
Responsable  HlSTO  Del 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
w  Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise 8 jour:) 
FED/1999/014-268  APPUI RECONCILLL'\TION NATIONALE ET  010213  46,103.61  46,103.61  46,103.61  0.00  0.00 
DL'\LOGUE INTER-ILES 
ClOture  oeveloppement des services legaux et judicia  ires 
Responsable  HISTO  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probh}mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/1999/014-328  AT AUPRES DE L'ON  010213  47,336.16  47,336.16  47,336.16  0.00  0.00 
ClOture 
Politique/planification economique et du dilveloppement 
Responsab!e  HESS Frank  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet {Date de mise a  jour:) 
- Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  }:>ur:) 
FED/1999/014-404  ECHO/COM/254/1999/01000- SOUTIEN AUX  293035  714,630.03  714,630.03  714,630.03  0.00  0.00 
CENTRES DE SANTE DE L'U..E D'ANJOUAN ET DE 
ClOture  LA GRANDE COMORE 
Assistance materielle et services d'urgence 
Responsable  HISTO  Del 
- Synthese de la mise en OelM'"e du projet (Date de mise a  jour:) 
- Problemes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/1999/014-741  APPUI AU PROCESSUS ELECTORAL AUX  010270  1,818,419.72  1,818,419.72  1,818,419.72  0.00  0.00 
COMORES 
ClOture  Elections 
Responsable  LAROSE Christophe  AIDCOE04 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
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-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2000/015-157  TRAVAUX DE PREPARATION DU COMITE  010213  18,048.49  18,048.49  18,048.49  0.00  0.00 
NATIONAL PREPARATOIRE 
ClOture  Politique/planification economique et du developpement 
Responsable  HISTO  Del Comores 
- Synth8se de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/20001015-252  PROGRAMME PLURL'\NNUEL DE  010281  4,191,656.79  4,189,127.86  4,147,786.51  2,528.93  43,870.28 
MICROREALISATIONS 
En cours  Secteur non specme 
Responsable  SPEVILLE Sophie  Del lie MauricE 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Prob18mes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/2000/015-270  MISSION D'APPUI AU PROCESSUS  010213  21,382.00  21,382.00  21,382.00  0.00  0.00 
CONSTITUTIONNEL 
ClOture  Oeveloppement des S81ViC8S tegaUX et judiciaires 
Responsable  HJSTO  Del Comores 
-Synthase de Ia mise en oeuwe du projet (Date de mise a  jour.) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/20001015-323  FRANCHISE ART 195 A-VANILLE  294748  55,717.17  52,915.26  0.00  2,801.91  55,717.17 
ClOture 
Ajustement structure! 
Responsable  HISTO  Del 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du pro jet (Date de mise a jour:) 
- Probl9mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a jour.) 
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FED/2001/015-462  ETUDE SUR L'EXPLOrTATlON DES MATlERIAUX DE  010295  67,442,90  67,442.90  67,442.90  0.00  0.00 
SUBSTrrUTlON AU SABLE 
ClOture  Porrtique de Ia construction et gestion administrative 
Responsable  HAMANN Gabin  AIDCOC07 
- Synthese de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2001/015-476  GESTION DES DECHETS SOLIDES:INTERVENTIONS010270  820,485.27  820,485.27  820,485.27  0.00  0.00 
D'URGENCE & PREPARATION DU PROJET PROPRE 
ClOture  Politique des ressources en eau et gestion 
administrative 
Responsable  HAMANN Gab·m  AIDCOC07 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
-Problemas survenus et mesures a entreprendre (Date de m·lse a jour:) 
FED/2001/015-513  EVALUATION PROJET ACCES MARrTIME A MOHELI  010213  41,505.32  41,505.32  41,505.32  0.00  0.00 
ClOture 
(7 COM 8+8 COM 4) 
Transport par voies d'eau 
Responsable  HISTO  Del Comores 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2001/015-593  APPUI A LA TlELEVISION NATIONALE_(+ 8 COM  010213  27,300.78  27,300.78  27,300.78  0.00  0.00 
ClOture 
14) 
Liberte de !'information 
Responsable  HISTO  Del Comores 
M  Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a jour:) 
M  Problemes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/2002/015-794  MISSION D'AUDrT- PROJET APPUI PETrrES ET  010295  25,161.70  25,161.70  25,161.70  0.00  0.00 
MOYENNES ENTlREPRIS 
ClOture  Services et Institutions de soutien commerciaux 
Responsable  HISTO  Del Comores 
- Synthese de la mise en oeU\o'TE! du projet {Date de mise a jour:) 
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-Problemas survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/2002/015-865  APPUI A LA TELEVSION NATIONALE ( + 7 COM  010295  52,207.78  52,207.78  52,207.78  0.00  0.00 
ClOture 
45) 
Liberte de !'information 
Responsable  HISTO  Del Comores 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Problemes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/2002/015-869  AT- SUM DU CONTENTIEUX COLAS- REHAB  010295  26,578.21  26,578.21  26,578.21  0.00  0.00 
ROUTE MUTSAMUDU-SIMA -POMONI 
ClOture  Politique des transports et gestion administrative 
Responsable  HISTO  Del Comores 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  enb'eprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2002/015-882  MISSK>N D'EXPERT. PROJ. EXERCICE PILOTE  010295  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
DIALOGUE POUnQUE 
ClOture  Administration gouvernementale 
Responsable  HISTO  Del Comores 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour.) 
- Probl€mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2002/015-951  ACCOMP PART NON ETAT DANS RENFORCEMENT 010270  72,090.68  72,090.68  72,090.68  0.00  0.00 
DES CAPACITES DES ACT EURS DE LA SOCIETE 
ClOture  CIVH..E (COOP. DECENTRAUSEE) 
Politique de !'education et gestion administrative 
Responsable  BOURDEAUX Paul  EX  AIDCOC 
- Synthese de Ia mise en oeLMe du projet (Date de mise a jour:) 
- Prob!emes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
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FED/20021016-113  CELLULE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NA TKJNAL  Multi  2,152,765.00  1,971.418.90  1.477,111.69  181,346.10  675,653.31 
DUFED 
En cours  Politique/planification economique et du developpement 
Responsable  PAYA Corinne  Del lie MauricE 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour.) 
FED/2003/016-206  RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET  010295  78,945.64  78,945.64  78,945.64  0.00  0.00 
DE L'HABTTAT 
ClOture  Politique/programmes en matiere de population et 
gestion administrative 
Respansabte  HISTO  Del Comores 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour.) 
FED/20031016-412  APPUI- PROGRAMME COOPERATION  021010  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
DECENTRALISE 
ClOture  Renforcement de Ia societe civile 
Responsable  HISTO  Del Comores 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/20031016-425  APPUI- PROGRAMME COOPERATKJN  021010  23,350.00  23,350.00  23,350.00  0.00  0.00 
DECENTRALSE 
ClOture  Renforcement de Ia societe civile 
Responsable  HISTO  Del Comores 
- Synthese de Ia mise en oewre du projet (Date de mise a jour.) 
- Probl8mes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/2005/017-183  Appui a  Ia mise en oeLMe de !'accord sur les  021020  1,800,000.00  1,709,696.44  1,709,696.44  90,303.56  90,303.56 
ClOture 
dispositions transitoire aux Comores 
Renforcement de Ia societe civile  10105/2004 
Responsable  PAYA Corinne  Del lie MauricE 
- Synth9se de Ia mise en oeLM9 du projet (Date de mise a  jour:) 
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- Probl9mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2005/017-750  PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR EDUCATKJN  021010  16,465,000.00  12,827,217.92  6,766,786.31  3,637,782.08  9,698,213.69 
AUX COMORES (PASEC) 
Encours  Politique de !'education et gestion administrative  11/04/2005 
Responsable  PAYA Corinne  Del Ue MauriCE 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet {Date de mise a  jour:) 
- Probl8mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2005/017-751  ECHO/COM/EDF/2005/01000 EMERGENCY  021020  456,390.09  456,390.09  456,390.09  0.00  0.00 
RESPONSE TO POPULATKJNS KARTHALA 
ClOture  VOLCANO  11105/2005 
Secteur non specffie 
Responsable PAISAN PEREZ Maria Guadalupe  AIDCOC03 
-Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a jour:) 
FED/2006/017-924  PROGRAMME DE COOPERATKJN DECENTRALISEE 021010  10,250,000.00  3,734,193.00  757,627.42  6,515,807.00  9,492,372.58 
Renforcement de Ia societe civile 
En cours  Responsable  PARBOTEEAH Rajesh  Del lie MauricE 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2006/017-925  REHABIUfATION D'INFRASTRUCTURES  021020  3,100,000.00  174,802.15  12,560.44  2,925,197.85  3,087,439.56 
ROUTIERES 
En cours  Secteur non specme 
Responsable  FUTLOO Zaid  Del lie MauricE 
-Synthase de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Probl6mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
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FED/2006/017-926  ECHO/COM/EDF/2005/02000 EMERGENCY  021020  600,000,00  547,337.57  547,337.57  52,662.43  52,662.43 
RESPONSE TO POPULATIONS AFFECTED BY THE 
En cours  ERUPTION OF THE KARTHALA VOLCANO 
COMORES 
Secteur non specifh~ 
Responsable  PAISAN PEREZ Maria Guadalupe  AIDCOC 03 
- SynthE:se de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- ProbiE:mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2006/018-606  Cellule d'Appui a  I'Ordonnateur National Phase ll  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Provisoire 
Politique/planification economique et du developpement 
Responsable  PAYA Corinne  Del lie MauricE 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de m·lse a  jour.) 
- ProbiE:mes survenus et mesures a entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2006/018-687  Elections presidentielles  021010  550,000.00  550,000.00  522,500.00  0.00  27,500.00 
Elections 
Encours  Responsable  PAYA Corinne  Del lie MauricE 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
-Problemas survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2007/019-018  Elections Pffisidentielles 2007  021020  380,000.00  380,000.00  0.00  0.00  380,000.00 
Elections 
Provisoire  Responsable  PAYA Corinne  Del lie MauricE 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- Problemes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
FED/2007/019-342  Cellule d'Appui a  I'Ordonnateur National Phase II  021010  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Provisoire 
Secteur non spGcffiG 
Responsable  PAYA Corinne  De! lie MauricE 
- Synthese de Ia mise en oeuvre du projet (Date de mise a  jour:) 
- ProbiE!mes survenus et mesures a  entreprendre (Date de mise a  jour:) 
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116,659,133.65  103,250,703.79  92,984,305.07  13,408,429.86  23,674,828.58 
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ANNEXE III- CADRE D'INTERVENTION DU PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR EDUCATION AUX CO  MORES 
LOGIQUE D'INTERVENTlON  N'  INDICATEURS OBJECfiVEMENT VERIFIABLES  SOURCES DE VERIFICATION  HYPOTHESES 
Contribuer 11u dt\veloppement do  I  A compter de 2010 le taux de chomage de la Population Economiquement  Rapports du PNUD et de Ia Banque Mondiale. 
capital humain du pays a  travers  Active diminue de 3% (indice: 25% de Ia PEA en 2002). 
l'iducation afin de riduire Ia 
OBJECTIF  pauvrete. 
GENERAL  2  A compter de 20!0, Ia participation des populations, notamment des femmes et  Bilan de Ia mise en reuvre du Document de 
des jeunes, aux m6canimses de prise de d6c'1sions en matil:re de di:ve!oppemen  Strategic de Reduction de Ia Pauvrete (DSRP). 
augmente. 
A campier de 2010, un nombre important de menages en particulier des secteur 
les plus defavorist\s accede a  des services sociaux de qual itt\. 
Ameliorer l'acct\s et Ia qualitt\ des  I  En 2010, le taux net de scolarisation dans le primaire est de 80% (indice: 66,4°  Rapports de Ia Direction de Ia Planification du  Consolidation du budget national et augmentation 
services t\ducatifs -afin qu'ils  en 2002), dans le secondaire premier cycle de SO% (indice: mains de 30% en  MEN  n!gulitre du budget consacre aux dCpenses du secteu1 
scient adaptes aux besoins socio- 2002) et de 3S% dans !e secondaire deuxieme cycle.  Paiement rt\gu!ier des sa! aires des cnseignants et du 
economiques du pays-a  travers  personnel du MEN. Etablissement des compCtences 
l'appui a  Ia politique sectorielle d  respectives entre le MEN national et les MEN des 
OBJECfiFS 
gouvernement, y compris le 
En 2010, 3.000 jeunes dtscolarists out ete fonnes dans l'enseignement  Rapports de Ia Direction de Ia Planification du 
Ties.  Le gouvemement paye rt\gulifrement Jes 
paiement rt\gulier des salaires des  2  salaires dans le secteur de I' Education a  partir 
SPECIFIQUES  agents de !'Education.  secondaire technique et professionel.  MEN. Rapports d'activitis du PARSEC. Rapport  d'octobre2006. 
de Ia mission d'tvaluatlon post-projet. 
3  A compter de 2010, !'ensemble des opt\rateurs tconomiques privt\s appui le  Rapports du Ministfre du TravaiL Rapports 
dt\veloppement des filifres de formation techniques et professionnelles et 30"/o  d'activites du PASEC. Registres des PMIIPME. 
des jeunes soot places comme apprentis. 
RESULT  AT 1  I  A compter de 09/2007, les capacites d'acceuil et Ia qua!itC des espaces t\ducatit:  Rapports de Ia Direction de Ia Planification du  Le gouvemement maintient sa politique en faveur de 
soot augmentes de SO% griice a  l'amtlioration des infrastructures et des  MEN et des CIPR. Rapports d'activites du  l'!Sducation et les MEN des i!es ont les moyens pour 
Les taux de scolarisation  equipements. En 06/2009 ce m!:me taux est de 90"/o.  PARSEC. Rapport de Ia mission d't\valuation  Ctre opl!rationnels. 
augmentent (en partkulier pour  post-projet. 
les filles), les infrastructures et les 
equipements de !'ensemble des 
2  En 2010, le ratio  fil!es/gar~ons est de 1.0/1.0 pour le primaire et pour !e  Rapports de Ia Direction de Ia Planification du  Les familles mantiennent et renforcent leur interet  filitres sont ameliort\s et les 
RESULTATS  dotations de matt\riel pedllgogiqu  secondaire (indice: 0,8/1.0 dans le primaire et 0,7/LO dans !e secondaire en  MEN et des CIPR. Rapports d'activites du  pour !'education de leurs enfants. La situation 
ATIENDUS  et fournitures soot 
2002).  PARSEC. Rapport de Ia mission d't\valuation  economique du pays ne se digrade pas. 
opt\rationnelles.  post-projet. 
3  En 2010,  100% des t\tablissements d'enseignement a recu du materiel  Rapports de Ia Direction de Ia P!anification du 
pedagogique et equipements. (indice·. 2.SOO tables banes et acessoires et kits  MEN et des CIPR. Rapports d'activitis du 
pt\dagogiques pour 290 tcoles distribues par Ia BM pt\riode 2000/03)  PARSEC. Rapport de Ia mission d'!Svaluation. 
En 2010, Ia capacite d'accueui[ dans le superieur est proche de  !00"/o (indice:  Rapports de Ia Direction de Ia Planification du 
SO% en 2003).  MEN et de I'Universitt. LOGIQUE D'INTERVENTION  N'  INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES  SOURCES DE VERIFICATION  HYPOTHESES 
RESULTAT2  I  En 2010, leTA est de 3% pour le primaire (indice: 8% en 2002), de 4% pour le  Rapports de Ia Direction de Ia Planification du  LeMEN national ct les MEN des ties aml!liorent 
secondaire prem'1er cycle (indice: 9% en 2002) et de 20% pour le secondaire  MEN et des CIPR.  leurs pn:!stations et le suivi des ttab!issements 
La qualitt et le rendement intern  deuxitme cycle (indice: 35% en 2002). Le taux de transition du primaire au  d'enseignement. Le personnel d'encadrement 
du secteur Mucatif sont ameJ.iore  secondaire est de 70% (indice: 47% en 2002) et le taux de reussite au BAC est  pedagogique et les enseignants sont receptifs aux 
les filii:res d'enseignements sont  de 60% (indice: 30% en 2002).  changements et ameliorations proposes 
adapttes aux besoins socio 
tconomiques du pays. 
2  En 2010, les resultats des MLA montrent que le seuil de compttences minimun  Enquetes l\1LA de !'UNICEF. Rapports du MEN 
est de 75% pour !'ensemble des disciplines et !e seuil de compttences dtsire est 
de 50"/o pour !'ensemble des disciplines (indice: inftrieur it 30% et it 5% 
respectivement en 2002). 
3  En 2010, environ 3.500 enseignants du primaire ont recu un recyclage en  Rapports de Ia Direction de Ia P!anification du 
fran~Yais. A compter de 09/2007, !es 3 IF ERE (I par lie) sont operationne!s et  MEN et des C!PR. 
assurent Ia fonnation initiate et continue des enseignants. En 0612009, 100"/o 
des chefs d'etablissements du primaire et secondaire ont recu une fonnation. En 
06J2009 environ 120 conseillers pedagogiques et inspecteurs ont Ctt fonnCs 
(indice: 60 en 2002). 
Plani!las de microempresas inscritas en e! 
Ministerio de Trabajo. 
RESULTATS  RESULTAT 3 Les capacitCs  I  A compter de 2010, les Directions de Ia Planification du MEN national et des  Rapports de Ia Direction de Ia Planification du  Le budget de fonctionnement all out aux MEN est 
ATIENDUS  optrationnelles et de gestion du  ME des iles produisent des rapports statistiques fiables a chaque fin d'annte  MEN. Carte scolaire.  suffisant. Le tum-over du personnel est rtduit (au 
Ministere de !'Education national  scolaire grace it un systtme de collecte de donnees et d'infonnations perfonnan  niveau national et des iles). Le personnel du MEN 
et des Ministi:res de !'Education  A compter de 09/2006, Ia carte scolaire est operationnelle et mise a  jour  accepte les evolutions proposiies et participe des 
(ME) des iles se renforcent, les  p<!Jiodiquement.  modifications. 
m&anismes de coordination entr 
les acteurs de !'Education soot 
operation nels. 
2  En 2010 le Plan Directeur est revise et son execution est adapte aux ressources  Plan Directeur de rEducation. Rapports des 
disponibles.  bail!eurs de fonds. Rapport de Ia mission 
d'Cvaluation a  mi-parcourn. 
A compter de 2010, un systtme permanent de concertation et coordination entr<  Rapport du MEN. Registres des bai!leurs de 
le gouvemement, le MEN et Ia communautt des bailleurs de fonds est mis en  fonds. 
3  place et est optrationnel. 
RESULTAT4  80"/o des salaires dans le secteur education  payes en 2006; et regulitrement en  Ministilre de Finance (Execution du Budget  Aucune grtve d'enseignants n'est re<:enste et l'annt\e 
2007 et aprts (indice: en moyenne seulement 50% des sal aires 2006 payes  2006) etMinstere d'Education Nationa!e;  scolaire est mente a  tenne. 
La majeure partie des arri6r6s de  jusqu'au 9!2006)  Rapports du FMI 
salaires accumuJes durant les neuf 
premiers mois de l'ann6e 2006 dans 
le seeteur Education, et non converts 
par I'Etat on d'antres sources de  I 
financement, sont payes. 
2/3 LOGIQUE D'INTERVENTION  N"  INDICA  TEURS OBJECfiVEMENT VERIFIABLES  SOURCES DE VERIFICATION  HYPOTHESES 
COUTS 
RESULT  AT 1  A. I.! Sensibilisation pour Ia sco!arisation  166,000.00 
A.J.2 RChabilitation/construction de sa!les de classes  3,712,000.00 
A.1.3 Dotation d'Cquipements et de materiel ptdagogique  1,\80,000.00 
A.1.4 Creation de  bibliotht~es  dans les ttablissements  560,000.00 
RESULTAT2  A.2.1  Fonnation initialc et continue des enseignants  660,000.00 
A.2.2 Recyclage en fran~ais des enseignants  245,000.00 
A.2.3 Appui a Ia rtfonnc des curriculums dans le primaire  650,000.00 
A.2.4 Fonnation des chefs d'ttablissemcnts et des personnels administratifs  405,000.00 
A.2.5 Fonnation des inspecteurs et des conseillers ptdagogiques  140,000.00 
A.2.6 Appui au dtveloppement des CIPR  350,000.00 
ACTIVITES  A.2.7 Appui au d6veloppement des fllitres professionalisantes  240,000.00 
RESULTAT3  A.l.l  Appui institutionnel pour le  renforcement et Ia  reorganisation du MEN e 
des MinistCres de !'Education des iles  792,000.00 
A.3.2 Cr6ation/D6ve!oppement des Centres  d'lnfonnation, de  Documentation e 
d'Orientation (CIDO)  230,000.00 
Mise en  lace et fonctionnement de Ia CGP  2,095,000.00 
RESULTAT4  A 4.1  Paiement des anitrCs de sal aires dans le secteur Education  4,050,000.00 
SOUSTOTAL  15,475,000.00 
.audit  190,000.00 
evaluation  110,000.00 
Im~us  690,000.00 
TOTAL  16,465,000.00 
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ANNEXE V-CALENDRIER INDICATIF DES ENGAGEMENTS ET 
DECAISSEMENTS (MIS A JOUR FEVRIER 2006) :STIMATEO 
':ION DATE 
COMOROS 
06-2006  .-]c~NTE:Nti_E~  _60LA~ _ 
i  Contract COLAS 
06-2006  i.FlNANCiNG. O'F  THE  -PREsibEN'riAlf~~~JECT 
I  ELECTIONS  : 
!????? 
-:E-CO CELLULE D'APPUI A  i 
1 '>1  Sem 2007 iL'ORDONNATEUR NATIONAL DU  I PROJECT 
!_FJ:D 
:opo 
Assistance Technique 
!DP 1 
.Audit 
1-2006  ';KARTHALA  NOT  ACCOUNTED 
i_EN\I_B_ECHO- 9 ACP  CQM_~_ 
AS
1
! 
01-2006  :KARTHALA  NOT  ACCOUNTEb  As: 
(~Ny  B  .E:_QHO _- 9 ACP COM 9 
rn ·rs--necessery -t<i-pUt ·uiesG  2  -pr0Jecls 'rn  ord·e;: t,;- aOi;;~ 
!at  tho  correct  amount  of  EDF  resource  that  could  be 
I  lost. 
--, 
1,600,000; 
1,600,000; 
500,000 
600,000; 
I" 
o: 
0! 
H  o: 
0  Oi 
Oi  oi 
' 
M  0  o. 
0  0  0  o:  '  o'  150,000',  0  150,000i  o:  0  ii'  o:  4oO:ooo:  0  40o,ooo· 
0  o.  0  oi  o:  300,000:  300,000: 
0  0;  oj  o.  0  20,ooo:  20,000i 
o:  Q\ 
0 
0 
0 
L  0  0 
0  0 
L  0  0 
0  0' 
'  0  0; -..-
COMOROS 
EUROPEAID 
~l'JJIIO!ru 
Online Help click on  ~ 
Aide en ligne, cliquez 
YEAR of, 
GLOB.  : 
CQmmil  !  OL<>BAl. oo'"•'l ~;;;;,! 
1993  DEVELOPPEMENT DES 
P~_S  ENmEP.~_I~E,S  .. 
1993  7ACPCOM11  ECO UGNE DE CREDIT AUX 
PETITES ENTREPRISE~ 
7ACP COM11 Total Individual Commitment 
.  - - ORti  DEVEi.OPPEMEtir 
1994  7ACPCOM21  0  CUL  1\JRES VIVRIERES ET  : 20040330, 
APPUI SEMENCIER. 
ecO PROGRAMME 
2000  8ACPCOM9  0  PLURIANNUEL DE  )200110531 
MICROREAUSAnONS 
2000  8ACPCOM9  2  ecO 'AG'RiCoNslrL liNe 
: 20051!131  EUROPE KMF 325.7311.932 
ECO OP 3 (01.01.04-15.02.05: 
2000  8ACPCOM9  7  """"  555.196.000~-
2000  8ACPCOM9  10 
ECO DP 4 {16.02.05-31.12.05: 
""""  893.1 02.00(1 KMF) 
2000  8ACPCOM9  11 
ECO KPMG -AUDIT 
"""''  COMPTABLE DU DP 4 
8ACP COM9 'Total Individual Commitment 
2001  'SAC'p cOMfO·-· a·  Fn;AChi$6 8it1'95'ii':W,rillii...  -~-20011Z3iF  ~ 
: ECO CELLULE D'APPUI A  '  '"""'! 
2003  BACPCOM18  0  :L'OROONNATEUR NATIONAL  ; 20060030~ 
..  D!JFED 
2003  8ACPCOM18  5 
ECO DP1  {01.ii7:Q4.:iir07:fi5: 
127.644.000 KMF) 
ECO UNPICO (EX-GEOMAR 
2003  8ACPCOM18  8  INTL: CONTRAT A.  T: 
)~16.170.f39  KMFJ 
2003  ;BAcP COM18 9 
ECO 8 & S EUROPE -
2003  8ACPCOM18  10  _, 
EV~\,.11\Tl(!N A Ml-f>ARC;Q!,!BS ... 
2003  8ACPCOM18  11  ECO DP2 (18.07.05-31.01.06: 
••  20060131  201.960.0\)0 KMF) 
8ACP COM18 Total Individual commitment 
ECo  AP'Pu1. A"LA'MisE EN 
i 20010930:  2004  9ACPCOM3  0  OEUVRE DE L'ACCORD SUR 
·LESD!Sf:'~O  ' 
ECO PNUD (CONVENllON DE 
200<  9ACPCOM3  CONTRIBUTION OCT08RE  - 2004)_ 
9ACP cOM3 ."TOtal Individual COminitment 
ECO PROGRAMME D'APPUI AU 
2005  9ACPCOM4  0  SECTEUR EDUCATION AUX  '2012D630i 
COMp~ES~~!$  ........ _ 
2005  9ACPCOM4 
ECO UNICEF CONVENiiON DE  200911:JO' 
I 
2005  9ACPCOM4  2  ,_, 
2005  9ACPCOMS 
200~  .9~9P  .. ~ 
2005  9ACPCOM8 
SITUATION  END  2005 
-242,346  0  0 
-242,346' 
4,995,933  L 
4,457,463'•  H 
. 
499,834  0  L  150,000  66,891:  0  0 
878,521  L  0  0  0  0 
858,334  L  216,293  383,707  0  0 
0  0 
L 
0  L  0  o: 
L  0  0 
•  o'  L  7,978  0  7,978  0  0 
0  L  150,000  96,309  150,000  so,ooo'  0  0 
59,625',  L 
1,392,300  348,075  L  0  0  0  0  0 
1,392,300 
1,425,970 
0  445,275  0  0 
Prin1  26J00/2007 --~ 
Ci))  Online Help click on 
1/  Aide en ligne, cllquez 
EC6 'PROORAM'ME o:APPUfAU  __ . 
2005 i9ACP COM4-SECTEUR EDUCATION AUX 
COMQ13E.~  (fl'ASE '  -- TEC}iNii;Alj 
2005 : 9ACP COM4  EGO  SOFRECO 
ASSISTANCE 
2005  9ACP COM4 ECO  DP1 
KMF}_ 
2005 · 9ACP COM4 EGO  DPZ 
KMF) 
2005 
2005 
2005 
BACP COM4 EGO  Contra!  de  seJVIces  pour 
:  .  1  les travaux 
2005  9ACP COMB  ~Pa''~o'e~m'_Pef;'ot:",
1'"P•M•Ioo 
2005 '9ACP COMB  Contrat  (travaux) 
,  .  .. .  Parlements 
2005 ·  9ACP C,I;)M_B  Contrllt. Equ!pement Parlemfl.rJIS_ 
0 
0 
106,000 
50,000 
0 
0 
0 
...  -:19:@9~  a;ooo; 
0'  ·-·------·-""'jf'"" 
l:/pllar31G~n PlanningfJUjl-forcast-mkl04 
0 
O'  "'{('  .. 
0 
b' 
'"''()'"'' 
o' 
o'  a:·· 
0 
0 
Print  2610612007 .. 
EUROPEAID  COMOROS 
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ANNEXE VI-SITUATION FINANCIERE DU 7EME AU 9EME FED 
(SUBVENTIONS) COUNTRY: COMOROS  EDF 6 
SITUATION: 31/12/2005 
GFC  IFC  %  Paid  % 
Accounting N"  Project title 
[ 1 ]  [2]  [3] 
[2]/ [1]  [3]/ [1] 
100% cl6tur6s (100% closed)  20,607,179  20,607,179  100%  20,607,179  1oo%  1 
pm 
I  I  I  I 
%of,  %of  AMOUNT 
NIP  GFC  In EUROS 
TOTAL NIP ENVELOPE Including 
[A]  20,901,689  transfers and and Top Ups) 
_j i 
[A 
Indicative Programme 
' 
GFC; 
[B)  Global Financial Commitments 
IFC; 
[C)  98.59%  20,607,179  Individual Financial Commitments 
[0  PAYMENTS  [D)  98.59%  20,607,179 
[E  Uncommitted balance  [A]·[BJ  _1.41%  294,510 
;  ' 
i COUNTRY: COMOROS  EDF 7 
SITUATION: 31/12/2005 
GFC  IFC  %  Paid  % 
Accounting N°  Project title 
[ 1 ]  [ 2]  [3] 
[2] I [1]  [3] I [1] 
21 '159,640.26  20,755,573.57  1  98.09%  I  20,314,204.84  96.00% 
7ACPCOM3  Etudes mars et plantes vivrieres  47,316.84  47,316.84  100%  47,316.84  100% 
7ACPCOM6  Programme pluriannuel de microrealisations  2,512,322.54  2,512,322.54  100%  2,512,322.54  100% 
7ACP COM 7 
Remise en etat route nationale 
339,567.30  339,567.30  100%  339,567.30  100%  Mutsamudusima - pomoni 
7ACPCOM8  Acces maritime Mohiili  3,201,639.52  3,201 ,639.52  100%  3,201,639.52  100% 
7ACPCOM 10  Expertise projet dev des cultures vivrieres  50,746.07  50,746.07  100%  50,746.07  100% 
7ACPCOM 11  Promotion et developpement des petites  817,862.08  817,862.08  100%  376,493.35  46% 
entreprises 
7ACPCOM12 
Perfectionnement professionnel fonction 
84,310.25  84,310.25  100%  84,310.25  100%  publique 
7ACPCOM 14  Manifestation commerciale 1992  - - -
7ACPCOM 17  Developpement rural integra ile Anjouan  - - -
7ACPCOM20  Appui aux filieres de rentes  1,573,206.76  1  ,573,206.76  100%  1,573,206.76  100% COUNTRY: COMOROS  EDF 7 
SITUATION : 31/12/2005 
GFC  IFC  %  Paid  % 
Accounting No  Project title 
[ 1 ]  [ 2]  [ 3] 
[2]/[1]  [3]/ [1] 
21 '159,640.26  20,755,573.57  I  98.09% I  20,314,204.84  96.00% 
7ACPCOM21  Developpement des cultures vivrieres et  5,400,000.00  4,995,933.31  93%  4,995,933.31  93% 
appui semencier 
7ACPCOM22 
Developpement peche artisanale (aug.  - - Plafond 6 COM 16)  -
7ACPCOM25 
Appui mise en place Centre National 
278,607.38  278,607.38  100%  278,607.38  100%  Artisant 
7ACPCOM26 
Etude d'identification sur Ia promotion du 
51,466.97  51,466.97  100%  51,466.97  100%  secteur prive 
7ACPCOM27  Route Mutsamudu/Sima/Pomoni  5,119,824.53  5,119,824.53  100%  5,119,824.53  100% 
7ACPCOM28  Rehabilitation route musipo  - - -
7ACPCOM29 
AT Evaluation des offres projet route 
5,676.00  5,676.00  100%  5,676.00  100%  Musipo 
7ACPCOM30 
AT Organisation des elections 
64,294.29  64,294.29  100%  64,294.29  100%  presidentielles 
7ACPCOM32 
Pre-iitude Evacuation et traitement des 
6,928.49  6,928.49  100%  6,928.49  100%  dechets 
7ACPCOM33  Developpement de Ia peche artisanale  36,202.99  36,202.99  100%  36,202.99  100% COUNTRY: COMOROS  EDF 7 
SITUATION: 31/12/2005 
GFC  IFC  %  Paid  % 
Accounting N°  Project title 
[ 1 ]  [ 2]  [ 3]  [2]/ [1]  [3]/[1] 
21 '159,640.26  20,755,573.57  1 98.09%  I  20,314,204.84  96.00% 
7ACPCOM35 
Referendum sur Ia modificaiton de Ia 
90,883.07  90,883.07  100%  90,883.07  100% 
constitution-elections legis. 
7ACPCOM37  Unite Technique de Gestion aupriis de  1,188,998.71  1,188,998.71  100%  1,188,998.71  100% 
I'Ordonnateur Nat. FED 
7ACPCOM38  Etude projet amenagement port de Moroni  88,110.11  88,110.11  100%  88,110.11  100% 
7ACPCOM39  Appui reconcilaition nationale et dialogue  46,103.61  46,103.61  100%  46,103.61  100% 
7ACPCOM40  AT aupres de I'Ordonnateur National  47,336.16  47,336.16  100%  47,336.16  100% 
7ACPCOM41 
Travaux de preparation du Comite national 
18,048.49  18,048.49  100%  18,048.49  100%  preparatoire 
7ACPCOM43 
Mission d'appui au processus 
21,382.00  21,382.00  100%  21,382.00  100%  constitutionnel 
7ACPCOM44  Evaluation projet acces maritime Mohiili  41,505.32  41,505.32  100%  41,505.32  100% 
7ACP COM 45 
Appui television nationale 
27,300.78  27,300.78  100%  27,300.78  100%  (+ 8 COM 14) ---~--' 
COUNTRY: COMOROS  EDF 7 
SITUATION : 31/12/2005 
GFC  IFC  % 
Accounting N°  Project title 
[ 1]  [ 2] 
[2]/ [1] 
21,159,640.26  20,755,573.57  1  98.09%  1 
COUNTRY: COMOROS  EDF 7  %of 
NIP  .  %ofGFC  ...  SITUATION: 31/12/2005 
[A]  ~'''i  •.:< 
•·  T  TT  ······'·'''········ 
!A'r-----------··----··-------------··------------------··----·+-----------··------------------1•8+c  -~
111 
J  -~T;;~~~t~;hS~In~di;ca~ti~w~P~ro~g;rn~m~m~e;--f··-----------------------------~~~~i~~  f  r- Trnnsfers to 9th EDFupon closure of  7th  ·i·  ,,,.,. 
EDF projects  ,:.:  T'  i'  ;;  .... 
TOTAL 7th EDF ENVELOPE 
. 
1  00.00%  i ............................ . 
GFC: 
Global Financial Commitments  [B]  [B] 
98;09%  98.09% 
IFC: 
Individual Financial Commitments  [ c 1  [C] 
.· 
96.00%  [ D 1  PAYMENTS  [D]  oA nnoL 
"'  ..  .  .  .  ·.  :_'_ 
. 
1  E 1  Uncommitted balance  [A]-[B]  0.00% 
. 
Paid  % 
[3] 
[3]/[1] 
20,314,204.84  1  96.ooo;.  I 
AMOUNT 
in EUROS 
21,159,640 
23,500,000 
21,159,640 
20,755,574 
20,314,205 COUNTRY: COMOROS  EDF 8 
SITUATION : 31/12/2005 
GFC  IFC  %  Paid  % 
Accounting N°  Project title 
[ 1 ]  [ 2]  [ 3]  [2]/ [1]  [3]/[1] 
1  0,986,334.59  10,749,413.50  I  97.84%  1  8,963,446.16  81.59% 
8ACPCOM4  Acces maritime MohEili  1,840,553.69  1,840,553.69  100%  1,840,553.69  100% 
8ACPCOM8  Appui au processus electoral aux Comores  1,818,419.72  1,818,419.72  100%  1,818,419.72  100% 
8ACPCOM9  Programme pluriannuel de micro-realisations  4,500,000.00  4,457,462.87  99%  3,237,062.48  72% 
8ACPCOM 11  Etude sur  I" exploitation des materiaux de  67,442.90  67,442.90  100%  67,442.90  100% 
substitution 
8ACPCOM 12  Gestion des dechets solides  820,485.27  820,485.27  100%  820,485.27  100% 
8ACPCOM 13  Audit - Projet appui PME  25,161.70  25,161.70  100%  25,161.70  100% 
8ACPCOM 14 
Appui a  Ia television nationale 
52,207.78  52,207.78  100%  52,207.78  100%  (+ 7 COM 45) 
. 
8ACPCOM 15  Mission expert dialogue politique  - - - - -
8ACPCOM 16 
AT suivi contentieux Colas (Route 
26,578.21  26,578.21  100%  26,578.21  100%  Mutsamudu) COUNTRY: COMOROS  EDF 8 
SITUATION : 31/12/2005 
GFC  IFC  %  Paid  % 
Accounting N°  Project title 
[ 1 ]  [ 2]  [3]  [2]/[1]  [3]/ [1] 
1  0,986,334.59  10,749,413.50  I  97.84%  1  8,963,44616  .  81.59% 
8ACPCOM 17 
Accomp. Part. non etatiques dans 
72,090.68  72,090.68  100%  72,090.68  100%  renforcement capacite acteurs societe civile 
. 
8ACPCOM 18  Cellule d"appui a  I"ON (CAJON)  1,684,449.00  1,490,065.04  88%  924,498.09  55% 
8ACPCOM 19 
Recensement general de Ia population et de 
78,945.64  78,945.64  100%  78,945.64  100%  !'habitat COUNTRY: COMOROS  EDF 8 
SITUATION: 31/12/2005 
GFC  IFC  %  Paid  % 
Accounting N°  Project title 
[ 1 ]  [ 2]  [ 3]  [2]/ [1]  [3]/ [1] 
1  0,986,334.59  10,749,413.50  1 97.84%  1  8,963,446.16  81.59%  1 
COUNTRY: COMOROS  EDF 8 
'  %of 
..  %of  AMOUNT 
SITUATION :  31/12/?nn~:;  NIP  GFC  in EUROS 
·'·:I 
TOTAL 8th EDF ENVELOPE  [A]  l!l,,• <  :,·  11,246,335 
,·;;:,  .•. i)i,,  ,·,,', 
[A,  Indicative Programme  !':'/;,'>,  /,'  ,';" > '  ••  '  19,250,000 
Transfers to 9th EDFupon closure of 8th  ••••••••• 
' 
EDF projects  i·'  '  I;i  \:  (8,003,665) 
·.·  <·  . 
GFC: 
••••••••••••••• 
[81  [B]  97.69%  10,986,335  ..  Global Financial Commitments 
[C] 
IFC: 
.  ·'· 
97.84%  Individual Financial Commitments  [C]  95.58%  10,749,414 
. 
. 
[D,  PAYMENTS  [D]  79.70%.  81.59%  8,963,446 
·'  .. ·~ 
[E,  Uncommitted balance  [A]-[B]  .0.00%  ' 
..  .  .  ·. COUNTRY: COMOROS  EDF 9 
SITUATION: 31/12/2005 
GFC  IFC  %  Paid  % 
Accounting N"  Project title 
[ 1 I  [2)  [3) 
[2]/[1]  [3] I [1] 
'  '  32 250 000 00  '  ' 
3666345oo  1 1137% I  '  '  11s23oooo  I  55&%  I 
9ACPCOM2 
Etude Programme de cooperation 
23,350  23,350  100%  23,350  100%  oecentralisee (Env A) 
Appul a Ia mise en oouvre de !'accord sur 
9ACPCOM3  les dispositions transltoires aux Comores 
EnvA\ 
1,800,000  1,740,375  97%  1,392,300  77% 
9ACPCOM4 
Programme dAppui au Secteur Education 
16,000,000  1,425,970  9%  - 0%  aux Comor-es (Env A) 
9ACPCOM 5 
ECHO/Emergency Response to  500,000  500,000  100%  400,000  80% 
Populations (Env B) 
9ACPCOM6  Rl!habllltatlon d'lnfrastructures (Env B)  3,100,000  -
9ACPCOM 8 
Programme de Cooperation oecentraJJsee  10,250,000  0%  - 0%  (EnvA) 
9ACPCOM 9  ECHO/Emergency Response to  600,000  0%  0% 
Populations (Env B) 
- -
%of  %of  AMOUNT 
NIP  GFC  inEUROS 
TOTAL NIP  ENVELOPE Including 
[A]  37,821,520  transfers and and Top Ups) 
[A 
[B 
GFC:  [B]  32,250,000  Global Financial Commitments 
IFC:  [C]  3,666,345  Individual Financial Commitments 
[D  PAYMENTS  [D]  1,792,300 
[E  Uncommitted balance  [A]-[B]  14.73%  5,571,520 \  ' 
' 
I 
J 
. l 
I 
ANNEXE VII: FICHES DE PROJETS Fiche Synthetique de Projet 
Zone geographique 
Contnbution UE 
. Date mise A  jour 
Date decision 
--------+----------·----------------
Date d'engagement (IB) 
-~ 
1 Date debut 
Date fin pr6vue 
-- _ _j 
--+1  MU-
123
-~-lle_M_a_unc  __ e------------
1 
PAYACorinne  I 
Reference convention financiere 
D6Iegation et fonctionnaire responsables 
DFL/MRU 
tel: *80076 
_______  1..:e'-'-ma=il::_: Co=rinne.PAYA@ec.europa.eu 
Donn6es financieres 
F-=_=  •. _  •.  ::::_-A~n~-n~e-·e~=-::c·~:::::-_:=  _____ -_ -Fn-_ga~e-·  ____  =.  =_=_=  _=_Co=  _____  ntra-ct~  --------- P_a_y_e·-
------------------------ -------
projet_synthase  05-04-2007 13:39:21 
__  R<\.-.:!l  ------.-.:J [1. Description  .  j 
: A l'origine, le projet CA-ON est un projet d'un mmtant de I 684449€preleves sur les res sources du 8em: FED. La date limite  I 
· d'e:x6cution est fixee au 30 septembre 2006. Ia convention de financernent a fait l'objet d'un avenant: 1a dmie du projet a ainsi 6t6 
pro  Ionge de 12 mois jusqu'au 30 septembre 2007 et le plafond augrnente de 468.315,07 euros, preleves sur les ressources du FED.  I 
I.e but de ce projet est de : 
ObjectifS globaux: 
Atrelioration des capacit6s institutionnelles de l'Administrntion cotmrienne, dans Ia gestion, la planification et la mise en ceuvre 
des prognunm:s de developpernent. 
Atrelioration du cadre de cooperation entre !'Union des CoJll)res et ses partenaires au d6veloppernent. 
I  1 ·  Objectifspecifique: 
-J' 
l 
Renforcer les capacit6s techniques et organisationnelles des cadres cotmriens, notan:nrent ceuxtravaillant dans les services de 
l'Ordonnateur NationaL a preparer et administrer des projets de d6veloppement finances par l'aide de l'Union Europ6enne. 
2. Origine, contexte et analyses cles 
Des difficult6s ont 6t6 constat6es au niveau de l'instruction et la gestion des pro  jets finances sur les res sources du FED, se 
traduisant par de faibles tauxd'ex6cution technique et financiere, et une deficience en tenres de prognunrmtion et de suivi des 
actions financi6res. 
Pour cette raison, une Unite Technique de G:stion qui a opere de 1999 jusqu'it mars 2003 a ete mise en place (7 COM 37)pour 
renforcerles services de !'administration comorienne dans ses capacites de preparation et d'administration des programn-es de 
developperrent finances par l'UE. Par la suite les activites ont ete poursuivies par 1a CAON, dotee d'une structure tres allegee, 
chargee de faire le lien entre l'UTGet un 2eme projet d'appuia !'ON du FED, dont le demarrage etaitprevu au lerjanvier2003. De 
janvier ajuin 2003, la CAON a fonctionne sur les fonds Stabex 
I.e projet 8 COM 1819 COM 13 Cellule d'Appui it l'Ordonnateur National poursuit ainsi !'action comrnencee dans le cadre de son 
predecesseur le projet 7 COM 37. 
3. Synthese de Ia mise en oeuvre du projet 
La mise en oeuvre du pro  jet se fait principalernent par le biais de devis programmes col.lJllle suit: 
-un premier devis Programme DP 0 (de juillet 2003 it decembre 2003, avec deux extensions de trois mois chacune jusqu'itjuin 2004), 
-un deuxieme devis prograrrnne DP I (du ler  juillet 2004 au 30 juin 2005, pro Ionge parun avenant no I jusqu'au 15 juillet 2005) 
-un troisierre devis programme DP 2 (16juillet 2005 au 31juillet 2006,prolongeparun avenantjusqu'au 30.09.06) 
-suite a  une demande d'avenant ala Convention de Financem::nt avec une extension deJa duree (pour 12 mois) et une 
augrrentation du budget a ete approuvee par Ia Commission, 
un quatriern:: devis prog:rarnr:re DP 3 est actuellemmt mis en oeuvre; il court du  ler octobre 2006 au 30 septembre 2007. 
L'A 11 a pris ses fonctions en aoftt 2004 apres des retards dans la procedure d'Appel d'Offres. Le contrat  a ete pro Ionge de 2,3 
rnois,jusqu'au 30 septembre 2006puis de 12 mois jusqu'au 30 septembre 2007. Vel<Jlerl intial M. Bernard a pris conge en fevrier 
2006 eta ete rernplace par M. Ardalan. Un troisieme el<Jlerl, D. Bard a rerrplace M. Ardalan; il  a prit ses fonctions au debut de 
fevrier avec pour tdche principale d'elaborer un Manuel de Procedures pour 1a cellule. 
Une evaluation a  mi-parcours de 1a CA-ON a eu lieu en septembre 2005. Selon cette evaluation le tauxd'ex6cution du DP 0 est de a 
ete de 88,3 %, revelateur d'une eJ<\cution financiirre satisfaisante. I.e tauxd'eJ<\cution du DP I (01 juillet 2004-15 juillet 2005) s'est 
tleve.  78,78%.  ______  _  __j 
projet_synthase  05-()4..2007  13:39:21 
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l  lcette  ~valuation a par ailleurs montre les resultats positifs atteints en 2005 notallll1l0nt:  ---------------------------------
1 - Le Resultat 2 a aussi pu 8tre realise avec la collaboration de 1'6quipe de 1a cellule, de l'ATI et de 1a Delegation. 
-Resultat 3: en 2005, plusieurs fonnations ont ete dispens6es par  le bureau d'Assistance Technique auxm;:rnbres du personnel de 
1a cellule ainsiqu'auxcadres nationaux Toutefois, les capacit6s des cadres nationauxet du personnel de la cellule ne pellJ.l,;:ttent 
pas encore un fonctionnement autonome de la cellule; une assistance technique est ainsi encore n6cessaire pour conseiller et 
appuyer l'equipe. 
-Resultat 4: les programmes PPMR et STABEX ont connu des developpements positifs grace a Ia participation de Ia Delegation et 
de !'Assistance Technique.  Parailleurs, gr.ice ala collaboration des services de rON et de 1a Delegation, le contentieuxCOIAS a 
pu 8tre r6solu et une solution a pu 8tre trouv6e dans le cadre du pro  jet 7 COM 11. 
-Resultat 5: trois propositions de financernmt ont ete approuvees par le Siege: a) PASEC, b) Rehabilitation des Infrastructures et 
c) Cooperation D6centralisee. 
Cette evaluation appelle cependant a une restructumtion de 1a cellule d'appu~ en raison de 1a faiblesse des comp6tences des 
rrernbres du personnel et d'une gestion de la cellule qui n'est pas su:ffis~nt  rigoureuse. La restructuration de 1a cellule a eu lieu: 
aprf:s un accord sur le nouvel organigramme entre l'ON et Ia Delegation, les nouveauxrecrutem:mts sont tennin6s et requipe est a 
present au cotqllet; les postes qui assmreront le rOle de Regisseur et Cornptable sont deja attribues aprf:s une evaluation dans 
laquelle Ia Delegation etait presente. 
5. Avancement dans Ia realisation des objectifs 
L'Cvaluation a mi-parcours de la CA -ON qui a eu lieu en septernbre 2005 a conclu a  la pertinence du pro  jet. En te~s  d'e:fficacit6, 
le mpport d'evaluation conclut a une mise en ceuvre e:fficace, resultat d'une collaboration entre 1a Cellule, l'ATI et 1a Delegation, 
qui peut cependant Ctre ~liotie  avec une gestion plus rigoureuse de Ia Cellule (notainJJJent a !'aide d'un Manuel des 
procedures). 
En tenres institutionnels, !'evaluation ami-parcours du projet CA-ON ne conclut pas une insertion de Ia CA-ON dans 
l'organigramme du Ministf:re en mison de son originalite (camctf:re public carle directeur depend hi6rarchiquerrent de l'ON/ 
camctf:re priv6 caries principes de gestion appliques sont ceuxdUne entreprise). Dans ce contexte, 1a stmt6gie d'intervention du 
present pro  jet reste larneme que pour Ia CA-ON et prevoit Ia mise en place d'une cellule qui est sous Ia tutelle de !'ON rnais dotee 
d 'une certaine autonomie de ges tion. 
6. Execution financifre 
le  projet compte 6 engagements individuels cl6tures: 
-Devis Programme 0 (de juillet 2003a decembre 2003, avec deuxeJ<tensions de trois mois chacune jusqu'ajuin 2004) : 259 697.04 
euros 
-Contra! AMS 451 avec Basnet: 24 950 euros 
-Evaluation et audit de DECVAS: 39 059 euros 
-Audit avec KPMGpourun rnontant de 15 411,92 euros. 
-Evaluation a mi-parcours (BetS Europe) pourun mmtant de 19161 euros 
-Devis Programme no I qui court du ler  juillet 204 au 15 juillet 2005 (initialemont 30 juin 2005) : 210 543,36 € 
~---------------------------------- --- --------- ---------------·-----~------
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l 
n  compte 5engagerrentS individuels ouverts: 
.
1
- Assistance Technique Intemationale Geomar rmbilisee en aoilt 2004: 439 400 euros dont 393 820,94€ ont deja ete payes sous le 
8etre FED et 218 400€ sous le 9etre FED 
-DP 2 (16.07.05 au 30.09.06): 410 515€ dont 285 147,63€ont ete payes 
- DP 3 (01.10.2006 au 30.09.2007): 249 290€ sur le 8eme FED dont 161 812,96€ payes et 155 242 euros surle  9e~re FED 
-audit KPMGpourun m:mtant de 15 257€ 
- audit des demandes de paiement par  Moore Stephens: 4 233€ 
Dans le cadre du Serre FED, surun total de 1684449 euros, 1683 284,32euros sont engages et 1409 603,94euros sontpayes. 
Dans le cadre du 9eme FED, surles 468 316€, 377 875€sont engages desquels seulerrent 90441 €ont ete payes. 
7. Problemes Slln'enus et mesures a  entreprendre 
L'6valuation a mi-parcours du pro  jet (octobre 2005) a m:mtre !'existence de faiblesses au niveau des comp6tences du personnel de 
la Cellule et dUne trap grande implication de l'A TI. Dans ce contexte, une restructuration de la cellule a eu lieu: lin nouvel 
organigramrre a ete 6labor6 et les pastes cte republi6s. L'6valuation a aussi noter le manque de gestion rigoureuse de 1a cellule; i1 
est prevu dans le cadre du DP 3 de renforcer Ia gestion de Ia cellule (Manuel de Procedures). 
Par ailleurs, l'ON a demand6 que le rempla~ant de l'e:xpert initial so  it 6galerrent remplace. La cellule est reste plusieurs IIDis sans 
assistant technique. Toutefois, le nouvel a~_istant technique a pris ses fonctions en f6vrier demier. 
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Informations 
Domaine 
CoOt total 
Date enregistrement 
%Recuperation avance 
Contractant 
Titre 
__j 
Type SV ~Subvention 
ONG-PVD- Cofinancement ONG (PVD) 
743,683.00 
24/04/2003 
Reference ancien systems 
Contribution UE 
No Tache 
Reference de l'appel 
2941- CENTRE INTERNATIONAL DEDEV  Date requtrte 
PROMOTION D'UN RESEAU DE M UTUB.LES DE SANTE- UNION DES COM ORES 
Contrat 
Nature G- Subvention 
EUR  557,762.00 
114795 
10103/2003 
Zone geographique 
Duree de Ia prestation 
Responsable 
Fiche Contrat Detaillee 
Etat EC  ~ En cours 
KM- Com ores 
40  M~Mois 
NOSIB Lalita 
Description 
Commentaire  The report for 2005/2006 was received in december 2006, along with the request for the payment of the third pre-financing tranche and a request for a rider of two months. 
Autorite contractante 
Autorite contractante  CCE- CCE pour le com pte du  Administration contractante 
Responsable administratif  b6n6ficialre  Responsable des paiemenls 
References bancalres -Cabinet d'audit 
Entite legale (FEL)  6000056380  Rllf. Compte Banque  0002172080 
Signataires 
Documents 
Suivi 
Date signature CE  08/07/2004 
20/07/2004 
20/11/2007 
Date debut mise en oeuvre 
Date echeance 
Rapport de fonctionnement? 
Rapport en attente 
No 
Rl· Rapport interm6dlaire 
Ventilation financii!re 
No  Llgne budg6taire 
01  BGUE~B2007-21.030100-C8-AIDCO 
Ventilation analvtigue 
N°  Titre 
01 
0101 
010101 
010102 
010103 
010104 
010105 
010106 
010107 
0102 
0103 
02 
03 
0301 
030101 
030102 
Cout total 
Couts directs 
Ressources humaines 
Voyages 
Equipements,matBriel et fournitures 
Bureau locai/Cout du projet 
lnvestissements 
Autres couts I Serv'1ces 
Autres 
lmprevus 
CoOts  Administratifs 
Contribution UE 
Autres contributions 
Privees Europeennes 
ONG 
Aut  res 
contrat_fiche 
Contrat (Op8rationnel) 
Date signature contractant 
Signature contractant 
Date clOture 
Rapport d'evaluatlon? 
EchBance rapport 
.:En_g3gein e nt 
SCR.501740.1.B2007 
Montant 
743,683.00 
695,031.00 
356,688.00 
61,200.00 
13,500.00 
89,424.00 
71.499.00 
30,200.00 
72,520.00 
0.00 
48,652.00 
557,762.00 
185,921.00 
111,552.00 
111,552.00 
0.00 
BJR 
743,683.00 
695.031.00 
356,688.00 
61,200.00 
13,500.00 
89,424.00 
71,499.00 
30,200.00 
72,520.00 
0.00 
48,652.00 
557,762.00 
185,921.00 
111,552.00 
111,552.00 
0.00 
19/07/2004 
Yes 
No 
20/07!2006 
Engage 
557,762.00 
Montant 
accepte 
0.00 
05-04~2007 13:48:46 
Langue 
References cabinet audit 
Pa~ 
328,292.50 
BJR 
0.00 
Contrat (Financier) 
Paiement av  ance 
So Ide 
229,469.50 
So Ide 
557.762.00 
FR • Franc;ais 
SAREGE ADETE 
10, rue de Ia Paix 
02 200 SCISSONS 
FRANCE 
No 
BJR 
557,762.00 
----~~----------
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Ventilation analytigue 
Type SV- Subvention 
~  Titre 
0302 
030201 
030202 
030203 
030204 
99 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9910 
9911 
9999 
Autres Contributions 
Autres  Institutions UE ou etats membres de I'UE 
Priv8es de sources non UE 
Autres Sources publiques 
Rev enus directs du projet 
Non Imputable 
Non consomme 
Avances 
lnterets avant 2005 
Recouv rements 
Retentions 
To  Pay  Interests 
To  Receive Interests 
Recouvrement sur Avance 
Avenant contrat 
Montant  EUR 
74,369.00  74,369.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
74,369.00  74,369.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
Contrat 
Nature G. Subvention 
Montant 
accepte 
328,292.50 
0.00 
328,292.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
EUR 
328,292.50 
0.00 
328,292.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Fiche Contrat Detaillee 
Etal EC -En cours 
Soldo  E!JR 
-328,292.50  ~328,292.50 
0.00  0.00 
~328,292.50  -328,292.50 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
0.00  0.00 
~  Type  Titre  Contribution UE  CoOt total  Date debut  Date de fin  Duree--.de  Eta! 
000  IN  PROf.IOTION D'UN RESEAU  DE MUlUELLES DE SANTE~  UNION 
DES COMORES 
001  AV  Avenant no.  1 
lmeutations 
Decision  No ordre  Titre 
004562  02  Contribution UE 
004562  02  Contribution UE 
Visas 
Avenants  Bape  Eta!  Date  Slgnatu_re 
00  10 X  AC  24/04/2003  HIGHAM Jeannette 
00  15 X  AC  25/05/2004  CUMPS DE KNIBBER Josiane 
00  20 X  AC  25105/2004  CUMPS DE KNIBBER Josiane 
00  25 X  AC  25105/2004  BOURATSIS Aristotelis 
00  30 X  AC  30/06/2004  MIRANDA Jose 
00  40 xt  AC  01/07/2004  BARATA Horacia 
00  sox  AC  02/07/2004  Interface 
00  60x  AC  06107/2004  Interface 
00  70x  AC  06107/2004  Interface 
00  80 xd  AC  10/0812004  MIRANDA Jose 
01  10 X  AC  12/01/2007  NOSIB Lalita 
01  15 X  AC  12/01/2007  NOSIB Lalita 
01  25 X  AC  15101/2007  RHEIN Hans 
01  30 X  AC  09/02/2007  LEUNG Wlichael 
01  40 xt  AC  19/02/2007  VON KIRCH MANN Jobst 
contrat_fiche 
557,762.00 
Comri'lentalre 
ALLOAPI 
BOURAAR 
WF·BATCH 
. valldlte 
743,683.00  20!0712004 
Montant  Contrat: No. ordr.e 
557,762.00  02 
02 
Ia 
pre  statio 
n 
20/07/2007  36  DSfinilif 
20/11/2007  4  Temporaire 
CIDR requested a rider of tv.o months but in view of the considerable delay ln the implementation we are proposing 
a rider of 4 months- agreed by  mail by  CIDR 
05-04-2007 13:48:46  Page  2/4 Contrat 
w :  tioo4 1  o63:5ii5] 
Factures 
Type SV ~Subvention  Nature G ~Subvention 
N" 
20061021859 
20061021555 
2006!021530 
2006/021464 
2006{021250 
20051029405 
2004/018279 
Titre 
PAYMENT N0.3 
PAYMENT N0.3 
Claim no.3 
N0.3 
3 PREFINANCEMENT 
2EME DEI'vtt\NDE DE PRE-
FINANCEMENT 
ONG-PVDf20031063-505 - demande de 
paiement 1ere tranche 
Ventilation statistigue 
"'~¥terence fournlsseur 
Number.3 
No.3 
No.3 
N0.3 
N0.3 
2 
LW/W 20 
Date tournlsseur 
30/11/2006 
30/1112006 
30111/2006 
30/11/2006 
30/1112006 
2211212005 
19/07/2004 
Date d'arrlvee 
1511212006 
26/1212006 
26/1212006 
26/1212006 
26/1212006 
26/1212005 
2310712004 
Entlt6  Typologie  Titre  Valeur,  Type 
Engagement 
Code secteur CAD  12220 
16050 
Zone geographlque  KM 
Partenaire (Enute !Elgale)  35391 
Des criptifs 
Titre 
35392 
Solns et servIces de sante de base 
Aide plurisectorielle pour les  services sociaux de base 
Comores 
Mnistere d'Etat, Ministere des Affaires Sociales de 
!'Union des Comores 
ServIce Commum de Gestlon des  Mutuelles de Sante 
0.00 
Partenaire local 
Partenaire local 
Objectifs  L'objectif central du programme est d'am91iorer durablement l'acces des populations a des services de sante de qualite. 
Les objectifs de  Ia  phase sont de : 
- Rendre les mutuelles de sante autonomes et les securiser financierement. 
- Poursuivre re developpement du reseau a Ngazidja et de l'entamer progressivement a Ndzuani et M.vaH. 
- Rendre le SCG autonome en tant qu'entreprise d'economie sociale. 
- ConsoHder le partenariat entre le reseau,  l'offre de soins et les autorites de tutene. 
- Favoriser l'acces aux soins des categories detavorisees de Ia population. 
??? 
Les Conditions Generales sont completees par les dispositions suivantes : 
Pour les  actions ayant une composante de fonds de credit, le beneticiaire doit soumettre a !'approbation de  Ia Commission 
au  plus  tan:!  12 mo'1s  apres le debut de !'action, une strategie de sortie. 
Documents 
Titre 
Note d'avancee (1er semestre) 
Note d'avancee (2e semestre) 
Documents standard 
Date  Type de document 
24/04/2003  AR - Accuse de reception 
contrat_fiche 
Langue  Type 
FR  Document MS-WORD 
FR  Document MS-WORD 
Dale edition 
24/04/2003 
05-04-2007 13:48:46 
Date 
22/02/2005 
22/0912005 
'"'---
Montant 
173,693.50 
173,693.50 
242,540.00 
242,540.00 
173,693.50 
173,693.50 
154,599.00 
Fiche Contrat Detailll!e 
Etat EC  ~En cours 
" 'Aceepte  Bat 
0.00  Encodage 
173,693.50  Supprim9 
242,540.00  Supprime 
154,599.00  Supprime 
173,693.50  Supprime 
173,693.50  DSfinittf 
154,599.00  Definitif 
Page  3/4 --
Contrat  Fiche Contrat DetaiiiE!e 
Type SV- Subvention  Nature G ·Subvention  Eta! EC - En cours 
Documents standard 
Date  Type- de· docume·nt  Date edition 
24/05/2004  CT~  Contrat 
contrat_fiche  05-04·2007 13:48:46  Page  4/4 --~ 
Fiche Synthetique de Projet 
]Nom 
~nee 
--------------
SecteurCAD 
-----
Etat 
·-·-· 
Zone geographique 
--
Contnbution UE 
-
Date mise it jour 
···--·--·-
Date d6cision 
Date d'engagement (IB) 
Date debut 
··--
Date fin prevue 
f----
~Reference convention financiere 
Delegation et fonctionnaire responsables 
I 
Donnees financieres 
Annee  Engage 
--
-
]  Elec;i~~s  -~reside~-tiell;~-----~ 
--- ~--~-~------- ~ 
I 
I  FED!KM/13358 
---~----- - . --------------! 
_  _j 
115161 - Electio~~ 
--~---- ------- -------- ---------·-
----- ~- ~--
fn COUTS 
- -- ---
KM-Comores 
~  -
550,000.00 EUR 
----
05/0412007 
-------
-
-
I 
113358 
____ ._ 
-
MU-Tie Maurice 
PA  YA Corinne 
DEL/MRU 
tel: *80076 
~---------
e-mail: Corinne.PA  YA@ec.europa,e_ll  __ 
Contract6 
0.00 
0.00 
Paye  - RA~ 
--~-------
0.00 
0.00 
---------------~-
--~-------
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L'objectif global du projet est Ia stabilite politique et institutionnelle, prealable indispensable au developpetrent economique, par 
Ia consolidation de 1a d6mocratie, de l'Etat de droit et de lar6conciliation nationale auxComores. 
L'objectifsp6cifique du projet est de contnbuer a  Ia tenue dans les d6lais pr6vus par  1a nouvelle Constitution d'6lections 
presidentielles d6mocratiques, hbres, transparentes et accessibles a  toute la population comorienne. 
Cec~  confollll6n:ent au mandat des Commissions Electorates de l'Union et des iles, ainsi que de Ia Cour Constitutionnelle d6finis 
dans Ia Constitution de !'Union des Con:nres et Ia loi electorale pronrulguee par voie du deere! du 21 novenbre 2005 d'une part, et 
auxr6f&ences des standards 6lectorauxcontenus dans Ies trait6s internationaux mtifi6s par l'Etat com:nien dans Ie contexte des 
Nations Unies  et les standards non conventionnels  adopt6s dans le contexte de !'Union Afiicaine, d 'autre part. 
l..es r6suhats attendus de cette intervention sont les suivants: 
a) les operations eiectorales sont menees a  bien selon le calendrier et dans 1a  transparence 
b) une participation inwortante des electeurs et des electrices 
c) les resultats de !'election sont procla:mes dans la transparence. 
Les principales activites a  mettre en oeuvre sont: 
Pour atteindre ces objectifs, le projet pr6voit de cofinancer  1a preparation et la tenue des elections a  travers un Fonds Fiduciaire 
multi bailleurs gere par le PNUD. La strategie utilisee pour atteindre les resultats sera d'apporterun appui it Ia CNEC et auxCIEC 
dans les lies autonomes ainsi qu'R 1a Cour constitutionnelle a  travers les activitcis suivantes: 
a) Sensibilisation des electeurs et fonnation 
b) Operations electorales 
c) Provision de l'expertise intemationale 
d) Observation nationale avec 1a participation des ONG; et des associations 
e) Appui it Ia Cour Constitutionnelle. 
Ce fonds ne financera pas Ia securisation de !'election qui est du res sort de !'Union Africaine (et pour laquelle !'Afrique du Sud a  I 
deja annonce son soutien). 
2. Origine, contexte et analyses cles  - - l 
l.es autorit6s de l'Union des Comores ont fait de nombreuxefforts pour initier et poursuivre le processus de reconciliation 
nationale, plus particulierement suite ala crise separatiste de l'ile d'Anjouan en 1997. A vee I'  aide de la communaute intemationale, 
(  dont l'UE, l'  Accord de Fombon~  Accord cadre pour  1a reconciliation auxComores a ete signe en fevrier 2001. Une nouvelle 
constitution, qui remplace Ia Republique Federale Islamique par  !'Union des Comores a ete adoptee en decenbre 2001 par 
referendum Fn 2002, les Presidents de chaque fie autonmre et celui de l'Union ant ete Clus. Fn. 2004, les elections Iegislatives ont 
eu lieu au niveau des lles autonomes puis au niveau de l'Union, les assemblees ont ete constituees et la Cour Constitutionnelle 
mise en place. LaCE a accorrpagne les Cotrores tout au long de ce processus avec le financemmt du referendum  sur la 
constitution et des elections en 2002 d'une part, et plus recemrrent avec le :financement a tmvers le Fonds Fiduciaire de 1a mise en 
place de 1a Cour Constitutionnelle et de l'appui au fonctionnement des assernbtees legislatives d'autre part. 
-l  I.e gouvemement est conscient de l'in:portance de preserver 1a stabilit6 politique pour initier le d6veloppement economique du 
I  pays. Dans ce contexte, le Gouvemem:nt des Comores a fonnellerrent demande le 16 janvier 2006la mobilisation de Fonds 
europ6ens pour le financemmt de 1'61ection pr6sidentielle qui do  it se tenir les 16 avril et 14 mai auxConvres, selon le principe de Ia 
Pr6sidence toumante. L'6lection primaire qui constitue le premier tour  du scrutin se deroule a Anjouan uniquerrent et le second 
tour dans les trois Ties, co~  plivu dans Ia nouvelle Constitution. 
l.a CNEC et les CJEC, de mSme que Ie Cour Constitutionnelle qui sont respectivement, selon le decret du 21 noven:Dre 2005 
pronrulguant 1a loi 61ectorale, les entites responsables de Ia gestion des operations electorates et de 1a regularite de ces operations 
n'ont pas aujourd'huiles trnyens hurrains, :rmteriels et techniques necessaires pourmener a bien des elections presidentielles 
hbres et transparentes dans les d6lais prevus par  1a nouvelle Constitution. Par ailleurs, Ia population n'est pas su:ffisarrnn:mt 
sensibilisee sur l'irrportance de poursuivre le processus d6DDcrntique ainsique sur les enjeuxpolitiques de son vote. Cest dans 
~"contexte  que la contnbution de~  CEest requise. 
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La date de fm de mise en reuvre operationnelle est fixee au 31.03.2007. Etant donne le calendrier electoral (scmtin les  16 avril et 14 
mai 2006), et confonnem:nt a !'article 19 de l'Annexe IV de !'Accord de Cotonou eta !'article 86 du Reglernent Financier du 27 
mars 2003 applicable au 9e FED, un financernent retroactif sera applique. Cette date a ete fixee au 21 avri12006. 
Le pro  jet est mis en oeuvre par le PNUD avec lequella Commission a sign6 une convention de contnbution. Cette convention 
colll'rend 4 objectifu: 
1. Capacit6 de Ia CNEC renforc6e  dans la preparation des elections 
2. Bon d6rouletrent du scrutin 
3. Resuhats electorauxetablis et promulgues dans les delais requis 
4. P6rennisation des acquis du processus electoral 
6. Execution financiere 
La convention de contribution d'un montant de 550.000€ a pris fin le 31.03.2007; un prefinancernent de 522.500€ a deja ete effectue. 
I.e PNUD a effectu6 une reallocation budg6taire dans 1a limite des  15% pour financer des activit6s de p6rennisation des acquis du 
processus electoral. 
projet_synthese  05-04-2007 12:50:59 Fiche Synthetique de Projet 
[N_om  ___  _ 
! Reference 
~ecteurCAD  15150-Renforcement de Ia societe civile 
'·· 
[
Etat 
--·---·------·---------------+----
·------.. -·--·-------1 
Encours 
Zone geographique  KM-Comores 
··~ 
11,800,000.00 EUR  Contribution UE 
Date mise it jour  0510412007 
Date decision  10/05/2004 
Date d'engagement (lB) 
) 
j  Datedebut 
Date fin prevue 
Reference convention financiere 
l 
Delegation et fonctionnaire responsables 
Engage 
-----·--·---------
projet_synthese 
12932 
MU-lle Maurice 
PA  YA Corinne 
DEL/MRU 
tel: *80076 
e-mail: Corinne.PAYA@ec.europa.eu ---·---- ______  _ 
Contmcte  Paye 
·-··-------
0&04-2007 12:42:24 l 
--, 
I 
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1. Description  - --- -
I  Dans le cadre du processus de reconciliation nationale, !'Union des Comores ne dispose pas des nnyens financiers et techniques 
pour assurerun processus electoral d6cisif  qui soit transparent etjuste et pour assurer le bon fonctionne:rrent des assemb16es 
elues et des organes administratif, politique et de contrOle. Par  ailleurs, Ia tmitrise des questions douanieres et budgetaires dans le 
nouvel ordre institutionnel est con:frontee a  une situation de tmyens techniques et hurmins insuffisants. Enfm, Ia definition et 
validation de plans strat6giques de d6veloppement et de form1tion I reinsertion professionnelle (notamrllent pour les anciens 
miliciens) est cruciale pour Ia stabilite sociale a  tmyen ter.rre et les perspectives d'accoll¥'agnernent de 1a comrmmaute des 
bailleurs. 
L'objectif  global du projet est ainsi de renforcer Ia stabilite politique et sociale indispensable au developpement durable de 
l'Union des Cotrores. 
L'objectifspecifique du projet est d'appuyer Ia mise en reuvre de !'accord sur les dispositions trans ito  ires du 20 decembre 2003. 
Les r6sultats attendus du pro  jet sont les suivants : 
Rl:  l..es assemblees Iegislatives de l'Union des CoiiDres et des iles sont elues a l'issue d'unprocessus transparent et equitable, 
et sont op6rationnelles ; 
R2 : l..es institutions a  caractere administratif, Iegislatif,juridictionnel et consultatifsont etablies, equipees et renforcees sur le plan 
institutionnel; 
R3 : Le document de strategie de reduction de Ia pauvrete (DSRP) est finalise ; 
R4: Le budget consolide 2004 est arrete et les capacites des services des douanes et du T:r6sor sont ailJI!lio:r6es ; 
R5 : Une strategie et des actions dans le cadre de 1a fonmtion professionnelle sont definies et mises en ceuvre pe1111;;:ttant une 
reinsertion socio-econornique de miliciens et autres jeunes des  oeuvres. 
2. Origine, contexte et analyses cies 
l..es Cotmres sont depuis des annees marquees parune instabilit6 politique qui entrave le developpe~nt  6conornique du pays. 
Dans le cadre du processus de reconciliation nationale an:orce par l'Accord de Fomboni en fevrier 2001, une nouvelle 
Constitution introduisant un systeme federal a ete approuvee par  referendum en d6cembre 2001. Des elections pr6sidentielles ont 
ensuite eu lieu en 2002 dans l'Union et dans les trois iles de !'Union et ont aboutia la mise en place des pouvoirs executifs. 
Cependant les elections 16gislatives necessaires a l'acheve~nt  de ce processus ont ete r6guliererrent repartees, ce qui n 'a pas 
pennis de regler entre autres le conflit des coiTJ1etences entre l'Union et les iles autonornes. 
Un «Accord sur  les dispositions transitoires » auxCorrores a ete signe le 20 d6cembre 2003 entre les repr6sentants de l'Union, 
ceuxdes trois ties autonomes et 1a cornmunaute intemationale. Ilporte surun regllre transitoire (de la signature de I' accord 
jusqu'itla mise en place complete de l'Assemblee de !'Union, appelee it voter  les lois organiques, et des Assemblees des lles) sur 
la douane, le budget pour  1a periode trans  ito  ire, des dispositions exceptionnelles pour l'ile de Ngazi.dja, et un budget consolide. 
L'  Accord p:r6voit 6galement des dispositions securitaires, la tenue des elections 16gislatives et des m6canismes de suivi (cornite 
de suivi) de la mise en ceuvre de !'accord. L'Union A:fiicaine s 'est vu confier la Pr6sidence du comit6 de suivi de I'  Accord. C'est 
dans l'optique de soutenir le pays dans ce processus qu'a 6te introduit des octobre 2003 par les partenaires des Cotrores l'idee 
de creerun fonds fiduciaire pour appuyer I'  organisation des elections 16gislatives, le fonctionnement des institutions pendant la 
periode de transition, et it plus long term: etablir les bases du developperrent durable du pays et de lutte contre Ia pauvrete. 
L'accord instituant ce fonds fiduciaire a vu le jour  le 21 janvier 2004. 
L'inteiVention s'inscrit dans une logique de d6veloppement institutionnel et de renforcem::nt des capacites auxCoiiDres. La 
transition administrative et institutionnelle necessite I'  organisation des elections legislatives, la mise en place et le renforcement 
des institutions administratives et politiques, l'appui au dialogue et 1a prise de d6cisions sur  Ia repartition des coiiJl6tences et des 
res sources dans le nouveau cadre institutionne~ la d6fmition d'un cadre strategique de d6veloppemmt et d'un cadre 
macroeconornique qui facilitera un progralll!re d'appui soutenu par les institutions financieres intemationales. 
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n  a ete agr66 par l'ensemble des donateurs que 1a gestion du fond fiduciaire et la Irobilisation des fonds seront faites par le 
PNUD. Cette gestion conjointe sous 1a responsabilit6 d'un seul organis:rre a 6t6 d6cidee dans un souci de transparence et 
d'efficacit6. 
Dans ce contexte, une convention de contribution a ete signee avec le PNUD pourun tmntant de 1.740.375 Euros (incluant les 
:frais de gestion du PNUD). Les 6Iections legislatives ayant deja eu lieu, 1a convention a consist6 dans 1a mise en oeuvre des 
activit6s de la compos ante 2 (mise en place et fonctionnerrent des institutions) et 5 (d6veloppement de la fonnation 
professionnelle). La durde d'execution du fonds, qui intialerrent devait s 'achever en tmrS 2005 a ete etendue jusqu'a fin septernbre 
2005 pourpennettre de completer les activit6s mises en oeuvre. Un avenant a  Ia convention a 6t6 sign6; il  a introduit des activitCs 
relatives auxcomposantes 3 (preparation d'un budget consolide) et 4 (finalisation du cadre stmtegique pour Ie developpetrent) 
ainsi qu'un rea.menagement budg6taire en faveur de celles-ci. 
I.e rapport final des activit6s mises en oeuvre sous 1a contribution europCenne indique que 1,709,696,44€ ont Cte dCpensCs, soit 
98,24% du m:mtant de Ia convention de contribution. I.e rapport d'eEcution a ete approuve et le paie!ll!nt :final effectue. 
4. Changements dans Ie contexte et les domaines des analyses-des 
-
5. Avancement dans Ia realisation des objectifs 
l 
Selon le Rapport Fina~ les activitCs entreprises dans le cadre du Fonds Fiduciaire ont pennis d'appuyer les efforts nationauxde 
redressement et de relance du d6ve1opperrent, nota~nt  par des activitCs d'appuimatCriel et technique auxinstitutions et 
!'assistance pour  :finaliser le cadre stratCgique de dCveloppement. 
l 
6. Execution linanciere 
Surles 170.740.375€ alloues a  cette action, 98,24% soit 1.709.696,44€ ant ete depenses. 
llreste done un reliquat de 30.678,56 € sur !'engagement I de ce projet qui est en phase de cloture.  -
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Fiche Synthetique de Projet 
,---------------- -- ~--- .  -
Nom 
---"'  --
Reference 
---- --
SecteurCAD 
----- --
Etat 
-----------------
Zone geographique 
--
Contnbution UE 
Date mise it jour 
1----
l 
Date decision 
-
Date d'engagement (IB) 
---
Date debut 
Date fin prevue 
··--
Reference convention financiere 
D616gation et fonctionnaire responsables 
-----· 
Donnees flnancieres 
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1. Description  · 
L' objectif  global du Progrnmrno d 'Appui au Secteur Education aux Co mores (P A  SEC) est de contnbuer au developperrent du 
capital humtin a  travers l'Cducation a:fin de r6duire 1a pauvret6. 
Son objectif  sp6ci:fique est d'a.tl'tliorer l'acces et 1a qualit6 des setvices 6ducatifs - afin qu'il scient adapt6s auxbesoins socio-
6conomiques du  pays~  a  travers l'appui sectoriel du gouvemement. 
l.a mise en oeuvre du programme est 6tal6e sur quatre (4) ann6es environ . 
Le nxmtant global du Progrnmrno est de !6.465 million d'euros qui serviront il (D augm::nterles capacites d'accueil, (il) ameliorer Ia 
qualite des apprentissages a travers la fonmtion des enseignants et Ia revision des cunicula, (iii) lutter centre les disparit6s de 
genre, (iv)  d6velopper des fllieres techniques et professionnelles et (v) atll6liorer la gestion du secteurpar  le biais du 
renforcem:mt des capacit6s institutionnelles des ministeres de !'Education.  En 2006, une activit6 a 6t6 ajout6e au Programrre: 
payer l'6quivalent dim total de quatre rnois d'arrieres de salaires dans le secteur de !'Education, accumules durant Ies neuf 
premiers mois de l'annee 2006. Cette activite suppletrentaire a ete detenninee suite a  une requete urgente de l'Ordonnateur 
National 
Les beneficia:ires directs du Pro~  sont les enseignants a  taus les niveauxdu secteur educatif, le personnel d'encadrem;:nt 
du Ministere de l'Education Nationale (MEN) ainsi que les eieves et les etudiants. 
2. Origine, contexte et analyses clCs 
La strategie de cooperation, entre 1a CE et l'Union des Connres, definie dans Ie Document de Strategie de Cooperation et le 
Progrnmrno lndicatif 2002-2007 pour le %me FED se fonde sur les objectifs generauxde Ia cooperation au developpernent :!utter 
contre 1a pauvrete en favorisant le developpe:rn;:nt social durable du pays dont !'obstacle principal reste le tres fruble niveau 
d'education et de formation de 1a population. Le PIN 9etne FED a retenu !'Education cotnrn.;: secteur de concentration eta alloue 
au secteur une enveloppe indicative de 16 millions d'euros (80"/o de l'enveloppe A) destines il renforcer Ia mise en o:uvre de Ia 
politique nationale educative. 
CoiJ1lte tenu du niveau de deterioration du systetre educatif  COnDrien et afin d'avoirun impact, it 1a fois SUf les capacites 
d'accueil et de retention des eleves, sur  l'an:ilioration de la qualit6 du systerne et sur  les debouches ala fin des cycles d'etudes -
en lien avec l'activite 6conomique du pays-le Progratnrre d 'Appui au Secteur Education auxCmmres (P  ASEC) se propose 
d'adopterune approche systemique quimettra !'accent surl'augrrentation des capacites d'accueil, sur la qualite des 
apprentissages, sur la fonmtion des enseignants, sur la lutte contre les disparites de genre, les flliCres techniques et 
professionnelles, sur la gestion du secteur et le renforcernent des capacites institutionnelles du secteur. 
L'approche proposee et les objectifs du PASEC s 'inscrivent dans les rnesures et orientations d6finies par le gouvememmt dans 
le Plan National d'Action de !'Education Pour Tous (2003-20!5) qui definit les actions a  entreprendre en vue du redressement du 
secteur et dans le nouveau Plan Directeur de !'Education (2004-2009), en phase d'approbation, ainsi que sur le Document de 
Strategie de Reduction de Ia Pauvrete (DSRP). En effet, !'axe strategique n" 5 du DSRP « AJ:JJOliorer le capitalhurnain >>  definit 
COtlllre action prioritaire 0° lla  promotion de l'acces des populations paUvreS it une education pritmire et secondaire de qualite et 
con:n:ne action prioritaire n° 2la redynarnisation de la formation professionnelle. 
Par ailleurs, lors de !'instruction du Prograrnm:: d'Appui au Secteur Education aux Coi!Dres (P A SEC), le paiement regulier des 
salaires dans 1e secteur Education a 6t6 identifi6 COtrlnl.! l'une des hypotheses n6cessaires a  Ia realisation de l'objectifspecifique 
du Progra1111re. 
Or, de janvier a  septernbre 2006, l'Etat a accurm116 plusieurs tmis d'arrieres de salaires dans le secteur Education pour un mmtant 
de 4,6 mio€; cette accurm1lation d'arri6r6s a ainsi invalide l'une des hypotheses devant assurer la realisation de l'objectifspeci:fique 
du PASEC. Cest dans ce contexte que la Commission a accorde une Aide Budg6taire e:xceptionnelle au secteur de !'education 
pour le paietrent de 4m>is d'arri6r6s de salaires. 
ynthCse de Ia mise en oeuvre du projet  J 
Convention de Financetrent du Progra1111re d'Appui au Secteur Education auxCo!lDres (9 ACP COM 004) a ete signee par 
'OrdonnateurNationalle 25 aoilt 2005. Le demarrage du Progrnmrno a cependant connu certains delais avec Ia finalisation du . 
is Prograrrn:n: de Dermrrage et la proced~~  d'appel_d'offres pour rAssistance Technique Int~mationale.  __  _ 
-----···-·-----· ··---··---
projet_synthese  05-()4..2007 13:16:29 lune Convention de c::~~::-:dim  :~~a:t-d:  -:,2 trillion € a ete signee par IW!Cff en decemlJ:-~005  e~~=~,::::ateur 
National enjanvier2006.l.a convention sera mise en ceuvre surune dur6e de 4 ans et concemera les valets suivants: Approche 
par les Comp6tences, scolarisation des filles et provision de tmt6riel auxCirconscriptions p6dagogiques des trois iles. Le bureau 
de !UNICEF, qui est en charge de rexecution de la convention, a deja tenu des consultations avec les autorit6s de l'Union et des 
iles autono:rres. Les activit6s ont d6marr6 depuis janvier 2006 et un premier Comit6 de Pilotage pour !'Approche par les 
Competences a eu lieu les  17 et 18 juillet 2006. 
I.e Devis Programme de Dernarrage a commence le 15 decembre 2005.l.e Directeur National est en poste depuis fevrier 2006.l.e 
Res pons  able Administratifet Financier est aussi en poste depuis le  15 juillet 2006. La mise en oeuvre du DP 0 (nota!lllrent 
lancelll!nt des DAOpourl'equipelll!llt de Ia Cellule de Gestion du Pro  jet) a connu des retards et ce n'est que lors du DP I (qui a 
commence le 15 juillet 2006), que le CGP a pu etre 6quip6e en res sources hmmines et tm.t6riel bureautique. 
Le DP 1 a 6t6 initiale:rrent conyu pour une dur6e de 4 mois comrne un DP de transition destine a  redonnerune dynamique au 
PASEC.l.e premier Comite de Pilotage du PASEC a eu lieu le 25 juillet 2006 eta  pennis de sensibiliser !'ensemble des acteurs sur  Ia 
n6cessit6 de tmvailler en Ctroite collaboration pour 6viter d'autres d61ais. Le DP 1 a 6t6 prolong6 une lere fois jusqu'au 31.01.2007 
puis une 2erre fois jusqu'au 31.03.2007. n  a pennis certaines avanc6es, nota~nt  1a realisation d'un inventaires de l'ensembles 
des 6tablissements scoalires du prirnaire et du secondaire. 
Le DP 2, approuv6par le 2eme Comit6 de Pilotage quia eu lieu le 17 janvier2007, a comrn::nc6 le leravril. Ce DP s'6talem sur 15 
mois et prevoit un programme important d'activit6s dans !'ensemble des compos antes du prog:ran:nre. 
Suite a  1a r6siliation du contrat d'Assistance Technique Intemationale (engagement de 1485 302€)  avec 1a firme rrobilis6e en mars 
2006, une relance du processus d'appel d'offres est en tmrche; le contrat devrait etre attnbue courant juillet 2007. ll s'agit de la 
3erre procedure d'appel d'offres puis que lors de 1a 2erne procedure, le nombre de candidatures reyues dans les d61ais suite ala 
publication de l'avis de rnarch6. 
Par ailleurs, pourpallier aces nouveauxd61ais, un contmt cadre pour  Ia tlDbilisation d\me e;!!pertise ponctuelle et pointue a ete 
lance. II a pennis le 7 septembre 2006, Ia mobilisation dim AT! principal pour 165 ho!lllres/ jours (jusqu'au 20 avrll2007). Un AT en 
appui institutionnel est aussi prevu dans le cadre de ce contrat. n  a deja effectue une premiere mission  de 20 H/jours en octobre 
et une 2eme mission est prevue au d6but de 2007. Dans le cadre de l'Appui Budg6taire, le contrat cadre a fait !'objet d'un avenant 
pourpellTiettre de pro longer de 12 homrne/ jours Ia mission de l'e>pert I pour conduire Ia validation de Ia lisle des fonctionnaires, 
condition du versement de 1a I  ere tranche de cet Appui budg6taire. 
La premiere tranche de l'appui budg6taire a ete verse; un audit sera prochainemmt effectue pour verifier 1a bonne utilisation des 
fonds communautaires. 
4. Changements dans le contexte et les domaines des analyses-cles 
Lors de !'instruction du Progmn:ttre d'Appui au Secteur Education aux.Cormres (PASEC}, le paiement regulier des salaires dans le 
secteur Education a ete identifie co~  l'une des hypotheses necessaires a Ia realisation de l'objectifsp6cifique du Prog~. 
En effet, !'existence d'anieres de salaires dans le secteur Education a, par le passe, entrain.C des greves qui ont gravemmt perturbe 
le deroulemmt de l'annee SCOlaire, aboutissant parfois a  des "annees blanches  II pendant lesquelles l'exruren du baccalaureat n'a 
pas eu lieu. 
Or, de janvier a  septembre 2006, l'Etat a accutm1l6 plusieurs nnis d'ani6r6s de salaires dans le secteur Education pourun rmntant 
de 4,6 mio€; cette accunrulation d'arrier6s a ainsi invalid6 l'une des hypotheses devant assurer 1a realisation de l'objectifsp6cifique 
du PASEC. Par ailleurs, le non paiement des salaires dans le secteur Education, qui repr6sente a  lui seul pres de 45% de 1a ma.sse 
salariale de la Fonction Publique, peut remettre en cause une future intetvention de 1a Connnission Europ6enne dans le secteur 
Education en vue de Ia mise en reuvre d'une Approche Sectorielle, dont les bases sont pos6es dans le cadre du PASEC en cours. 
Cest dans un tel contexte que 1a CEa d6cid6 de r6allouerune partie des fonds du Progra~  d'Appui au Secteur Education aux 
Corm res (P  A SEC) en faveur d'un Appui Budgetaire au secteur educatif. D'un rnontant de 4,3 trillions d'€, cet appui Budgetaire 
sectoriel pennettra de payer l'Cquivalent  de quatre nnis d'ani6r6s de salaires dans le secteur de !'Education, accunrul6s durant les 
neufprerniers tmis de l'annee 2006. II sera verse en deuxtranches d'un rmntant de 2.025.000€ chacune, dont le paieme~t  est lie a 
projet_synthese  05-04-2007 13:16:29 I  un ensemble de conditions. Pour~rettre en oeuvre cet AppuiBudgetaire, la cOilventioll-de financetrent a ete alni:nde: le plafond a 
I  ete augm::nte de 465.000€ (reliquats de l'enveloppe A) et 1e budget reamena~  -·---· 
6. Execution financiere 
Convention de contribution avec !'UNICEF: 
le premier prefinancernent d'un m:mtant de 445 275,26 Euros a ete effectue. 
Dans 1e cadre du DP 0, une avance egale a 1a totalite du DP so  it Ill 169 800 KMF a ete effectuee. 
Les depenses effectuees dans 1e cadre du DP 0 sont tres faibles soient 6.385.454KMF. 
Le montant du DP I en cours jusqu'au 31janvier2007 (suite auxavenants No I et2) est de 485.753€ dont une avance de 
77.863,03€ et une dotation d'avance complementaire de 118.785,98€ont deja ete verses. 
La premiere tranche de l'appui budgetaire (2.025.000€) a ete rece!IIlrent versee. 
Un audit de systeme d'un m:mtant de 28.498€est en cours. 
Un contrat dUn mmtant de 4.233€ est aussi en cours pour l'e:xamen des dossiers de paietrent. 
Un rmntant de 55 460€a ete engage pourun audit du paie~rent des anieres de salaires. 
L'Ordre de paiement correspondant a 1a dotation d'avance du DP 2 (montant total du DP est de 6579000 €) est en cours de 
I  trait~-ment. 
7. Problemes swvenus et mesures A  entreprendre 
Des delais sont intervenus dans 1a preparation du DP 0 (discussions entre 1a DCEet les services de l'ON) ainsi que pour  1a 
procedure d'appel d'offres pour l'ATI. Pour eviter de tels delais, il est important de rnaintenirun dialogue continu avec Ies services 
del'ON. 
l.a recente resiliation du contrat ATI suite a une rnauvaise perfonmnce de la finne rrobilisee a encore cree des retards dans Ia mise 
en oeuvre du projet. 
Une des preoccupations rnajeures est l'engagem.;:nt des fonds, en particulierpour la composante Infrastructures, avant le 13juillet 
2008 correspondant ala date Dt3; dans ce contexte, des discussions sont en cours avec le projet pourpe:rnx:ttre que les contrats 
de travauxpuissent etre engages dans ce delai. La Delegation a propose au projet de definirun plan d'urgence qui etablit "les 
priorites des priorites "'pour lequel une matrice d'actions detaillees doit etre preparee. 
8. Themes transversaux et autres questions 
L'un des objectiJS du Projet est de favoriser 1a scolarisation des filles. Pour cela 1a sensibilisation des familles et des connrunautes 
sera renforcee et un travail sur le curriculums era effectue. Fn outre, le gouvemem,;:nt s 'engage a  favoriser l'int6gration active des 
femmes dans les differentes etapes du cycle du Projet, depuis les procedures de selection du personnellocaljusqu  'a 1a realisation 
des activites . 
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ANNEXE IX  - Questionnaire APE 
I)  Donner votre evaluation du niveau de Ia preparation de chaque pays ACP pour participer 
aux negociations commerciales et aux APE : 
a)  Capacite technique des ministeres concemes par les questions commerciales, 
Le  Ministere implique  dans  ce  domaine  est le  Ministere  de  I'Economie  et du Commerce.  Sa 
capacite technique est relativement limitee a  cinq personnes par ailleurs tres sollicitee sur d'  autres 
dossiers. Les Ministeres d'  Agriculture et de Ia Peche disposent aussi de capacites techniques liee 
au commerce. II y a lieu de renforcer les capacites humaines par Ia formation d'autres personnes-
ressources; a noter que  le Ministere de I'Economie beneticie depuis plus d'un mois de  l'appui 
d  'un conseiller technique specialise, finance par le Secretariat du  Commonwealth en partenariat 
avec !'Organisation Internationale de Ia Francophonie et Ia Commission Europeenne. 
b)  Existence de strategies nationales pour le commerce et !'integration regionale, 
Le  Document  de  Strategie  pour  Ia  Croissance  et  Ia  Reduction  de  Ia  Pauvrete  des  Comores 
(DSCRP)  integre  Ia  dimension  politique  commerciale  et  !'integration  regionale  comme 
composantes  de  Ia Strategie pour Ia  Croissance  et Ia  Reduction de Ia  Pauvrete.  En outre, un 
document cadre strategique sectoriel existe et a beneficie du financement des agences du Cadre 
Integre (OMC, FMI, BM, CNUCED, PNUD, CCI) et de I'AIF. Ce document est disponible sous 
Ia  forme  d'un Document preliminaire  de  strategie  du  commerce  exterieur  qui  sera valide a 
!'occasion d'un atelier national qui verra Ia participation des agences partenaires. La France est le 
facilitateur  principal  de  tout  ce  processus  et  le  Gouvemement  a  choisi  le  PNUD  comme 
coordonnateur international de I'  etude. Au niveau national, le point focal du Cadre Integre est Ia 
Direction du Commerce Exterieur. 
Dans le cadre du processus du Cadre Integre, une programmation a ete elaboree, y compris Ia 
realisation d  'une mission diagnostique du secteur avec un mandat confie a  Ia Banque Mondiale; il 
est prevu que cette etude soit fmalisee en juillet 2007 et validee en septembre 2007. Au niveau 
multilateral, les  Comores ne  sont pas encore  membre actif de  I'OMC mais ils participent aux 
sessions  des  discussions  comme  membre  observateur.  A  terme,  !'adhesion  des  Comores  a 
I'OMC  est  envisagee  et  une  mise  en  conforrnite  de  Ia  reglementation  et  de  Ia  legislation 
commerciale avec les regles du commerce multilateral est engagee. 
Dans ce contexte, le Gouvemement des Comores a adresse au Directeur General de I'OMC une 
demande  d'accession,  par une  correspondance  du  Ministre  en  charge  de  l'economie  et  du 
commerce en date du mois de fevrier 2007. II a ete donne suite a  cette demande par une lettre du 
Directeur General de l'OMC, en date du mois de mars 2007, par laquelle Ia partie comorienne est 
invitee a faire  son plaidoyer au  travers d'un memorandum retra9ant  Ia  politique commerciale 
poursuivie et le bien fonde de Ia demande, a  !'occasion de Ia session du Conseil General des 8 et 
9 octobre 2007. 
L'adhesion a  Ia ZLE du CO  MESA est effective depuis janvier 2006, materialisee dans Ia Loi des 
Finances par un  desarmement tarifaire a I 00  %  sur les  produits originaires de Ia region  Les 
Comores envisagent de participer a  !'Union Douaniere du CO MESA des le 1  er janvier 2008. 
1 - ) 
I 
, i 
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c) Dialogue entre les autorites et le secteur prive et Ia societe civile, 
Le dialogue existe mais il  n'est pas institutionnalise et doit etre renforce.  II  a ete a Ia base du 
processus d'elaboration du DSCRP et de Ia  Conference des bailleurs a  Maurice du 8 decembre 
2005. Les parties prenantes sont convaincues que  le  dialogue tripartite (gouvemement, secteur 
prive, societe civile) est  essentiel et constitue une  condition du developpement economique et 
social du pays. 
A  cet  egard,  les  constitutions  des  iles  et  de  !'Union prevoient  des  conseils  econorniques  et 
sociaux qui ne  sont cependant pas encore des realites institutionnelles mais  temoignent d'une 
prise  de  conscience  et d'une volonte  politique  qui  devraient  etre  accompagnees  et appuyees, 
selon les autorites, par les partenaires au developpement. 
d) Existence et fonctionnement d'un comite national de negociations des APE. 
Une structure existe sur Ia base des Termes de Reference defrnis par les partenaires regionaux de 
Ia configuration AfOA dans le cadre du processus de negociations avec I'VE. II s'agit du Forum 
National sur le Developpement et Ia Politique  Commerciale (FNDPC),  structure sur une  base 
tripartite (administration,  secteur prive et societe civile)  consacre par voie d'arrete ministeriel. 
Cependant, il se caracterise par un disfonctionnement qui doit etre adresse rapidement. 
2)  Donner votre evaluation du niveau de  !'implication du gouvemement dans  !'integration 
regionale et dans Ia participation a  ces APE; 
Le gouvemement est tres implique dans I 'integration regionale, et cette implication se traduit par 
les etapes franchies et Ia pleine participation a  I' ensemble des sessions techniques et politiques du 
processus regional.  Toutefois, comme indique ci-dessus, les capacites du gouvemement doivent 
etre renforcees pour permettre une participation plus importante dans les negociations. 
a)  Dans quelle mesure Ia position du gouvemement reflete-t-ill'avis et les interets 
des  parties  concemees  (secteur  prive,  societe  civile)  et  Ia  perspective  de 
developpement national a  long terme. 
Dans Ia mesure ou toutes les parties mentionnees sont impliques dans le processus d'  elaboration 
de  Ia position nationale  de  negociation  commerciale,  inspiree par les  notes  d 'orientations  du 
FNDPC. La societe civile a d'ailleurs participe a  !'elaboration des Termes de Reference de !'etude 
d'impact des APEs. A noter toutefois que les positions nationales ne  sont pas encore preparees 
avant les Forums Regionaux des Negociations. 
b)  Comment le processus de negociation est-il pers:u par les  autorites  et ont-t-elles 
confiance dans le role joue par les organisations regionales competentes dans ces 
negociations ? 
Les  autorites  on  pleine  confiance  dans  le  role  joue  par  les  organisations  regionales,  en 
!'occurrence le  COMESA et Ia  COL  Elles estiment que  les  interets nationaux, les specificites 
(insularite, PMA) et les  contraintes qui y sont liees sont mieux prises en compte et defendues 
dans  ces  fora,  en  particulier  par  le  biais  des  competences  techniques  nationales  qui  sont 
2 I 
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pleinement associees au processus et qui  sont chargees de defendre les interets du pays lors des 
sessions regulieres de travail. 
c)  Signaler tout obstacle technique ou politique qui pourrait empecher une meilleure 
implication  de  chaque  gouvemement  dans  !'integration  regionale  et  dans  le 
processus de negociation de !'APE. 
Les  principaux  obstacles  techniques  et  politiques  susceptibles  d'affecter  !'implication  du 
gouvemement sont Ia non prise en compte de certaines contraintes specifiques (insularite, faible 
capacite de production et d'echange, impact de l'abattement tarifaire sur les recettes, incidence 
sur  Ia  balance  des  paiements)  auxquelles  le  pays  est  confronte,  l'insuffisance  des  capacites 
techniques  et  des  moyens  financiers  pour assurer  le  fonctionnement  du FNDPC  en tant  que 
structure autonome et pour Ia realisation d'etudes sectorielles qui viendraient completer !'etude 
d'impact. 
3)  Si votre pays n'a pas demande une etude d'impact sur les effets des APE, souhaite-t-ille 
faire maintenant ? 
Le gouvemement a demande une  etude et le  rapport final  est rendu disponible par le cabinet 
europeen selectionne, SOGES. 
a)  Si  votre  pays  a  beneficie  d'une  ou  plusieurs  etudes  d'impact  et/ou  semmaires 
nationaux,  pouvez-vous  vous  informer  aupres  du  gouvemement pour  savoir  si 
ceux-ci ont pu fournir les informations et les recommandations attendus et ont ete 
utiles  pour !'identification a)  des  opportunites  et  des  prob!emes  appropries  qui 
pourraient influencer Ia position d'un pays vis-a-vis des  APE,  b) des  initiatives 
d'integration  economique  ou  reformes  seraient  necessaires  pour  soutenir  et/ou 
optimiser les resultats du processus de !'APE; 
Deux seminaires ont ete  tenus dans le cadre de !'Etude d'impact de Ia mise en ceuvre de I' APE 
sur l'economie comorieune et se sont reveles benefiques pour Ia prise en compte des problemes 
reels,  des  sensibilites,  des  attentes  et  de  solutions  adequates.  Le  rapport  final  resultat  de  Ia 
validation par un atelier national reflete un large consensus national. 
b)  Est-ce  que  les  etudes/seminaires ont propose  des  actions/mesures  concretes  de 
soutien et quelle est la position du pays (le gouvemement, le secteur prive) vis-a-
vis de ces propositions de soutien? 
Le  rapport a effectivement propose des actions concretes. Toutefois, ce rapport etude d'impact 
devra etre renforce par divers  etudes  sectorielles et sur des prob!emes specifiques, tels que la 
competitivite et !'option d'une strategie de  diversification economique, Ia mise en place d'une 
zone franche dans le cadre Ia strategie extravertie de developpement. 
c)  Decrire !'assistance apportee au pays dans les efforts de  preparation de !'APE, y 
compris Ia cooperation des autres bailleurs. 
Une  premiere  assistance  de  !'Union europeenne  a  consiste  en  Ia  foumiture  d'un equipement 
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informatique pour le fonctionnement du FNDPC. Par ailleurs, la prise en charge des personnes-
ressources nationales pour participer aux sessions de travail du processus APE est assuree dans le 
cadre des fonds affectes aux projets regionaux. 
4)  Identifier tous  les  goulots  d'etranglement ou blocage serieux dans nos programmes en 
COUTS. 
Principalement, les autorites evoquent les delais de deblocage des fonds alloues et les procedures 
jugees globalement fastidieuses. 
5)  Indiquer  par  consequent  quelle  assistance  supplementaire  en  appui  a !'integration 
regionale, aux questions commerciales doit etre entreprise ou etre prograrnmee dans le 
cadre du PIN de chaque pays ou RIP, preuant en consideration la capacite d'absorption et 
de mise en oeuvre des partenaires proposes. 
L'appui  doit  cibler  principalement  le  renforcement  des  capacites  du  capital  humain  et  de 
production pour une meilleure insertion dans 1' economie mondiale, en faisant en sorte que le pays 
atteigne une capacite critique d'echanges commerciaux, mais aussi scientifiques et techniques. 
Cela passe par 1' appui : 
- a  la realisation d'infrastructures de base  adequates (  electricite, eau, ports, zone franche 
enclavement); 
- au developpement et au renforcement des capacites des secteurs educatif et sanitaires 
- la mise en ceuvre d 'une strategie de diversification economique 
au developpement du secteur prive 
- a  la strategie d, attraction des investissements prise globalement, etranger particulierement. 
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Annexe X- Evolution des Indicateurs lies aux Objectifs du Millenaire
1 
D'apres le demier rapport national sur l'avancement des Objectifs du Millenaire
2
,  seuls deux sur huit 
seront probablement atteints par !'Union des Comores it !'horizon 2015, it condition d'entreprendre des 
mesures  fortes  pour  maintenir  Ia  tendance  actuelle:  il  s'agit  de  l'objectif visant  it  "assurer  une 
education primaire pour taus",  et celui visant a "riduire la mortalite des enfants de mains de 5 ans  '~ 
La plupart des autres objectifs ( "promouvoir l'egalite entre les sexes et l'autonomisation des femmes", 
"ameliorer  Ia  sante matemelle  ",  "combattre  le  VIH/SIDA,  le paludisme et d'autres  maladies'~  et 
"mettre  en  place  un  partenariat  mondial  pour  le  developpement"),  ont  connu  des  avancees 
significatives, mais d'importants efforts doivent encore etre consentis pour replacer ces objectifs it Ia 
portee du pays. L'objectif visant it  "eliminer !'extreme pauvrete et Ia faim" et celui visant it  "assurer 
un environnement durable" ne seront quant it eux vraisemblablement pas atteints. 
Objectif I : Faire disparaitre I'  extreme pauvrete et Ia faim 
Alors qu'il est admis qu'une croissance de 1.4 % du PIB par habitant est requis sur Ia  periode 1990-
2015 pour atteindre l'objectif relatif it  Ia  pauvrete monetaire, cette croissance a ete de -1.3  % sur Ia 
periode  1990-2003,  une  tendance  qui  hypotheque  done  gravement  Ia  realisation  de  l'objectif.  La 
proportion de Ia  population vivant au dessous du seuil de  pauvrete aux Comores, c'est-it-dire avec 
moins de  1 USD/jour, est encore de 44,8 % en 2004, contre 54,7 % en 1995. Cette persistance de Ia 
pauvrete monetaire a  des  incidences negatives sur les  capacites de  Ia population it  faire  face a ses 
ctepenses alimentaires et a s'assurer une nutrition convenable. La proportion des enfants de moins de 
cinq ans pn!sentant un retard de croissance a evolue defavorablement au cours de ces demieres annees, 
passant de 42.3  %  en 2000  it  43.1  %  en 2004.  Par ailleurs,  le  niveau  de  couverture  des  besoins 
nutritionnels reste bas, Ia moyenne nationale se situant a  1.753 Kcal/bab/jour contre 2.160 Kcal/jour 
requis
3
• La production vivriere couvre de moins en moins les besoins, et les produits alimentaires de 
base comme le riz et Ia farine sont importes. Certains produits comme le poisson (principale source de 
proteines pour Ia population) ne sont pas accessibles it une partie importante de Ia population. Le pays 
est egalement vulnerable  aux maladies  phytosanitaires,  qui  accroissent  l'insecurite alimentaire.  En 
2002, Ia maladie des cocotiers a entraine une chute de 3/4 de Ia production de noix de coco, principale 
source de matiere grasse alimentaire. L 'objectif 1 ne sera done vraisemblablement pas atteint en 2015. 
Objectif  2 : Garantir a to  us une education primaire 
De nombreux efforts  ont permis  une  augmentation des  taux nets  de  scolarisation. Le taux  net de 
scolarisation dans  Je  primaire est ainsi  passe de 63.2 % en 1991  it 73  %  en 2003. Par consequent, 
l'objectif pour 2015  peut etre atteint avec des strategies fortes.  Cependant, des mesures doivent etre 
prises pour ameliorer Ia qualite de l'enseignement et diminuer les taux de redoublement et d'abandon, 
notamment a Ia fin du primaire. 
Objectif 3 : Promouvoir l'egalite des sexes et l'autonomisation des femmes 
Meme si  des  progres  ont ete  enregistres  au cours  de  Ia  periode  1991-2003,  des  fortes  disparites 
demeurent entre les sexes en matiere d'emploi (Ia part des femmes dans l'emploi salarie non agricole 
est en 2004 de 13.7% seulement, et le taux de ch6mage est de 19.2% chez les femmes contre 9.2% 
chez les  hommes  ), et en matiere de  participation aux  prises de decision (les femmes  sont en effet 
largement sous-representees a tous Jes  niveaux de Ia gestion politique, administrative, et economique 
du pays). Le taux d'activite des femmes est plus faible (32%) que celui des hommes (43,2%)4; leur 
insertion des femmes sur le marche du travail est plus problematique et leurs remunerations moins 
elevees que  celle  des  hommes.  Aussi,  pres  de  2/3  des  emplois  feminins  sont-ils  dans  le  secteur 
informel  agricole,  qui  regroupe  pres de  60%  des  emplois  aux  Comores.  Malgre  des  efforts  pour 
ameliorer Ia  scolarisation  des filles,  notamment Ia  mise en reuvre  par les autorites d'un plan pour 
!'inscription gratuite pour celles-ci,  on  observe un retard des filles  par rapport aux  garyons  dfr  au 
contexte familial, au bas niveau d'ectucation de Ia mere, eta !'influence des structures traditionnelles; 
1 Sources: Rapport sur le Suivi des ODM  pour le Developpement aux Comores, Rapport National2004 et 2005. 
2 Objectifs du Millenaire pour le developpement, Rapport National2005, Union des Comores/PNUD 
3 Cf
11Comoros: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis", World Food Programme, Mars 2006 I 
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le taux net de scolarisation des filles inferieur a  celui des garyons (71% pour les gar9ons en 2002/2003 
contre 61% pour les filles).  Seul l'objectif d'atteindre un ratio filles/garyons de 100% dans le primaire 
d'ici a 2015  montre une tendance encourageante et sera probablement atteint.  De maniere generale, 
l'objectif d'egalite des sexes fixe en 2015 ne sera vraisemblablement pas atteint. 
Objectif 4 : RMuire Ia mortalite des enfants de moins de 5 ans 
La mortalite infantile est encore elevee, malgre une tendance a Ia  baisse (79,3  pour mille en  2003 
contre 86,2 en 1991)
5
• La mortalite des enfants ages de moins de 5 ansa sensiblement baisse au cours 
de Ia  decennie 90. En effet, le taux de mortalite des enfants de cette tranche d'i\ges est passe de 130 
pour mille en  1991  a 73  pour mille en 2003.  Si  cette tendance  se poursuit,  les  Comores  pourront 
realiser I' objectif 4 a  !'horizon 2015. 
Objectif 5 : Ameliorer Ia sante maternelle 
Aux Comores, le taux de mortalite maternelle est estime en 2003 a  381 deces pour 100.000 naissances 
vivantes.  Ce taux reste tres eleve. On enregistre cependant une nette diminution des deces lies a Ia 
maternite, dont le taux etait de  517 deces pour 100.000 naissances en 1991. Malgre cette baisse,  Ia 
tendance  actuelle  est  insuffisante  pour  atteindre  l'objectif de  reduire  de  %  le  taux  de  mortalite 
maternelle en 2015, et une amplification des efforts consentis est done necessaire. 
Objectif 6 : Combattre Ie VIH/Ie paludisme et Ies autres maladies 
Ces  dernieres  annees,  l'augmentation  progressive  de  Ia  population  notamment n'a pas  permis  au 
systeme de sante de s'ameliorer. Selon les estimations, Ia prevalence du VIH aux Comores est encore 
faible (0.025%), mais Ia politique de prevention doit etre renforcee pour empecher une augmentation 
de  Ia maladie. Du point de vue juridique, il n'existe par ailleurs pas de legislation pour Ia protection 
des droits fondamentaux des personnes infectees par le VIH. Le paludisme reste Ia premiere cause de 
mortalite aux Comores,  avec un taux de prevalence de 34.6 %  en 2002. Les populations  les  plus 
vulnerables  sont  les  enfants  de  mains  de  5  ans  et  les  femmes.  L'utilisation  de  moustiquaires 
impregnees, qui est le moyen de protection le plus efficace, est en augmentation, mais est encore tres 
insuffisante  (37%  en 2004).  La situation et Ia tendance actuelle  laissent penser que  l'objectif 
d'enrayer  Ia  propagation  de  Ia  maladie  d'ici a 2015  ne  sera pas  atteint.  II  faut egalement noter Ia 
presence de cas de tuberculose, de Iepre et de chikungunya. 
Objectif7: Assurer un environnement durable 
Depuis !e debut des  annees  90,  Ia  problematique du developpement durable beneficie d'un  interet 
croissant de  Ia  part des pouvoirs publics et de  Ia  societe civile aux Comores.  Toutefois, malgre  les 
efforts accomplis, Ia prise en compte transversale de Ia problematique du developpement durable au 
niveau des politiques nationales demeure insuffisante, et Ia tendance ala deterioration des ressources 
naturelles se maintient. L'objectifne sera done probablement pas atteint. Pour ce qui est de l'acces de 
Ia population a l'eau potable, selon le rapport du PNUD l'objectif de reduire de moitie d'ici a 2015 Ia 
proportion de  Ia  population  privee d'un  acces regulier a  un  point d'eau  potable amenage est deja 
rempli. Le rapport precise cependant que ces resultats sont a relativiser car,  si  Ia  couverture en  eau 
semble  acceptable  en  quantile,  Ia  salubrite  de  l'eau  consommee  par  Ia  population  est  loin  d'etre 
confirmee. En realite, Ia proportion des menages ayant une connexion a une adduction d'eau chez eux 
etait de 25% seulement en 2002 (18% en 1990). En milieu urbain cette proportion a augmente d'une 
maniere plus  significative  (de  32% a 47%)  qu'en  milieu  rural  (de  12% a 14%).  Le  risque  d'une 
potentielle crise sanitaire du a Ia mauvaise qualite d'eau potable (cholera) dans les trois iles est eleve 
en  raison  de  graves  lacunes  au  niveau  de  Ia  gestion  de  l'eau:  l'eau  est souvent non  traitee,  des 
infrastructures de distribution sont mal ou pas entretenues, des faiblesses au niveau institutionne1 oil Ia 
repartition des responsabilites entre les differents acteurs dans le secteur, qui manquent par ailleurs de 
moyens humains, materiels et  techniques pour Ia preparation  et Ia mise en reuvre des projets, n'est 
pas  clairement  etablie.  Dans  certains  cas  Ia  responsabilite  de  Ia  distribution  de  l'eau releve  des 
initiatives villageoises et est assuree par les  communautes. A noter que Moroni et ses environs sont 
alimentes par l'eau des nappes souterraines contaminees par !'influence des marees qui rendent l'eau 
5 Document de Strategie de Croissance et de Reduction de Ia Pauvrete, septembre 2005. .  ' 
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plus  ou  moins  saumatre  (taux  de  salinite  eleve).  La  gestion  des  eaux  usees  et  pluviales  est 
pratiquement inexistante. 
Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour Ie developpement 
Des efforts importants restent it consentir pour atteindre  Ies  cibles  identifiees dans  le  cadre de cet 
objectif. Le service de Ia dette, bien qu'en baisse, constitue un fardeau important qui freine les efforts 
de developpement du pays. En matiere de ch6mage des jeunes, la jeunesse comorienne reste encore 
confrontee  it  de  graves  problemes  d'emploi  (environ  30%  des  15-24  ans).  Les  Technologie  de 
!'Information et de Communication restent encore tres peu developpees dans le pays. Le nombre de 
!ignes telephoniques fixes pour 1000 habitants a connu une croissance, passant de  12 en 2000 it 21  en 
2003,  mais  le  nombre d'abonnes it Internet pour 1000 habitants qui se  situait it 0.9 en 2003, reste 
encore insignifiant, et les couts excessifs en vigueur au  niveau de Ia  telephonie mobile pourtant en 
expansion  Ia  rendent  inaccessibles  it une bonne  partie de  Ia  population.  Un point positif pour  Ia 
realisation de l'Objectif 8 concerne les accords commerciaux en cours de negociations (ex: COMESA, 
APE), qui sont des etapes decisives en vue d'une participation progressive aux accords commerciaux 
multilateraux (OMC). 